



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 24-02-2021

Reg. generale n. 142 del 24-02-2021

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CUP I33J17000210004 CIG 82300471A3. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 è stata inserita, nell'anno 2019, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: Lavori di ampliamento del cimitero comunale per l'importo complessivo di € 890.000,00;
- il CUI associato a tale intervento risulta essere il seguente: L00138790431201900019;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 49 in data 14/03/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Lavori di ampliamento del cimitero comunale", redatto dall'R.T.P. incaricato, composto dall'Ing. Andrea Costantini, dall'Ing. Silvia Berdini e dall'Ing. Francesco Rossi, comportante una spesa complessiva di € 890.000,00, ripartito in € 689.003,98 per lavori a base di gara (di cui € 654.208,57 soggetto a ribasso, € 15.100,34 ed € 19.695,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 200.996,02 per somme a disposizione;
- tale progetto, in ossequio all'articolo 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato oggetto di verifica preventiva della progettazione esecutiva e, quindi, validato con verbale del 29/10/2019 prot. n. 20.269;
- con propria determinazione a contrarre n. 147/730 del 27/12/2019 è stato disposto di:
 - avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "*Lavori di ampliamento del cimitero comunale*", approvato con delibera G.C. n. 95 in data 30/10/2019 dell'importo complessivo di € 890.000,00, ripartito in € 689.003,98 per lavori a base di gara (di cui € 654.208,57 soggetti a ribasso, € 15.100,34 ed € 19.695,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 200.996,02 per somme a disposizione;
 - attribuire alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui sopra in forza della convenzione sottoscritta in data 12/11/2019;
- la C.U.C., con determinazione n. 39/201 del 03/07/2020, ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'operatore B.C. Costruzioni srl - Via F. Crispi n. 12 - 60027 Osimo (AN) - P.IVA 00205550429, avendo lo stesso offerto un ribasso percentuale pari a 26,575%, inferiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo dei lavori pari a € 515.148,05 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 34.795,41;
- con propria determinazione n. 121/629 del 01/10/2020 è stato affidato il collaudo statico dell'opera all'Ing. Guglielmo Cervigni;
- in data 13/10/2020 è stato stipulato il contratto rep. n. 2785, registrato a Macerata al n. 8572 il 29/10/2020 - serie 1T;
- con propria determinazione n. 129/692 del 19/10/2020 si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico relativo all'intervento a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
- con propria determinazione n. 150/758 del 10/11/2020 si è provveduto all'approvazione della perizia suppletiva di variante n. 1 ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la necessità di introdurre gli oneri di sicurezza aggiuntiva Covid, redatta dal Progettista e Direttore dei lavori, Ing. Andrea Costantini, elevando l'importo netto contrattuale dell'appalto ad € 517.424,11;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 23/11/2020, come da verbale pervenuto al prot. n. 19.371 del 23/11/2020;

VISTA la nota della ditta B.C. Costruzioni s.r.l., pervenuta al prot. n. 3.485 del 20/02/2021, con la quale veniva richiesta la corresponsione dell'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto;

RICHIAMATO l'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: *“18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”*;

ACQUISITA al prot. n. 3.485 del 20/02/2021 la polizza fideiussoria n. IM 000038750, emessa da “City Insurance compagnia di assicurazioni e riassicurazioni” in data 19/02/2021, a garanzia dell'anticipazione contrattuale, dell'importo di € 103.039,91, così come prevista dal sopra riportato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover riconoscere all'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, B.C. Costruzioni s.r.l. - Via F. Crispi n. 12 - 60027 Osimo (AN), l'anticipazione del 20% dell'importo di contratto, pari ad € 103.029,61 oltre IVA 10% per complessivi € 113.332,57;

VISTA la fattura elettronica n. 011/21 del 19/02/2021, pervenuta al prot. n. 3.589 in data 22/02/2021 dalla ditta affidataria, corrispondente a € 103.029,61 oltre IVA 10%, per un totale di € 113.332,57 (acconto pari al 20% dell'importo contrattuale);

ACQUISITO il Durc On Line della ditta B.C. Costruzioni s.r.l. numero protocollo INPS_23663777 richiesto il 09/11/2020 con scadenza di validità prevista per il 09/03/2021 con esito regolare;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 184 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di LIQUIDARE alla ditta B.C. Costruzioni s.r.l. - Via F. Crispi n. 12 - 60027 Osimo (AN), appaltatrice dei "Lavori di ampliamento del cimitero comunale", l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 103.029,61 oltre IVA 10% per complessivi € 113.332,57;
3. di DARE ATTO che l'impresa appaltatrice ha trasmesso, al prot. n. 3.485 del 20/02/2021, la polizza fideiussoria n. IM 000038750, emessa da "City Insurance compagnia di assicurazioni e riassicurazioni" in data 19/02/2021, a garanzia dell'anticipazione contrattuale, dell'importo di € 103.039,91;
4. di DARE ATTO che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori così come previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di DISPORRE l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto, calcolata in € 10.302,96, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da versarsi all'Erario secondo modalità e tempi procedurali da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
6. di CONFERMARE l'imputazione di spesa assunta al capitolo 260603, imp. 725 e imp. 726 anno 2019;
7. di DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990, è l'Arch. Lauretta Massei;
8. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
9. di TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, che provvederà alla relativa liquidazione previa richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti di pari importo del mutuo sottoscritto pos. n. 6059940;
10. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 25-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 13-03-2021

Treia, 26-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 26-02-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
