



# CITTA' DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

### SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

#### Ufficio LAVORI PUBBLICI

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 100 DEL 19-07-2018**

**Reg. generale n. 438 del 19-07-2018**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA VIGNATI, VIA DESIDERI E VIA GALDERISI (PASSO DI TREIA). APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO (ART. 106 D.LGS. N. 50/2016).**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 13/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento urgente di "Manutenzione straordinaria sede stradale via Vignati, via Desideri e via Galderisi (Passo di Treia)" a firma del geom. Valerio Fratini, per l'importo complessivo di € 42.000,00, di cui € 36.442,20 per lavori a base d'appalto;
- con determinazione a contrarre n. 175/768 del 16/12/2017, il RUP arch. Laurotta Massei ha impegnato, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 42.000,00, al capitolo 270110 del bilancio ed ha acquisito, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z3921592A9;
- con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra tramite affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante confronto tra preventivi da chiedere a due operatori economici;
- con determinazione n. 181/786 del 22/12/2017 è stato disposto l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria sede stradale via Vignati, via Desideri e via Galderisi (Passo di Treia)" all'Impresa stradale S.G.F. di Scarponi Ivano e C. s.n.c. di Treia (MC), per un importo complessivo di € 27.364,81, oltre IVA 10%;
- i patti contrattuali sono stati stipulati con l'impresa affidataria con note prot. n. 6.583 del 17/04/2018 e prot. n. 7.177 del 24/04/2018;
- i lavori sono stati consegnati in data 22/06/2018, come risulta dal relativo verbale;

DATO ATTO che:

- nel corso di esecuzione dei lavori è stata constatata l'opportunità da parte del direttore dei lavori, geom. Valerio Fratini, di conseguire un migliore risultato dal punto di vista delle condizioni della viabilità, realizzando la pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo tappetino su alcuni tratti non inseriti in progetto ed

in particolare il parcheggio posto alla fine di via Vignati, l'imbocco ed un piccolo tratto dell'area parcheggio sita lungo via Vignati e gli imbocchi delle vie che intersecano tutta la strada oggetto dei lavori. Ne consegue un aumento delle quantità delle lavorazioni relative al conglomerato bituminoso di tipo tappetino sia per la rasatura degli avvallamenti che per la pavimentazione;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una perizia suppletiva per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità comportante modifiche non sostanziali non alterando gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti ed essendo di natura non sostanziale, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'articolo 106, comma 1, lettera e), e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i quali recitano: *"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ... e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. ... 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."*;
- in data 18/07/2018 il direttore dei lavori, geom. Valerio Fratini, ha redatto, pertanto, una perizia suppletiva di modifica dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 5.316,34, che eleva l'importo netto contrattuale dell'appalto da € 27.311,94 ad € 32.628,28, composta dei seguenti elaborati di perizia, depositati agli atti del 3° Settore:
  - 1) Relazione di perizia suppletiva;
  - 2) Computo metrico estimativo di perizia suppletiva n. 1;
  - 3) Incidenza oneri sicurezza di perizia suppletiva n. 1;
  - 4) Quadro comparativo;
  - 5) Quadro economico;
  - 6) Schema atto di sottomissione n. 1;

PRESO ATTO che:

- il Responsabile unico del procedimento, arch. Laretta Massei, a seguito di istruttoria, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di modifiche dei contratti;
- l'incremento di importo della perizia suppletiva di modifica in parola rispetta i limiti di legge;
- il nuovo quadro economico di perizia di modifica è il seguente:

#### QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA N.1

<b>a)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI "A MISURA"</b>			
a1)	importo lavorazioni soggette a ribasso	€	31 480,63	
a2)	Oneri per la Sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso	€	1 147,65	
	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€</b>	<b>32 628,28</b>	<b>€ 32 628,28</b>
<b>b)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
b1)	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA compresa)	€	1 184,74	
b3)	IVA 10% SU LAVORI	€	3 262,83	
b4)	ECONOMIE DA RIBASSO	€	4 924,16	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€</b>	<b>9 371,72</b>	<b>€ 9 371,72</b>
<b>c)</b>	<b>COSTO TOTALE</b>			<b>€ 42 000,00</b>

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

## D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di modifica n. 1 e suppletiva ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria sede stradale via Vignati, via Desideri e via Galderisi (Passo di Treia)", redatta dal Direttore dei lavori, geom. Valerio Fratini, che eleva l'importo netto contrattuale da € 27.311,94 ad € 32.628,28, composta dei seguenti elaborati, depositati agli atti del 3° Settore:
  - 1) Relazione di perizia suppletiva;
  - 2) Computo metrico estimativo di perizia suppletiva n. 1;
  - 3) Incidenza oneri sicurezza di perizia suppletiva n. 1;
  - 4) Quadro comparativo;
  - 5) Quadro economico;
  - 6) Schema atto di sottomissione n. 1;

3. di APPROVARE, inoltre, il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di € 42.000,00, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
4. di DARE ATTO che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 con propria determina n. 214/744 del 09/12/2016;
5. di DARE ATTO, inoltre, che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

\* \* \* \* \*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. MASSEI LAURETTA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 03-11-2018.

Treia, 19-10-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Palmieri Liliana

---

E' copia conforme all'originale.

Treia, 19-10-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
Palmieri Liliana

---