



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 79 del 19-05-2021

Oggetto: POR FESR 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 29.1.1 CUP:I35C19000020008
CIG:8303741FD5 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CON RESTAURO,
MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
DELL'ACCADEMIA GEORGICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Il giorno **diciannove maggio duemilaventuno**, alle ore **12:30**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 475 del 16/04/2018, con la quale sono state approvate le schede di attuazione dell'Asse 8 del POR FESR 2014/2020 Marche "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 06/02/2020, con la quale:

1. si approvava il progetto definitivo dei "lavori di riparazione danni con restauro, miglioramento sismico e adeguamento impiantistico dell'edificio denominato Accademia Georgica danneggiato dagli eventi sismici del 2016" comportante una spesa complessiva di € 474.000,00, dando atto che è stato individuato come Responsabile del procedimento il Funzionario del Settore VII Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio, Arch. Michela Francioni, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. si dava atto che la copertura finanziaria dell'intervento, garantita in parte dal finanziamento POR FESR 2014/2020 di € 416.500,00 assegnato al Comune di Treia con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 del 17/12/2018 e in parte dal finanziamento comunale fino all'importo complessivo di € 57.500,00, è prevista nel DUP annualità 2020 al capitolo 210202;

VISTO il progetto esecutivo dei "lavori di riparazione danni con restauro, miglioramento sismico e adeguamento impiantistico dell'edificio denominato Accademia Georgica danneggiato dagli eventi sismici del 2016", redatto dall'RTP con mandatario S.A.G.I. srl (P.IVA 01276770441) e mandante STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO (P.IVA 01469660664), consegnato al Comune di Treia in data 28/03/2020 al protocollo n. 5.232 del 28/03/2020, composto dai seguenti elaborati progettuali:

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- EG.01 Relazione generale
- EG.02 Cronoprogramma
- EG.03 Elenco prezzi
- EG.04 Analisi prezzi
- EG.05 Computo metrico estimativo
- EG.06 Quadro Economico
- EG.07 Quadro incidenza manodopera
- EG.08 Quadro incidenza sicurezza
- EG.09 Capitolato Speciale d'Appalto
- EG.10 Schema di contratto
- EG.11 Documentazione fotografica

RELAZIONI SPECIALISTICHE

- RS.01 Relazione storico-architettonica
- RS.02 Relazione specialistica opere architettoniche
- RS.03 Relazione specialistica opere di restauro
- RS.04 Relazione specialistica sugli interventi strutturali
- RS.05 Valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura - ANTE OPERAM
- RS.06 Fascicolo dei calcoli - ANTE OPERAM
- RS.07 Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione dei Livelli di Conoscenza
- RS.08 Relazione di calcolo delle strutture
- RS.09 Fascicolo dei calcoli - POST OPERAM
- RS.10 Relazione geotecnica e omissione relazione sulle fondazioni
- RS.11 Relazione sui Materiali
- RS.12 Relazione geologica

- RS.13 Relazione di calcolo impianti elettrici
- RS.14 Relazione tecnica impianti meccanici
- RS.15 Piano di Manutenzione della parte edile, strutturale e impiantistica
- RS.16 Relazione sulla gestione delle materie
- RS.17 Relazione sulle Interferenze

SICUREZZA

- SIC.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SIC.02 Layout di cantiere
- SIC.03 Computo dei costi della sicurezza ex Allegato XV D.Lgs. 81/08
- SIC.04 Schede inerenti all'organizzazione di cantiere e le fasi lavorative
- SIC.05 Fascicolo dell'opera

STATO DEI LUOGHI

- SL.01 STATO DEI LUOGHI: Inquadramento territoriale e urbanistico
- SL.02 STATO DEI LUOGHI: Piante con indicazione delle finiture
- SL.03 STATO DEI LUOGHI: Prospetti e sezioni

ALL.SL/A RELAZIONE SULLA ESECUZIONE DI SAGGI CONOSCITIVI

RILIEVO E ANALISI DEL DANNO E DEL DEGRADO

- RD.01 RILIEVO E ANALISI DEL DANNO: Piante con indicazione del danno
- RD.02 RILIEVO E ANALISI DEL DANNO: Prospetti e sezioni con indicazione del danno

RILIEVO COSTRUTTIVO

- RC.01 RILIEVO COSTRUTTIVO: Piante con indicazione delle tipologie di murature e impalcati

- RC.02 RILIEVO COSTRUTTIVO: Sezione e abaco delle stratigrafie degli impalcati

ALL.RC/A CAMPAGNA DI INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

STATO FUTURO

- SF.01 STATO FUTURO: Piante
- SF.02 STATO FUTURO: Prospetti e Sezioni
- SF.03 STATO FUTURO: Piante con indicazione demolizioni / ricostruzioni / smontaggio / rimontaggio

INTERVENTI STRUTTURALI

- STR.01 PIANTE LOCALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE MURATURE – Piante con localizzazione degli interventi sulle murature

- STR.02 PIANTE LOCALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI IMPALCATI - Piante con localizzazione degli interventi sugli impalcati

- STR.03 LOCALIZZAZIONE INTERVENTI SUI PROSPETTI E SULLE SEZIONI

- STR.04 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Interventi di consolidamento delle murature

- STR.05 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Interventi di rinforzo degli architravi e degli archi

- STR.06 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Interventi di rinforzo delle volte

- STR.07 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Interventi di rinforzo mediante l'utilizzo di catene e tiranti, Intervento cordolo

IMPIANTI MECCANICI

- IML.01 IMPIANTI MECCANICI: INTERVENTI DA ESEGUIRE

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

- IEL.01 Impianti luce – FM e Speciali

e che prevede una spesa complessiva presunta di € 474.000,00, secondo il seguente quadro tecnico economico:

A - IMPORTO LAVORI € 310.182,00 di cui € 29.602,55 per oneri della sicurezza (Costi della sicurezza ordinari + speciali) 11,92%

B - SOMME A DISPOSIZIONE € 163.818,00

RILEVATO che per il lavoro previsto è stato acquisito:

- il codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003: n. I35C19000020008;
- il codice CIG: 8065970901; (CIG MASTER: 7949050393);

VISTA la determinazione dirigenziale della SUA Provincia di Macerata n. 171/I del 03/09/2020, con la quale è stato disposto di aggiudicare l'appalto dei lavori di riparazione danni con restauro, miglioramento sismico e adeguamento impiantistico dell'Accademia Georgica, danneggiata dagli eventi sismici del 2016, alla ditta IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C SNC di SANTILLO LUIGI, con sede a Sepino (CB), c.da Guadocavalli n. 1, P.IVA 00798950705, in quanto risultava la miglior offerente con il ribasso del 28,55%, quindi, per l'importo di € 230.076,60 (di cui € 200.473,93 al netto del ribasso del 28,55% ed € 29.602,67 per oneri di sicurezza), oltre IVA nella misura di legge;

Codice CUP	I35C19000020008
Codice CIG	8303741FD5

RICHIAMATA la propria determinazione n. 52/685 del 16/10/2020, con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto impegnando la spesa pari a € 253.084,36 (€ 230.076,60 + IVA al 10%) al capitolo n. 210202/6 sul bilancio 2020 e, conseguentemente, veniva rimodulato il quadro economico dell'intervento in funzione dell'importo offerto:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
A	LAVORI	
	Importo lavori aggiudicati	€ 230.076,60 di cui € 200.473,93 al netto del ribasso del 28,55% ed € 29.602,67 per oneri di sicurezza
B	SOMME A DISPOSIZIONE (compresa IVA)	€ 243 923,40
	<i>di cui:</i>	
	<i>IVA su lavori al 10%</i>	€ 23.007,66
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO = (A+B)		€ 474.000,00

...omissis”

VISTO il contratto Rep. n. 2786 del 29/10/2020, con il quale è stato sottoscritto l'affidamento in esame;

RISCONTRATO che in corso d'opera la D.LL. composta dall'Arch. Pietro La Gatta (Direttore lavori architettonico) - Ing. Maurizio Ciarrocchi (Direttore lavori strutturale) hanno ritenuto necessario predisporre una perizia suppletiva e di variante che, pur non modificando di fatto il progetto esecutivo, la cui impostazione rimane invariata, riguarda essenzialmente interventi che interessano lavorazioni diverse e/o quantità maggiori rispetto la natura e la tipologia dell'intervento in corso di realizzazione, non prevedibili nella fase progettuale, che riguardano sostanzialmente:

- Adeguamento impiantistico;
- Opere di consolidamento strutturale;

- Integrazione complessiva dei costi di miglioramento sismico per eliminare tutte quelle situazioni che potevano dare luogo a nuove lesioni in occasione di possibili futuri eventi tellurici;

VISTA la perizia di variante “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CON RESTAURO MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO DENOMINATO ACCADEMIA GEORGICA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016”, trasmessa tramite prot. n. 10.180 del 19/05/2021 da parte della Direzione lavori nelle figure dei professionisti Arch. Pietro La Gatta e Ing. Maurizio Ciarocchi, per una spesa complessiva di € **62.009,44**, al lordo del ribasso contrattuale, oltre ad IVA 10%, composta dai seguenti elaborati progettuali:

- AP-01_Analisi dei nuovi prezzi
- AS-01_Schema atto di sottomissione
- CM-01_Computo metrico estimativo di perizia
- EG-01_Opere di consolidamento strutturale
- EG-02_Particolari costruttivi consolidamento strutturale
- EG-03_Impianti elettrici piano terra
- EG-04_Impianti elettrici piano primo e secondo
- QC-01_Quadro comparativo di raffronto
- QE-01_Quadro economico di raffronto
- RT-01_Relazione tecnica illustrativa
- SCI-01_Stima incidenza sicurezza

RILEVATO, sulla base di quanto sopra esposto, come riportato nella documentazione progettuale, che la perizia di variante risulta essere stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e, precisamente, sulla base dell’art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la variante in esame rientra fra quelle di cui all’art. 149, comma 2, per le quali il contratto può essere modificato in quanto l’aumento di prezzo non eccede il 20 per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che tale variante, comportando la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, è approvata dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto;

VISTO lo Schema atto di sottomissione allo scopo predisposto, sottoscritto per preventiva accettazione in data 18/05/2021 dall’Impresa GEOM. SANTILLO LUCIANO & C SNC, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori totali affidati, a seguito della perizia di variante e suppletiva, ammonta pertanto ad Euro 62.009,44 oltre IVA (10%) e cioè al netto del ribasso contrattuale pari al 28,55% di Euro 45.355,98 oltre IVA (10%), con un incremento rispetto all’importo originario pari al 19,991%, i cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono stati mantenuti invariati stante la specificità dell’intervento ed in considerazione del fatto che gli apprestamenti per la sicurezza di cantiere sono rimasti invariati;

RITENUTO di poter approvare la perizia di variante e suppletiva come redatta, che non comporta aumento della spesa complessiva del progetto, confermando la spesa complessiva di € 49.891,58 (IVA inclusa) finanziata con i seguenti fondi:

- Cap. 210202/56 “RESTAURO, RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’ACCADEMIA GEORGICA”;
- POR FESR 2014/2020 - Asse 8 - Azione 29.1.1 – DGR n. 475/2018;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 31/03/2020 è stato individuato come Responsabile del procedimento il sottoscritto Funzionario del Settore VII Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio, Arch. Michela Francioni, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 TUEL e dello Statuto comunale;

DATO ATTO che la sottoscritta Responsabile del Settore VII Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio e Responsabile del procedimento, Arch. Michela Francioni, verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica; come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante del progetto esecutivo dei “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CON RESTAURO MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO DENOMINATO ACCADEMIA GEORGICA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016”, redatto dall’Arch. Pietro La Gatta e dall’Ing. Maurizio Ciarrocchi nella qualifica di DD.LL. architettonica e strutturale, per una spesa complessiva di € 62.009,44 + IVA 10% composta dai seguenti elaborati progettuali:

- AP-01_Analisi dei nuovi prezzi
- AS-01_Schema atto di sottomissione
- CM-01_Computo metrico estimativo di perizia
- EG-01_Opere di consolidamento strutturale
- EG-02_Particolari costruttivi consolidamento strutturale
- EG-03_Impianti elettrici piano terra
- EG-04_Impianti elettrici piano primo e secondo
- QC-01_Quadro comparativo di raffronto
- QE-01_Quadro economico di raffronto
- RT-01_Relazione tecnica illustrativa
- SCI-01_Stima in incidenza sicurezza

e comportante una spesa complessiva invariata di € 474.000,00 come risultante dal quadro economico, così suddivisa:

A - IMPORTO LAVORI € 274.645,76 (di cui € 30.525,25 per oneri della sicurezza)

B - SOMME A DISPOSIZIONE € 199.354,24

C- TOTALE A+B =474.000,00€

Come riportato dettagliatamente nel presente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE					
A. IMPORTO DEI LAVORI			PROGETTO	POST GARA (ribasso 28,55%)	PERIZIA DI VARIANTE
LAVORI			€ 310 182,00	€ 230 076,60	€ 275 432,58
ONERI SICUREZZA		12,87%	€ 29 602,55	€ 29 602,55	€ 33 281,24
	TOTALE LAVORI		€ 310 182,00	€ 230 076,60	€ 275 432,58
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA SU LAVORI		10%	€ 31 018,20	€ 23 007,66	€ 27 543,26
SPESE TECNICHE			€ 57 350,09	€ 57 350,09	€ 57 350,09
COLLAUDO			€ 5 026,96	€ 5 026,96	€ 5 026,96
CONTRIBUTO CNAPAIA SPESE TECNICHE		4%	€ 2 495,08	€ 2 495,08	€ 2 495,08
IVA SU SPESE TECNICHE		22%	€ 14 271,87	€ 14 271,87	€ 14 271,87
ONERI CPI - VV.FF.			€ 1 372,00	€ 1 372,00	€ 1 372,00
RELAZIONE GEOLOGICA			€ 7 503,39	€ 7 503,39	€ 7 503,39
CONTRIBUTO CASSA GEOLOGO		2%	€ 150,07	€ 150,07	€ 150,07
IVA ONORARIO GEOLOGO		22%	€ 1 683,76	€ 1 683,76	€ 1 683,76
INCENTIVO D.LGS. 50/2016		2%	€ 3 474,04	€ 6 202,81	€ 6 202,81
CONTRIBUTO ANAC			€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
GESTIONE PATRIMONIO LIBRARIO (IVA COMPRESA)			€ 8 839,31	€ 14 428,72	€ 14 428,72

SPESE PER SONDAGGI E PROVE (IVA COMPRESA)			€ 12 653,04	€ 12 653,04	€ 12 653,04
SPESE PER SAGGI STRATIGRAFICI E PROGETTO DI RESTAURO			€ 2 415,60	€ 2 415,60	€ 2 415,60
SPESE SANIFICAZIONE (IVA COMPRESA)			€ 0,00	€ 3 660,00	€ 3 660,00
ECONOMIE DA RIBASSO			€ 0,00	€ 88 070,28	€ 38 410,77
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, REVISIONE PREZZI			€ 15 339,60	€ 3 407,07	€ 3 400,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 163 818,00	€ 243 923,40	€ 198 567,42
	TOTALE A+B		€ 474 000,00	€ 474 000,00	€ 474 000,00

2. DI DARE ATTO che l'intervento di cui al progetto, della spesa complessiva di € **474.000,00**, è finanziato con i seguenti fondi:
 - € **416.500,00** POR FESR 2014/2020 - Asse 8 - Azione 29.1.1 – DGR n. 475/2018;
 - € **57.500,00** fondi propri di bilancio;
3. DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento è l'Arch. Michela Francioni quale Responsabile del Settore VII Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio;
4. DI PRENDERE ATTO che tale progetto e gli elaborati tecnici ad esso allegati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento la definizione della procedura di affidamento degli ulteriori lavori e di ogni altro adempimento necessario per la realizzazione dell'intervento, il tutto da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni legislative previste;

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 18-05-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. MICHELA FRANCONI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, 18-05-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

**CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO
STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, 18-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 25-05-2021 al 09-06-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 10615 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 25-05-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI