



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE**

**Ufficio LAVORI PUBBLICI**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 76 DEL 09-08-2019**

**Reg. generale n. 434 del 09-08-2019**

---

<b>Oggetto:</b> LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO: ADEGUAMENTO RECINZIONI (ART. 1, COMMI 107-112, LEGGE N. 145/2018). APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 59 del 09/04/2019 veniva anche approvato il progetto dei lavori di “*Messa in sicurezza impianto sportivo Capoluogo: adeguamento recinzioni (art. 1, commi 107-112 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145)*” per l’importo complessivo di € 42.500,00, di cui € 37.664,35 per lavori (comprensivi di € 874,55 per oneri per la sicurezza);
- con determinazione n. 42/258 del 14/05/2019 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in parola alla ditta CENTRO RECINZIONI s.n.c. di Treia (MC) per l’importo di € 33.911,79, al netto del ribasso offerto ed accettato del 10,20%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- con la determinazione di cui sopra si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

a) LAVORAZIONI			IMPOR TO TOTALE
1)	Importo lavori	€ 33.911,79	
	di cui costi della sicurezza € 874,55		
			€ 33.911,79
b) SOMME A DISPOSIZIONE			
1)	IVA 10% SUI LAVORI	€ 3.391,18	
2)	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE	€ 753,29	
3)	IMPREVISTI E RIBASSO D’ASTA (IVA COMPR.)	€ 4.443,74	
			€ 8.588,21
			<b>€ 33.911,79</b>
			<b>€ 42.500,00</b>

- il contratto è stato formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conclusosi con comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali acquisita al n. 11.349 di prot. in data 13/06/2019;

DATO ATTO che:

- il Direttore dei lavori nonché Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giampaolo Acciarresi, Istruttore Direttivo Tecnico c/o il 3° Settore, ha redatto un’ipotesi di modifica contrattuale che eleva l’importo netto dell’appalto ad € 37.657,01 (con un aumento dell’11,045% dell’importo del contratto), composta dei seguenti elaborati:
  - Analisi prezzi
  - Elenco prezzi
  - Computo metrico
  - Quadro di raffronto
  - Verbale concordamento nuovi prezzi
  - Schema atto di sottomissione
- la modifica è scaturita dal fatto che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata l’opportunità di introdurre talune variazioni migliorative alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- garantire un più elevato standard di sicurezza dell'impianto sportivo del Capoluogo, installando un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche nella recinzione esterna lato est e cancelli di larghezza ml. 2,40 (anziché ml. 1,30) nella recinzione interna lato est;
- le ragioni di cui sopra integrano la fattispecie di lavori supplementari da parte dell'appaltatore (contenuti entro il limite del 50% dell'importo del contratto d'appalto) che si sono ritenuti necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto iniziale. A tal fine si dà atto che l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per motivi economici e/o tecnici (necessità di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nuova procedura di affidamento dei lavori supplementari, ecc.), nonché foriero di generare disguidi o disagi (quali l'estensione dei tempi di esecuzione, senza garanzie dell'ultimazione dei lavori prima dell'inizio del campionato di calcio) per l'Amministrazione aggiudicatrice (*art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*);
- il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori (*art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*):
  - a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;

PRESO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di modifiche contrattuali, con giudizio di ammissibilità;
- l'incremento di importo della modifica contrattuale rispetta i limiti di legge;
- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori (senza incremento della spesa complessiva dell'opera) è così suddiviso:

a) LAVORAZIONI			IMPORTO TOTALE
1)	Importo lavori	€ 37.657,01	
	di cui costi della sicurezza € 874,55		
			<b>€ 37.657,01</b>
b) SOMME A DISPOSIZIONE			
1)	IVA 10% SUI LAVORI	€ 3.765,70	
2)	SPESE PER FUNZIONI TECNICHE	€ 753,29	
3)	IMPREVISTI E RIBASSO D'ASTA (IVA COMPR.)	€ 324,00	
			<b>€ 4.842,99</b>
			<b>€ 42.500,00</b>

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica del contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di "*Messa in sicurezza impianto sportivo Capoluogo: adeguamento recinzioni (art. 1, c. 107-112, Legge n. 145/2018)*", redatta dal Direttore dei lavori Geom. Giampaolo Acciarresi, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € 37.657,01, con un aumento dell'11,045%, pari ad € 3.745,22, dell'importo di aggiudicazione;
3. di APPROVARE, altresì, il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della modifica contrattuale di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 42.500,00, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
4. di DARE ATTO che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 con propria determina n. 42/258 del 14/05/2019;
5. di DARE ATTO, inoltre, che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
7. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 04-12-2019

Treia, 19-11-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 19-11-2019

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---