



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE Ufficio LAVORI PUBBLICI

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 74 DEL 03-05-2021**

**Reg. generale n. 328 del 03-05-2021**

---

<p><b>Oggetto:</b> LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PIAN DI GUADO E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO TRA VIA ALTOBELLI E VIA ROMA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E CONTROLLO PERIODO 2019/2021.APPROVAZIONE STATO FINALE, AMMISSIBILITA' C.R.E., LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI.</p>
---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 83 del 21/05/2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'accordo quadro dei "Lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo – periodo 2019/2021", redatto dagli istruttori tecnici del 3° Settore, Geom. Valerio Fratini e Geom. Marinella Tartabini, per l'importo complessivo di € 260.000,00, di cui € 195.000,00 per lavori a base di gara ed € 65.000,00 per somme a disposizione nonché veniva dato mandato al Funzionario responsabile del 3° Settore di procedere all'affidamento dell'accordo quadro ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la CUC dell'Unione Montana Potenza Esino Musone;
- con propria determinazione a contrarre n. 51/310 del 10/06/2019 veniva disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dell'accordo quadro suddetto per un importo a base di gara di € 195.000,00, attribuendo alla SUA dell'Unione Montana Potenza Esino Musone (oggi CUC) lo svolgimento delle attività di selezione;
- con determinazione del Servizio CUC dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 120/333 del 17/09/2019, divenuta efficace in data 23/10/2019, l'accordo quadro in parola veniva aggiudicato all'impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC) per l'importo di € 195.000,00 con un ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara pari a 28,910%;
- il contratto dispositivo è stato stipulato con atto rep. 2.766 del 05/12/2019;

- con propria determinazione n. 8/34 del 19/01/2021 sono stati affidati all'impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC) i seguenti interventi:
  - o "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sede stradale Pian di Guado" nell'ambito dell'"Accordo quadro per lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo – periodo 2019/2021", applicando il ribasso offerto del 28,910% all'elenco prezzi del computo estimativo suddetto, per un importo ribassato di € 8.107,92 oltre IVA 22% per un totale di € 9.891,66;
  - o "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria pavimentazione centro storico tra Via Altobelli e Via Roma", nell'ambito dell'"Accordo quadro per lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo – periodo 2019/2021", applicando il ribasso offerto del 28,910% all'elenco prezzi del computo estimativo suddetto, per un importo ribassato di € 2.137,31 oltre IVA 22% per un totale di € 2.607,52;
 per un importo ribassato complessivo di € 10.245,23 oltre IVA 22% per un totale di € 12.499,18;

RILEVATO che:

- relativamente all'intervento: "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sede stradale Pian di Guado":
  - o il Direttore dei lavori, Geom. Valerio Fratini, Istruttore tecnico del 3° Settore, in data 08/04/2021 ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante ad € 8.076,81 oltre IVA 22%, comportante una minore spesa di € 31,11 oltre IVA, rispetto all'importo autorizzato con propria determinazione n. 8/34 del 19/01/2021;
  - o lo stesso Direttore dei lavori, in data 15/04/2021, ha redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
  - o l'impresa ha firmato il certificato di regolare esecuzione senza riserve;
- relativamente all'intervento: "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria pavimentazione centro storico tra Via Altobelli e Via Roma":
  - o il Direttore dei lavori, Geom. Valerio Fratini, Istruttore tecnico del 3° Settore, in data 08/04/2021 ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante ad € 1.516,40 oltre IVA 22%, comportante una minore spesa di € 620,91 oltre IVA, rispetto all'importo autorizzato con propria determinazione n. 8/34 del 19/01/2021;
  - o lo stesso Direttore dei lavori, in data 15/04/2021, ha redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
  - o l'impresa ha firmato il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

RILEVATO, pertanto, che la spesa complessiva relativa ai due sopradetti interventi risulta essere pari ad € 9.593,21 oltre IVA per complessivi € 11.703,72 (€ 8.076,81 oltre IVA 22% + € 1.516,40 oltre IVA 22%);

DATO ATTO che, rispetto all'importo impegnato con propria determinazione n. 8/34 del 19/01/2021 pari ad € 13.860,00, comprendente la spesa relativa ai suddetti lavori, oltre ad una somma per eventuali imprevisti, si rileva complessivamente un'economia di € 2.156,28 (13.860,00 – 11.703,72);

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta stessa tramite Durc On Line prot. INPS\_24990786 rilasciato in data 20/02/2021 con scadenza di validità prevista per il 20/06/2021;

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere:

- relativamente all'intervento: "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sede stradale Pian di Guado":
  - o all'approvazione dello stato finale, dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
  - o ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato finale a favore dell'impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC), ammontante ad € 8.076,81 oltre IVA 22% da versare ex art.17-ter D.P.R. n. 633/1972;
- relativamente all'intervento: "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria pavimentazione centro storico tra Via Altobelli e Via Roma":
  - o all'approvazione dello stato finale, dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
  - o ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato finale a favore dell'impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC), ammontante ad € 1.516,40 oltre IVA 22% da versare ex art.17-ter D.P.R. n. 633/1972;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "*Codice dei contratti pubblici*" e il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE i conti finali relativi a:
  - "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sede stradale Pian di Guado" ammontante ad € 8.076,81 oltre IVA 22% per complessivi € 9.853,71, comportante una minore spesa di € 31,11 oltre IVA, rispetto all'importo autorizzato con propria determinazione n. 8/34 del 19/01/2021;

- “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria pavimentazione centro storico tra Via Altobelli e Via Roma” ammontante ad € 1.516,40 oltre IVA 22% per complessivi € 1.850,01, comportante una minore spesa di € 620,91 oltre IVA, rispetto all’importo autorizzato con propria determinazione n. 8/34 del 19/01/2021;
3. di DICHIARARE AMMISSIBILI, per le motivazioni esposte in premessa, i certificati di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori in data 15/04/2021, dai quali risulta un credito netto della ditta Salvucci Claudio di Pollenza (MC) di:
    - € 8.076,81 oltre IVA 22% da versare all’erario (ex art.17-ter D.P.R. n. 633/1972) per i “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sede stradale Pian di Guado”;
    - € 1.516,40 oltre IVA 22% da versare all’erario (ex art.17-ter D.P.R. n. 633/1972) per i “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria pavimentazione centro storico tra Via Altobelli e Via Roma”;
  4. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore della ditta Salvucci Claudio di Pollenza (MC) delle somme imponibili di:
    - € 8.076,81 con riferimento al CIG Z58303D236 (fattura n. 24 del 27/04/2021 assunta al n. 8.698 di protocollo in data 27/04/2021);
    - € 1.516,40 con riferimento al CIG Z58303D236 (fattura n. 25 del 27/04/2021 assunta al n. 8.673 di protocollo in data 27/04/2021);
  5. di ACCANTONARE le somme relative all’imposta sul valore aggiunto, pari ad € 1.776,90 e ad € 333,61 per complessivi € 2.110,51, ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da versarsi all’Erario nei modi e tempi stabiliti;
  6. di DARE ATTO che:
    - le liquidazioni delle suddette somme dovranno essere effettuate con riferimento all’impegno n. 39/21 assunto sul capitolo 170118;
    - ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
  7. di DARE ATTO, inoltre, che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
  8. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, nonché nell’apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
  9. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale provvederà alla relativa liquidazione, autorizzando contestualmente lo stesso a ridurre l’impegno di spesa n. 39/21 dell’importo di € 2.156,28 pari all’economia riscontrata.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore



In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 03-05-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 02-06-2021

Treia, 18-05-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 18-05-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---