

COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 66 DEL 22-07-2021

**OGGETTO: ORDINANZA 104 DEL 29 GIUGNO 2020 - SISMA 2016. LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN
PIAZZA DEGLI EROI. APPROVAZIONE VARIANTE IN
CORSO D'OPERA N. 1.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 19/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo denominato “ORDINANZA 104 DEL 29 GIUGNO 2020 – SISMA 2016 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEGLI EROI” del complessivo importo di Euro 50.000,00, di cui Euro 39.804,82 per lavori;
- l'opera, del complessivo importo di Euro 50.000,00, viene finanziata per la sua totalità con contributo di cui all'Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con imputazione al Cap. 2579/2 int. 01.05-2.02.01.09.000 del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la determinazione dell'ufficio tecnico n. 164 del 30.12.2020 con la quale è stata indetta apposita procedura di Trattativa Diretta sulla piattaforma Consip S.p.A. del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, e dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con invito alla ditta EUGENI PERICLE SRL con sede a 62024 Matelica (MC), in

Comune di Colmurano - DETERMINA AREA TECNICA n. 66 del 22-07-2021

Piazza E. Mattei n. 7, - P.I.V.A. 01361630435, accreditata sul MEPA ed abilitata al bando “Lavori di manutenzione – edili - OG 1 (Edifici civili e industriali)”, a presentare offerta secondo sulla base del criterio del minor prezzo offerto sull'importo a base d'asta stabilito in € 34.832,88 + € 4.971,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

Considerato che in esito alla gara, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 14 del 09/03/2021, i lavori indicati in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta summenzionata EUGENI PERICLE SRL per un importo di € 38.759,83 calcolato, in considerazione del maggior ribasso offerto del 3,00%, su un importo a base di gara di € 39.804,82 e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 4.971,94 non soggetti a ribasso (IVA al 10 % esclusa);

Visto il quadro tecnico economico post-appalto:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Lavori soggetti a ribasso d'asta		34.832,88
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		4.971,94
3. Ribasso d'asta 3,00%		1.044,99
Totale lavori a base d'appalto	Euro	38.759,83

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
Imprevisti (IVA compresa)		2.320,57
Lavori su fattura (Rimozione serbatoio amianto) - IVA compresa		1.200,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. determinato ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Comm. 57/2018 (82% del 2%)		652,80
IVA 10% sui lavori		3.875,98
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (1.608,87 + c.n.p.a.i.a. 4%)		1.673,22
IVA 22% su spese tecniche		368,11
<i>SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA</i>		<i>1.149,49</i>
Totale Somme a disposizione		11.240,17

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	50.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Visto il contratto di appalto Rep. 1590 del 31/03/2021, con il quale i citati lavori sono stati affidati alla ditta EUGENI PERICLE S.R.L. con sede in P.zza Enrico Mattei n. 7 – 62024 Matelica (MC),
Comune di Colmurano - DETERMINA AREA TECNICA n. 66 del 22-07-2021

P.IVA e Cod. Fisc. 01361630435, per un importo di Euro 38.759,83 oltre IVA di Legge comprensivo degli oneri della sicurezza;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 31/03/2021;

Richiamata la Determinazione n. 28 del 26/04/2021 con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice EUGENI PERICLE SRL con sede a 62024 Matelica (MC), in Piazza E. Mattei n. 7, - P.I.V.A. 01361630435 a subappaltare le lavorazioni relative all'appalto dei lavori "ORDINANZA 104 DEL 29 GIUGNO 2020 – SISMA 2016 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEGLI EROI":

- per l'importo di € 4.000,00 I.V.A. esclusa, alla ditta "SCAT IMPIANTI DI VALENTI ADRIANO & C. SNC" con sede in 62100, MACERATA (MC) in Via dei Velini, snc - P.IVA 00632220430 – la quale possiede i requisiti tecnici ed economici previsti dalla legge, con riferimento alle prestazioni richieste;

- per l'importo di € 3.500,00 I.V.A. esclusa, alla ditta "G.M. DEI F.LLI GIAMPIERI MARIO E C. SNC" con sede in 62010, APPIGNANO (MC) in via IV Novembre, 109 - P.IVA 00608260436 – la quale possiede i requisiti tecnici ed economici previsti dalla legge, con riferimento alle prestazioni richieste;

Considerato che nel corso dell'appalto sono state palesate alcune considerazioni sull'esecuzione dei lavori che in fase di redazione del progetto esecutivo in oggetto non è stato possibile prevedere;

Preso atto che, come previsto dal comma 4 art. 3 dell'Ordinanza 104 del 29 giugno 2020, le economie derivanti dai ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori possono essere utilizzate per finanziare le varianti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n.50 del 2016;

Visto che il progettista e D.L. Ing. Elisa Ubaldi, ha apportato di conseguenza alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta in data 22/07/2021;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 106;

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;

Attesa la propria competenza in ordine alla dotazione di detta perizia di variante suppletiva;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

2. di approvare la perizia suppletiva di VARIANTE in corso d'opera n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta dal D.L. Ing. Elisa Ubaldi, del complessivo importo di Euro 50.000,00, con le risultanze appresso indicate:

A - Lavori contrattuali	Euro	
Totale lavori a misura (in seguito a variante)		43.031,84
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		38.059,90
Ribasso d'asta 3,00%		1.141,80
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		4.971,94
Totale importo lavori contrattuale	Euro	41.890,04

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. Lavori su fattura (Rimozione serbatoio amianto) - IVA compresa		1.200,00
2. Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. determinato ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Comm. 57/2018 (82% del 2%)		652,80
3. IVA 10% sui lavori		4.189,00
4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (1.608,87 + c.n.p.a.i.a. 4%)		1.673,22
5. IVA 22% su spese tecniche		368,11
6. Economie di spesa		26,83
Totale Somme a disposizione		8.109,96

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	50.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

e composta dai sotto riportati elaborati:

- *Relazione tecnica di accompagnamento alla relazione suppletiva di variante;*
- *Computo Metrico Estimativo, Elenco prezzi;*
- *Q.T.E. di raffronto (progetto, post-appalto e variante);*
- *Quadro comparativo;*
- *Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;*

3. di dare atto che il Codice Univoco di Progetto CUP è il seguente: D88C20000410001;
4. di dare atto che la presente variante non costituisce aumento dell'importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 90 del 19/12/2020;

5. l'intervento viene finanziato per la sua totalità con i contributi di cui all'Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con imputazione al Cap. 2579/2 int. 01.05-2.02.01.09.000 del Bilancio di Previsione 2021/2023;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.toVERDICCHIO SAVERIO)

Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 22-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to SAVERIO VERDICCHIO)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 22-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Mirko Mari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 27-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(F.to GUGLIELMI ROMINA)

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 27-07-2021.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(GUGLIELMI ROMINA)