

**COMUNE DI COLMURANO**  
**PROVINCIA DI MACERATA**

**SERVIZIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

-----  
**DETERMINAZIONE NUMERO 92 DEL 25-09-2020**  
-----

**OGGETTO: PIANO REGIONALE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA  
2015/2017 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO  
SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE  
AMICIS". APPROVAZIONE VARIANTE N. 1**

-----

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che l'Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando per la formazione del Piano Regionale Triennale 2015-2017 e del Piano Annuale 2015 di Edilizia Scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12/09/2013, convertito in legge 08/11/2012 n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, come disciplinati con D.M. 23/01/2015 e D.G.R. del 02 marzo 2015 n. 124, presentando un proprio progetto inerente i lavori di completamento del piano sottotetto del Plesso Scolastico "E. de Amicis", sito lungo Viale Edmondo de Amicis e distinto presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Macerata al Foglio 8 mappale 137;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 30/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS" per l'importo complessivo di progetto di Euro 187.000,00;

**Considerato che:**

- il Decreto MIUR n. 2 del 03/01/2019, di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art.1, c. 176 della L. n.107/2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.80 del 04/04/2019,

autorizza ad avviare gli interventi in progetto, del complessivo importo di Euro 187.000,00, finanziati dalla Regione Marche con le economie complessive accertate degli interventi del Piano conclusi;  
 - il Decreto sopra richiamato prevede che la proposta di aggiudicazione degli stessi interventi venga effettuata entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, quindi entro il 1° ottobre 2019, pena la decadenza dal finanziamento;

**Richiamata** la propria determinazione a contrarre n. 74 del 02/08/2019 con la quale è stata avviata una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS" e si è altresì approvato l'avviso pubblico dell'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare un preventivo per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

**Vista** la determinazione n. 81 del 05/09/2019 con la quale veniva nominata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la Commissione Giudicatrice;

**Vista** la determinazione n. 82 del 09/09/2019 con la quale si aggiudicava all'impresa PAOLONI FABRIZIO (*mandataria*) con sede in 62020 Loro Piceno (MC), Via Acquaviva San Paterniano 27 - C.F. PLNFRZ63E21E783H, P.IVA 00922770433 – in raggruppamento temporaneo d'impresa da costituire con la ditta TERMOTECNICA SALVATORI di Salvatori Mariano & C. s.a.s. (*mandante*) con sede in 62010 Treia (MC), Via dell'Industria 21, C.F. e P.IVA 01062870439, l'appalto dei lavori di "COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS", avendo le stesse offerto un ribasso percentuale pari a 1,20 %, per un importo contrattuale dei lavori pari a €. 137.633,93 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 2.522,59;

**Richiamata** la determinazione n. 88 del 26/09/2019 con la quale si è dato atto dell'avvenuta efficacia, a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, dell'aggiudicazione provvisoria intervenuta con la determinazione n. 82/2019;

**Visto** il quadro tecnico economico post - appalto:

| <b>A - LAVORI A BASE D'APPALTO</b>                | Euro        |                   |
|---|-------------|-------------------|
| 1. Totale lavori a misura                         |             | <b>139.274,96</b> |
| 2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) |             | 2.522,59          |
| 3. Lavori soggetti a ribasso d'asta               |             | 136.752,37        |
| 4. Ribasso d'asta 1,20%                           |             | 1.641,03          |
| <b>IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI</b>            | <b>Euro</b> | <b>137.633,93</b> |

| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>              | Euro |           |
|---|------|-----------|
| 1. IVA 10% sui lavori   |      | 13.763,39 |
| 2. Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza |      | 19.725,71 |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| 3. Spese tecniche per attività di supporto R.U.P.  |  | 2.089,12         |
| 4. CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche   |  | 5.302,27         |
| 5. Cottimi, noli e somme su fattura, imprevisti IVA compresa   |  | 5.180,44         |
| 6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, I.V.A. e cassa compresi |  | 1.500,00         |
| 7. Ribasso d'asta IVA compresa   |  | 1.805,13         |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>   |  | <b>49.366,06</b> |

|                                    |             |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> | <b>Euro</b> | <b>187.000,00</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------------|

**Visto** il contratto di appalto Rep. 1571 del 31/10/2019;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 09/12/2019;

**Considerato** che nel corso dell'appalto sono state effettuate alcune considerazioni sull'esecuzione dei lavori che in fase di redazione del progetto esecutivo in oggetto non è stato possibile prevedere;

**Visto** che il progettista e D.L. Ing. Francesco Ottavi, ha apportato conseguente alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante in corso d'opera n. 1 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 5352 in data 15/09/2020;

**Preso atto** che la documentazione di variante è stata inoltrata alla Regione Marche in data tramite PEC in data 16/09/2020 ai fini del rilascio del parere di competenza;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3 l in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- il D.Lgs. n. 118/2011 armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

**Attesa** la propria competenza in ordine alla dotazione di detta perizia di variante suppletiva;

**Richiamati** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

**Dato atto** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
2. di approvare la perizia suppletiva di **VARIANTE** in corso d'opera n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta dall'Ufficio Sisma, del complessivo importo di Euro 187.000,00, con le risultanze appresso indicate:

| <b>A - LAVORI A BASE D'APPALTO</b>                | Euro        |                   |
|---|-------------|-------------------|
| 1. Totale lavori a misura                         |             | <b>143.623,56</b> |
| 2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) |             | 2.434,50          |
| 3. Lavori soggetti a ribasso d'asta               |             | 141.189,06        |
| 4. Ribasso d'asta 1,20%                           |             | 1.694,27          |
| <b>IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI</b>            | <b>Euro</b> | <b>141.929,29</b> |

| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   | Euro |                 |
|--|------|-----------------|
| 1. IVA 10% sui lavori  |      | 14.192,93       |
| 2. Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza  |      | 19.725,71       |
| 3. Spese tecniche per attività di supporto R.U.P.  |      | 2.089,12        |
| 4. CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche   |      | 5.302,27        |
| 5. Cottimi, noli e somme su fattura, imprevisti IVA compresa   |      | 455,55          |
| 6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, I.V.A. e cassa compresi |      | 1.500,00        |
| 7. <i>Ribasso d'asta IVA compresa</i>  |      | <i>1.805,13</i> |

|                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| <b>Totale Somme a disposizione</b> |  | <b>45.070,71</b> |
|------------------------------------|--|------------------|

|                                    |             |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> | <b>Euro</b> | <b>187.000,00</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------------|

e composta dai sotto riportati elaborati:

- *Tav. n. 1: Relazione tecnica e quadro economico;*
- *Tav. n. 2: Tavola Stato attuale;*
- *Tav. n. 3: Tavola stato di progetto approvato;*
- *Tav. n. 3A: Tavola stato di progetto variante;*
- *Tav. n. 4: Tavola progetto impianto elettrico;*
- *Tav. n. 5: Computo di variante;*
- *Tav. n. 6: Verbale di coordinamento nuovi prezzi, elenco prezzi ed analisi prezzi;*
- *Tav. n. 7: Incidenza costi manodopera;*
- *Tav. n. 8: Stima incidenza sicurezza;*
- *Tav. n. 9: Quadro di raffronto;*

3) di dare atto il Codice Identificativo di Gara CIG è il seguente: 799777116B;

4) di dare atto il Codice Univoco di Progetto CUP è il seguente: D89E15000010002;

5) di dare atto che la presente variante non costituisce aumento dell'importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2015;

6) di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in premessa, del complessivo importo di Euro 187.000,00 è finanziata con Decreto MIUR n. 2 del 03/01/2019, di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art.1, c. 176 della L. n.107/2015, mediante le economie accertate degli interventi del Piano conclusi e trova imputazione al Cap. 2639/5 int. 04.02-2.02.01.09.000 del bilancio di Previsione 2020/2022;

7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

8) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(F.to VERDICCHIO SAVERIO)

\*\*\*\*\*

**Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to SAVERIO VERDICCHIO)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(F.to MIRKO MARI)

-----  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 01-10-2020

IL MESSO COMUNALE  
( F.to LAMBERTUCCI FEDERICA)

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 01-10-2020.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(LAMBERTUCCI FEDERICA)