

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 7 DEL 12-02-2020

OGGETTO: "ANCI CROWD - SISMA CENTRO ITALIA - I COMUNI PER I COMUNI". LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA 2016 MUSEO VENTURA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n 35 del 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo denominato “ANCI CROWD – SISMA CENTRO ITALIA – I COMUNI PER I COMUNI. LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA 2016 MUSEO VENTURA” del complessivo importo di Euro 113.000,00, di cui Euro 80.864,64 per lavori;

- l'opera, del complessivo importo di Euro 113.000,00, viene finanziata per Euro 711,00 con donazione online derivanti dalla piattaforma Eppela, Euro 1.816,00 con donazioni offline del Comune di Colmurano, Euro 54.150,00 con donazione Fondazione della Fondazione Carima e per la restante quota di Euro 56.323,00 con co-finanziamento di ANCI CROWD, e trovano imputazione al Cap. di spesa 2556/1 int. 01.05-2.02.01.10.008 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2020/2022;

Considerato che con Determinazione a contrarre n. 30 del 16/05/2019 veniva attribuito alla S.U.A. dell'Unione Montana dei Monti Azzurri lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del Codice, così come modificato dal D.L. 32/2019, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, in base a quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del Codice, con applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97 del Codice così come modificato dal D.L. 32/2019;

Vista a tal proposito la Determinazione n. 35 del 09/07/2019 del Settore IV “LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio, Sua” dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, con la quale si aggiudicava in via definitiva l'appalto in premessa alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL con sede a 62029 TOLENTINO (MC) in VIA ROSSINI n. 1 - P.IVA 00131210437 con il ribasso del 25,595% quindi per l'importo di

Euro 60.718,80 (di cui Euro 58.564,22 al netto del ribasso e Euro 2.154,58 per oneri di sicurezza) oltre IVA di Legge;

Visto il quadro tecnico economico post-appalto:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		80.864,64
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		2.154,58
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		78.710,06
4. Ribasso d'asta 25,595%		20.145,84
IMPORTO CONTRATTUALE	Euro	60.718,80

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. Spese tecniche – incarico Det. 09/2019 (cnpaia 4% ed IVA 22% compresa)		10.702,02
2. Indagini (IVA compresa)		500,00
3. Restauro pittorico (IVA compresa)		6.344,00
4. Imprevisti (IVA compresa)		4.360,59
5. Spese per commissioni giudicatrici		300,00
6. Versamento ANAC		225,00
7. Incentivi progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016		1.617,29
8. IVA 10% sui lavori		6.071,88
6. <i>Ribasso d'asta IVA compresa</i>		22.160,42
Totale Somme a disposizione		52.281,20

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	113.000,00
------------------------------------	-------------	-------------------

Vista la Determinazione n. 61 del 10/07/2019 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva promossa dalla S.U.A. dell'Unione Montana dei Monti Azzurri;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge sottoscritto in data 30/08/2019;

Visto il contratto di appalto Rep. 1564 del 26/09/2019;

Richiamata a tal proposito la Determinazione n. 61 del 10/07/2019 con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice SCISCIANI & FRASCARELLI SRL con sede a 62029 TOLENTINO (MC) in VIA ROSSINI n. 1 - P.IVA 00131210437 a subappaltare le lavorazioni relative all'appalto dei lavori "ANCI CROWD – SISMA CENTRO ITALIA – I COMUNI PER I COMUNI. LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA 2016 MUSEO VENTURA", per l'importo di € 23.000,00 I.V.A. esclusa, alla ditta "EUGENI PERICLE SRL" con sede a Matelica (MC) in P.zza Enrico Mattei, 7 - P.I. e C.F. 01361630435;

Vista la determinazione n. 117 del 06/12/2019 con la quale sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al 1^ S.A.L. dei lavori in oggetto per complessivi Euro 39.250,42, da cui detratte le ritenute dello 0,50%, veniva determinato e liquidato il credito netto dell'impresa di Euro 39.054,17 oltre IVA 10% come per legge;

Considerato che nel corso dell'appalto sono state effettuate alcune considerazioni sull'esecuzione dei lavori che in fase di redazione del progetto esecutivo in oggetto non è stato possibile prevedere;

Preso atto che lo scrivente ha provveduto a richiedere il riutilizzo del ribasso d'asta agli Enti finanziatori del progetto e che gli stessi hanno assentito all'utilizzo mediante apposite note assunte rispettivamente in data 06/02/2020 prot. 0740 per quanto riguarda la Fondazione Carima e prot. 0584 in data 31/01/2020 per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani meglio conosciuta come ANCI;

Visto che il progettista e D.L. Ing. Elisa Ubaldi, ha apportato di conseguenza alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta in data 11/02/2020;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 106;

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;

Attesa la propria competenza in ordine alla dotazione di detta perizia di variante suppletiva;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
2. di approvare la perizia suppletiva di VARIANTE in corso d'opera n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta dall'Ufficio Sisma, del complessivo importo di Euro 113.000,00, con le risultanze appresso indicate:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
Totale lavori a misura		89.247,02
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		2.154,58
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		87.092,44
Ribasso d'asta 25,595%		22.291,31
Totale importo lavori contrattuale di VARIANTE	Euro	66.955,71

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
Spese tecniche – incarico Det. 09/2019 (cnpaia 4% ed IVA 22% compresa)		10.702,02
Restauro pittorico (IVA 22% compresa)		6.026,80
Spese per commissioni giudicatrici		300,00
Versamento ANAC		225,00
Incentivi progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016		1.617,29
IVA 10% sui lavori		6.695,57
Lavori su fattura: installazione Linea Vita (IVA 10% compresa)		4.349,00
Lavori su fattura: adeguamento impianto rilevazione fumi (IVA 22% compresa)		292,80
Spese tecniche: pratica collaudo VV.F. (compresa c.p. 4,5% e IVA 22% compresa)		3.534,02
Diritti di segreteria pratica collaudo VV.F.		940,00
Lavori su fattura: Ripristino impianto antifurto (IVA 22% compresa)		1.683,60
Lavori su fattura: Illuminazione facciata (IVA 10% compresa)		4.125,00
Lavori su fattura: Pulizie generali (IVA 22% compresa)		1.207,80
Fornitura apparecchi illuminanti (IVA 22% compresa)		2.188,14
Lavori su fattura (IVA compresa)		2.157,25
Totale Somme a disposizione		46.044,29

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	113.000,00
------------------------------------	-------------	-------------------

e composta dai sotto riportati elaborati:

- *Relazione tecnica di accompagnamento alla relazione suppletiva di variante;*
- *Elaborato tecnico: Progetto di cui all'art. 4 della L.R. 7/2014 e successivo Regolamento Regionale 7/2018;*
- *Computo Metrico Estimativo, Elenco prezzi e Analisi nuovi prezzi;*
- *Q.T.E. di raffronto (progetto, post-appalto e variante);*
- *Quadro comparativo;*
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi;*
- *Schema di Atto di sottomissione.*

3) di dare atto il Codice Identificativo di Gara CIG è il seguente: 7917441EFD;

4) di dare atto che la presente variante non costituisce aumento dell'importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2019;

5) di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in premessa, del complessivo importo di Euro 113.000,00 viene finanziata per Euro 711,00 con donazione online derivanti dalla piattaforma Eppela, Euro 1.816,00 con donazioni offline del Comune di Colmurano, Euro 54.150,00 con donazione Fondazione della Fondazione Carima e per la restante quota di Euro 56.323,00 con co-finanziamento di ANCI CROWD, e trovano imputazione al Cap. di spesa 2556/1 int. 01.05-2.02.01.10.008 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2020/2022;

6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Verdicchio Saverio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 12-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 12-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MIRKO MARI

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 12-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIRKO MARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 22-02-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 22-02-2020.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(LAMBERTUCCI FEDERICA)