

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 70 DEL 15-07-2019

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE V.LE E. DE AMICIS 1^ TRATTO - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - AFFIDAMENTO LAVORI ACCESSORI.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 10/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO" per l'importo complessivo di progetto di Euro 45.000,00 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		30.149,03
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		878,13
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		29.270,90
Totale lavori a base d'appalto	Euro	30.149,03

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.014,90
2. Fornitura arredo urbano (IVA 22% compresa)		10.000,00
3. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016		602,98
4. Imprevisti		1.233,09
Totale Somme a disposizione		14.850,97

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	45.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Richiamata al determinazione n. 13 del 11/03/2019 con la quale si affidavano i lavori di “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO” alla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436, la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione immediata dell’intervento al prezzo di complessivi Euro 30.002,68, al netto del ribasso d’asta praticato del 0,50%, oltre IVA di Legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 878,13;

Richiamata la Determinazione n. 59 del 01/07/2019 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta da Ing. Elisa Ubaldi, del complessivo importo di Euro 45.000,00, con le risultanze appresso indicate:

A - Lavori a base d’appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		33.740,01
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		584,17
3. Lavori soggetti a ribasso d’asta		33.155,84
4. <i>Ribasso d’asta 0,50%</i>		165,78
IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	Euro	33.574,23
B - Somme a disposizione dell’Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.357,42
2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		602,98
3. Lavori su fattura - Marciapiede (IVA compresa)		7.095,00
4. Lavori su fattura – Rimozione e installazione staccionata pista ciclabile (IVA compresa)		370,37
Totale Somme a disposizione		11.425,77

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	45.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Considerato che ad oggi non sono intervenuti imprevisti e che pertanto l’Amministrazione ha palesato la volontà di impiegare la somma disponibile per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di opere accessorie alla manutenzione del Marciapiede di V.le De Amicis quali:

- Demolizione del massetto di sottofondo del marciapiede in porfido;
- Predisposizione corrugati per la successiva installazione di impianto di irrigazione;
- Sistemazione di n. 6 chiusini in ferro disposti lungo il marciapiede;

Considerato che occorre procedere all’affidamento di detti lavori;

Considerato che la spesa complessiva di Euro 7.095,00 trova copertura all'interno del Q.T.E. di progetto con imputazione al Cap. di spesa 2558/3 int. 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in particolare il Titolo I "Rilevanza Comunitaria e Contratti Sotto Soglia";

Ritenuto, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento in economia, mediante la procedura di cui all'art. 36 del codice dei contratti;

Sentita la ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436 che ha dato la propria disponibilità per l'immediata esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere accessorie alla manutenzione del Marciapiede di V.le De Amicis al prezzo complessivo di Euro 7.095,00 IVA di Legge compresa;

Visto il vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2011;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare i lavori di "REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE DI V.LE DE AMICIS" alla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436 la quale ha dato la propria disponibilità per l'immediata esecuzione delle opere al prezzo di Euro 7.095,00 IVA di Legge compresa – CIG: Z912952E1B;
- 3) Di dare atto che l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 per servizi, forniture e lavori in economia sancisce la non obbligatorietà della redazione di formale contratto tra le parti e che lo stesso è sostituito da apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- 4) di stabilire inoltre quanto segue:
 - *i lavori dovranno essere terminati entro 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della presente determinazione;*
 - *di procedere al pagamento dei lavori alla conclusione degli stessi ed in un'unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura;*
- 5) Che la spesa complessiva dei punti di € 7.095,00 trova copertura al cap. 2558/3 int. 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2019/2021;
- 6) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 15-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 15-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MIRKO MARI

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 15-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIRKO MARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 26-07-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Mario Piccinini

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 26-07-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)