

COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 60 DEL 30-06-2021

OGGETTO: L. 205/2017 - DGR 14 MAGGIO 2018 N. 602. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 13/UPT del 21/11/2018 del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione è stato dato avviso della formazione del piano regionale per interventi volti all'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 87 del 04/12/2018, ai fini della partecipazione al bando, è stato incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., sicurezza e C.R.E. dei lavori di "ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS" l'ingegnere Ottavi Francesco con studio in Tolentino;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 10/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS", assunto al prot. 6661 in data 10/12/2018, del complessivo importo di Euro 64.181,43 di cui Euro 35.664,43 per lavori oltre IVA di Legge;
- con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca 13 febbraio 2019 n. 101 sono stati approvati i piani regionali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, nel quale risulta incluso e finanziabile anche l'intervento di questo Ente (allegati 1 al D.M. 101-2019);

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 30/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS”, per l’importo complessivo di progetto di Euro 64.181,43;

ACCERTATO CHE l’opera viene finanziata con il contributo di € 50.000,00 di cui all’art. 1 comma 1072 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 e per la restante quota di Euro 14.181,43 con Fondi di Bilancio dell’Ente e trova imputazione al Cap. di spesa 2648/7 int. 04.01-2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTA la Determina a contrarre n. 04 del 07/10/20192020 del Responsabile dell’Area Tecnica con la quale si sono stabilite, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali per l’espletamento della procedura di affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO “E. DE AMICIS”;

RICHIAMATA la Determinazione n. 05 del 07/02/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Colmurano, con la quale è stato aggiudicato l’appalto “*de quo*” alla ditta IMPRESA EDILE PAOLONI FABRIZIO con sede a 62020 LORO PICENO (MC) in C/DA ACQUAVIVA SAN PATERNIANO n. 27 – P.IVA 00922770433 che ha offerto un ribasso del 4,00% sul prezzo posto a base di gara di Euro 35.016,69 oneri per la sicurezza esclusi, per un importo netto pari ad Euro 34.263,76 oneri per la sicurezza inclusi oltre IVA di Legge;

VISTO il quadro tecnico economico post-appalto rimodulato con le risultanze di gara:

A - Lavori a base d’appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		35.664,43
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		647,74
3. Lavori soggetti a ribasso d’asta		35.016,69
4. Ribasso d’asta 4,00%		1.400,67
IMPORTO CONTRATTUALE	Euro	34.263,76

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.426,38
2. Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza		6.920,29
3. CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche		1.860,17
4. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi specialistici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico (IVA compresa)		800,00

5. Fornitura e posa in opera porte antincendio e maniglioni antipanico, fornitura estintore portatile Kg. 6 En 3/7 classe 34A233BC completi di supporto a muro n. 3, cartellonistica generale, nastro adesivo per individuare le linee di gas (IVA compresa)		15.370,10
6. Ribasso d'asta (IVA compresa)		1.540,73
Totale Somme a disposizione		29.917,67

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	64.181,43
------------------------------------	-------------	------------------

VISTO il contratto di appalto mediante scrittura privata Rep. 1578 del 22/05/2020;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 09/06/2020;

RICHIAMATA la Determinazione n. 58 del 24/07/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Colmurano, con la quale è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione della fornitura dei presidi antincendio, prevista all'interno nel Q.T.E. di progetto ma esclusa dall'appalto dei lavori, necessari per l'espletamento dell'intervento "de quo", alla ditta ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L. con sede in 62029 Tolentino (MC), in Via G. Rossini n. 45 – P.IVA 00863150439, per l'importo complessivo di Euro 11.931,34 IVA 22% compresa (ordine di acquisto MEPA n. 5623042);

VISTE:

- la determinazione n. 08 del 23/02/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica, con la quale è stata certificata la regolare esecuzione della fornitura dei presidi antincendio eseguita dalla ditta ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L. con sede in 62029 Tolentino (MC), in Via G. Rossini n. 45 – P.IVA 00863150439, così come indicato nell'ordine MEPA n. 5623042 e disposta la liquidazione della fattura n. 2795/E del 31/08/2020, del complessivo importo di Euro 11.931,34 IVA 22% compresa;
- la determinazione n. 09 del 23/02/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica, con la quale sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori di "ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS", per l'importo netto di Euro 18.147,71, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso contrattuale del 4,00%, oltre IVA 10% di Legge, unitamente al Certificato di Pagamento n. 1 del 22/02/2021 redatto dal sottoscritto RUP ed altresì disposta la liquidazione alla ditta IMPRESA EDILE PAOLONI FABRIZIO con sede a 62020 LORO PICENO (MC) in C/DA ACQUAVIVA SAN PATERNIANO n. 27 – P.IVA 00922770433, dell'importo complessivo di Euro 19.962,48 IVA 10% compresa;

CONSIDERATO che nel corso dell'appalto sono state effettuate alcune considerazioni sull'esecuzione dei lavori che in fase di redazione del progetto esecutivo in oggetto non è stato possibile prevedere;

VISTO che il progettista e D.L. Ing. Francesco Ottavi, ha apportato alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante in corso d'opera n. 1 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3132 in data 18/05/2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. con modif. in Legge 120/2020;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3 l in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- il D.Lgs. n. 118/2011 armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

ATTESA la propria competenza in ordine alla dotazione di detta perizia di variante;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
2. di approvare la perizia suppletiva di VARIANTE in corso d'opera n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta dal D.L. Ing. Ottavi Francesco, del complessivo importo di Euro 64.181,43, con le risultanze appresso indicate:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		38.910,54
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		780,66
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		38.129,88
4. Ribasso d'asta 4,00%		1.525,20
IMPORTO CONTRATTUALE	Euro	37.385,34

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.738,53
2. Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza		6.920,29
3. CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche		1.860,17
4. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi specialistici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico (IVA		800,00

compresa)		
5. Fornitura e posa in opera porte antincendio e maniglioni antipanico, fornitura estintore portatile Kg. 6 En 3/7 classe 34A233BC completi di supporto a muro n. 3, cartellonistica generale, nastro adesivo per individuare le linee di gas (IVA compresa)		11.931,34
ECONOMIE DI SPESA		1.545,76
Totale Somme a disposizione		26.796,09

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	64.181,43
------------------------------------	-------------	------------------

e composta dai sotto riportati elaborati:

- *Tav. n. 1: Perizia di variante;*
- *Tav. n. 2: Atto di sottomissione;*
- *Computo metrico;*
- *Elenco Prezzi;*
- *Stima incidenza manodopera;*
- *Stima incidenza sicurezza;*
- *Quadro comparativo*

3. di dare atto il Codice Univoco di Progetto CUP è il seguente: D82H18000380006
4. di dare atto che la presente variante non costituisce aumento dell'importo complessivo del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 07/02/2020;
5. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in premessa, del complessivo importo di Euro 64.181,43 è finanziata con il contributo di € 50.000,00 di cui all'art. 1 comma 1072 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 e per la restante quota di Euro 14.181,43 con Fondi di Bilancio dell'Ente e trova imputazione al Cap. di spesa 2648/7 int. 04.01-2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2021/2023;
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to VERDICCHIO SAVERIO)**

Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to SAVERIO VERDICCHIO)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Mirko Mari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 07-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(F.to GUGLIELMI ROMINA)

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 07-07-2021.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(GUGLIELMI ROMINA)