

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 59 DEL 01-07-2019

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^
TRATTO - APPROVAZIONE VARIANTE 1.**

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 10/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO" per l'importo complessivo di progetto di Euro 45.000,00 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		30.149,03
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		878,13
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		29.270,90
Totale lavori a base d'appalto	Euro	30.149,03

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.014,90
2. Fornitura arredo urbano (IVA 22% compresa)		10.000,00
3. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016		602,98
4. Imprevisti		1.233,09

Totale Somme a disposizione		14.850,97
------------------------------------	--	------------------

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	45.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Dato atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in premessa, del complessivo importo di Euro 45.000,00, viene finanziata con Fondi di Bilancio e trova copertura finanziaria al Cap. di spesa 2558/3 int. 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la determina a contrarre n. 107 del 27/12/2018 con la quale si stabiliva nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le sotto elencate scelte discrezionali:

- *l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- *di invitare ditta di fiducia dell'Amministrazione e ritenuta idonea purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente per la partecipazione ad appalti pubblici, in quanto lavori di importo inferiore, al netto degli oneri fiscali, a 40.000 Euro, per i lavori in economia, secondo i disposti dell'articolo 36, comma 2., lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, come dalle considerazioni che precedono;*

Richiamata al determinazione n. 13 del 11/03/2019 con la quale si affidavano i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO" alla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione immediata dell'intervento al prezzo di complessivi Euro 30.002,68, al netto del ribasso d'asta praticato del 0,50%, oltre IVA di Legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 878,13;

Considerato che nel corso dell'appalto sono state effettuate alcune considerazioni sull'esecuzione dei lavori che in fase di redazione del progetto esecutivo in oggetto non è stato possibile prevedere;

Visto che il D.L., ha apportato di conseguenza alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante in corso d'opera n. 1, allegata materialmente al presente atto;

Visto l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza in ordine alla dotazione di detta perizia di variante suppletiva;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la perizia suppletiva di VARIANTE in corso d'opera n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, del complessivo importo di Euro 45.000,00, con le risultanze appresso indicate:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		33.740,01
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		584,17
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		33.155,84
4. <i>Ribasso d'asta 0,50%</i>		165,78
IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	Euro	33.574,23

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.357,42
2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		602,98
3. Lavori su fattura - Marciapiede (IVA compresa)		7.095,00
4. Lavori su fattura – Rimozione e installazione staccionata pista ciclabile (IVA compresa)		370,37
Totale Somme a disposizione		11.425,77

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	45.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

e composta dai sotto riportati elaborati:

- *Relazione Tecnica di variante;*
- *Elaborati grafici;*
- *Computo Metrico Estimativo e Stima Incidenza Sicurezza;*
- *Quadro tecnico economico di progetto, post-appalto, di variante;*

3) di prendere atto il Codice Identificativo di Gara CIG è il seguente: Z6D2682AC2

4) di dare atto che la presente variante non costituisce aumento dell'importo complessivo del progetto approvato con Determinazione n. 104 del 10/12/2018;

5) di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in premessa, del complessivo importo di Euro 45.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. di spesa 2558/3 int. 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2019/2021;

6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 01-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 01-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MIRKO MARI

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 01-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIRKO MARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 26-07-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capi gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Mario Piccinini

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 26-07-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)