

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 244 (R.G. 944) del 17-12-2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO NEL CENTRO ABITATO DI AMANDOLA - 2° STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

GIG n.:

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con DETERMINAZIONI n. 34 (R.G.72) del 06-02-2018 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO NEL CENTRO ABITATO DI AMANDOLA - 2° STRALCIO, per l'importo complessivo pari ad € 12.984,17 di cui € 10.073,75 per lavori ed € **2.910,42** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO il suddetto intervento risulta finanziato nel seguente modo:

- Decreto n. 167/CSI del 06/12/2017 “Contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei piccoli Comuni per l'importo pari ad € 5.193,67;
- Bilancio Comunale – Cap. 208 per l'importo pari ad € 7.790,50;

VISTA la Determinazione U.T. – Settore LL.PP. n. 1 del 05/03/2018 con la quale i lavori di Manutenzione straordinaria del verde urbano nel centro abitato – 2° Stralcio sono stati affidati, a seguito di gara di appalto, alla ditta SANTA ANATOLIA Soc. Coop. agricola di Amandola per l'importo di €. 8.306,84 al netto del ribasso offerto del 18% ed esclusa IVA;

VISTA la Determinazione U.T. – Settore LL.PP. n. 61 del 29/05/2018 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 1° S.A.L. per un importo netto di €. 7.295,32 oltre IVA;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è evidenziata la necessità di eseguire ulteriori interventi urgenti a tutela della sicurezza pubblica;

VISTA la Perizia di Variante ed assestamento Finale predisposta dal Direttore dei Lavori che prevede un incremento dell'importo contrattuale del 5,7% per un importo complessivo di €. 8.781,24 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di progetto rimane invariato in quanto l'incremento contrattuale viene recuperato all'interno del quadro economico di progetto come risulta dal prospetto sotto riportato;

PERIZIA DI VARIANT E ASSESTAMENTO FINALE


QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI	
LAVORI A MISURA (Compresi Oneri per la Sicurezza)	€ 10.649,05
Oneri di sicurezza su Lavori	€ 272,32
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 10.376,73
Ribasso contrattuale del 18%	€ 1.867,81
IMPORTO netto contrattuale	€ 8.781,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA SU LAVORI 22%	€ 1.931,87
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE	
IMPREVISTI E LAVORI A FATTURA (IVA compresa)	€ 2.058,08
SPESE TECNICHE ART. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 (Progettazione, DD.LL., Contabilità, RUP)	€ 212,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.202,93
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.984,17

DETERMINA

DI APPROVARE la Perizia di Variante ed Assestamento Finale dei lavori di Manutenzione straordinaria del verde urbano nel centro abitato – 2° Stralcio, che prevede un aumento contrattuale dei lavori di € 474,40 pari ad un incremento del 5,7%, per un totale di € 8.781,24;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo del progetto rimane invariato ad € 12.984,17



Il Responsabile del settore
LL.PP., Patrimonio e Ambiente
Ing. Adolfo Marinangeli