



CITTA' DI AMANDOLA

Provincia di Fermo

COMMITTENTE:

Comune di Amandola

PROGETTISTA:

ing. Andrea Spinaci

DIRETTORE LAVORI:

ing. Andrea Spinaci

TAVOLA N.

2

OGGETTO:

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 FSE PON 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

RIF. CATASTALI

Foglio

42

Particelle

897

UBICAZIONE: Via Cesare Battisti

SAL 1 LAVORI - SAL 1 SOMME A DISPOSIZIONE

ELABORATI: Certificato di Pagamento Lavori

DATA: Novembre 2020

SCALA:

EDIZ.: 00

REV.: 00

COMUNE DI AMANDOLA
Area dei Servizi Tecnici Manutentivi

P.zza Risorgimento 17- 63857 Amandola (FM)
tel 0736/840720 - fax 0736/840723
e-mail : lavoripubblici@comune.amandola.fm.it
pec : comune.amandola@emarche.it
C.F. 80001030446 - P.IVA 00426220448

Il disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà esclusiva.
Eventuali copie, riproduzioni o pubblicazioni sono subordinate all'autorizzazione scritta del proprietario.



Città di Amandola

Comune del Parco Nazionale dei Sibillini

Città del Tartufo Bianco dei Sibillini

Provincia di Fermo

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)

Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037

e-mail: protocollo@comune.amandola.fm.it pec: comune.amandola@emarche.it

Oggetto: Lavori di ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO "C. RICCI SPADONI" IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020.

Committente: Comune di Amandola

Impresa Esecutrice: Monterotti Flaviano - Elettroamandola

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 FINALE DEI LAVORI

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI € 5 357,13

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

VISTI: il Contratto sottoscritto dalla Pubblica Amministrazione con le impresa per l'esecuzione dei lavori suindicati;

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	Data	Importo
Totale	€	-

RISULTANDO dalla contabilità dei lavori che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Per Lavori e somministrazioni opere Edili:	€	5 218,41
Per Lavori e somministrazioni opere Elettriche:	€	138,72
Ritenute per infortuni: 0,00%	€	-
Ammontare dei Certificati Precedenti:	€	-
Credito Impresa	€	5 357,13

CERTIFICA

Che ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa il saldo di

€ 5 357,13 oltre IVA al 10%

Diconsi euro Cinquemilatrecentocinquantesette/13

Amandola li 23/11/2020

Il Responsabile del settore
LL.PP., Patrimonio e Ambiente

