

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 211 (R.G. 846) del 19-10-2020

OGGETTO: VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ED AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO "RICCI - SPADONI" - AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA MURO RETROSTANTE AREA INTERESSATA - COMPLETAMENTO OPERE ED IMPEGNO DI SPESA - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO COMPLESSIVO
CIG n.: Z1D2D4709E

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 26/12/96;

VISTO il T.U. sugli enti locali n. 267/2000;

VISTA La delibera di Giunta Comunale n. 12 del 16/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 e Bilancio Pluriennale 2019/2021, oltre all'approvazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, valutato l'andamento delle iscrizioni scolastiche degli ultimi anni che hanno visto una forte diminuzione del numero degli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/09/2014 ha deciso l'accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado;

CONSIDERATO che l'attuale sede della scuola secondaria di primo grado "Spadoni – Ricci" dispone degli spazi necessari per ospitare sia la scuola primaria che la scuola secondaria di I° grado e che pertanto è stata individuata come sede idonea;

CONSIDERATO che al fine di fornire un migliore servizio alle famiglie ed agli studenti l'Amministrazione Comunale è intenzionata a realizzare un nuovo locale mensa nell'area di pertinenza della scuola "Spadoni – Ricci";

CONSIDERATO che su indicazione dell'Amministrazione Comunale l'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi ha predisposto il Progetto Esecutivo per la "Realizzazione mensa presso il complesso scolastico Spadoni - Ricci" presso il plesso scolastico della scuola secondaria di I° grado;

VISTO il Decreto della Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia ed Espropriazioni n. 9/EDI del 09/03/2015 avente per oggetto "Legge 128/2013 art. 10 DM 23/01/2015 Criteri per la formazione del Piano regionale Triennale 2015-2017 e del Piano Annuale 2015 di Edilizia Scolastica";

DATO ATTO che con il Decreto 9/EDI del 09/03/2015 la Regione Marche ha dato avviso della

formazione del Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica invitando i Comuni alla presentazione della domanda e della documentazione allegata entro la data del 31/03/2015;

CONSIDERATO che allo stato attuale l'Amministrazione Comunale non dispone delle risorse per la realizzazione della nuova mensa e che pertanto si ritiene opportuno presentare istanza di ammissione a finanziamento di cui al suddetto Decreto 9/EDI del 09/03/2015;

VISTO il Progetto Esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI" redatto dal tecnico composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 0 – Elenco Elaborati;
- Tav. 1.1 - Relazione Tecnico Illustrativa;
- Tav. 1.2 – Domanda di Autorizzazione Paesaggistica;
- Tav. 1.3 – Relazione Paesaggistica;
- Tav. 1.4 – Certificato di Assetto Territoriale;
- Tav. 2 - Stralcio Corografia, PRG, Catastale;
- Tav. 3 – Documentazione Fotografica;
- Tav. 4.1 – Architettonico Stato Attuale – Planimetria Generale;
- Tav. 4.2 – Architettonico Stato Attuale – Piante;
- Tav. 5,1 – Architettonico Stato Progetto – Planimetria Generale;
- Tav. 5,2 – Architettonico Stato Progetto – Piante, Prospetti, Sezioni;
- Tav. 6.0 – Relazione di Calcolo;
- Tav. 6.1 – Analisi Simica e Verifiche parti in c.a.;
- Tav. 6.2 – Analisi Sismica, Verifiche parti in c.a. e Verifiche Elementi in Acciaio dell'Edificio Mensa Punto 7.3.7.1;
- Tav. 6.3 – Analisi Sismica Edificio Mensa Punto 7.3.7.2;
- Tav. 6.4 – Analisi Sismica, Verifiche parti in c.a. e Verifiche Elementi in Acciaio dell'Edificio Collegamento;
- Tav. 6.5 - Analisi Sismica, Verifiche parti in c.a. e Verifiche Elementi in Acciaio dell'Edificio Collegamento Punto 7.3.7.1;
- Tav. 6.6 – Analisi Sismica Edificio Collegamento Punto 7.3.7.2;
- Tav. 6.7 – Relazione sui Materiali, Relazione sulle Fondazioni, Relazione Geotecnica;
- Tav. 6.8 – Strutturale Stato Progetto – Carpenterie e Sezioni;
- Tav. 6.9 – Strutturale Stato Progetto – Particolari Costruttivi;
- Tav. 6.10 – Piano di Manutenzione dell'Opera;
- Tav. 7 – Stato Progetto – Schema Impianti;
- Tav. 8 – Individuazione Interventi su Edificio Scuola;
- Tav. 9 – Computo Metrico Estimativo;
- Tav. 10 – Elenco Prezzi;
- Tav. 11 – Stima Costi della Sicurezza;
- Tav. 12 – Analisi dei Prezzi;
- Tav. 13 – Quadro Economico;
- Tav. 14 – Cronoprogramma Lavori;
- Tav. 15 – Capitolato Speciale di Appalto;
- Tav. 16.1 – Piano di Coordinamento e Sicurezza;
- Tav. 16.2 – Fascicolo dell'opera;
- Tav. 17 – Schema di Contratto;
- Tav. 18 – Legge 10/91;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 30/03/2015, avente per oggetto “Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione della mensa scolastica presso la scuola secondaria di I grado Spadoni Ricci”, con la quale si è approvato il progetto esecutivo in oggetto;

VISTA la nota integrativa inviata da questo Ente in data 10/02/2016 avente prot. Comunale n. 1306, in merito all’aggiornamento del piano di edilizia scolastica 2015 – 2017, annualità 2016;

VISTA la nota integrativa inviata da questo Ente in data 29/03/2017 avente prot. Comunale n. 4367, in merito all’aggiornamento del piano di edilizia scolastica 2015 – 2017, annualità 2017;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 20/03/2017;

VISTA la nota integrativa inviata da questo Ente in data 29/08/2018 avente prot. Comunale n. 10270, in merito all’aggiornamento del piano di edilizia scolastica 2015 – 2017, utilizzo delle riserve delle annualità precedenti, con la quale il Comune di Amandola conferma l’interesse nell’intervento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2 del 03/01/2019, con il quale si impegnano i fondi necessari per il piano edilizio scolastico per € 177.476.225,00;

VISTA la nota comunicazione della Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, pervenuta con nota prot. Comunale n. 5066 del 08/04/2019, ove si comunica il decreto di finanziamento per l’intervento in oggetto, con indicazione delle relative scadenze;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 151 (Reg. Gen. n. 580) del 08/07/2019, avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – NUOVA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO DI LIEVE MODIFICA DELL’AREA DI SEDIME”, con la quale si è provveduto ad riapprovare il progetto esecutivo per la sola lieve modifica dell’area di sedime del nuovo manufatto, per l’importo complessivo pari ad € 460.000,00 di cui € 368.454,51 per lavori ed € 91.545,49 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l’appalto delle opere di “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” di cui al progetto Esecutivo approvato;


DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. E27B14000350002;

VISTA la Determinazione a Contrarre dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 182 (Reg. Gen. n. 715) del 29-08-2019 con la quale è stato disposto:

- di procedere all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo;
- di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. “c-bis” del D.Lgs. 50/2016, con avviso pubblico e successivo sorteggio ai fini della consultazione di massimo 15 operatori economici;
- di procedere all’affidamento dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
- di individuare i criteri qualitativi e quantitativi per l’aggiudicazione dell’offerta;
- di stabilire che il prezzo più basso sarà ricavato mediante applicazione del ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base d’asta;

VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di



Amandola – Smerillo, n. 47 (Reg. Gen. n. 717) del 30/08/2019, avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROVVEDIMENTI”, con la quale si sono approvati gli atti di gara per la manifestazione di interesse;

VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola – Smerillo, n. 53 (Reg. Gen. n. 781) del 20/09/2019, avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – AUTORIZZAZIONE RUP PER VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA”, con la quale si è autorizzato il Responsabile del Procedimento alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici ai fini dell’ammissione alle successive procedure di gara;

VISTA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola – Smerillo, n. 58 (Reg. Gen. n. 816) del 05/10/2019, avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA”, con la quale si sono approvati i verbali di ammissione alla procedure di gara e stabilito l’elenco delle ditte;

RICHIAMATA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 151 (Reg. Gen. n. 580) del 08/07/2019 avente per oggetto “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI - NUOVA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO DI LIEVE MODIFICA AREA DI SEDIME" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI, per l'importo complessivo pari ad € 460.000,00 di cui € 368.454,51 per lavori ed € 91.545,49 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATI i verbali di selezione degli operatori economici che hanno presentato istanza per partecipare alle successive procedure di gara dei lavori in oggetto, e la conseguente suddetta Determinazione n. 58 (Reg. Gen. n. 816) del 05/10/2019, con la quale si sono selezionate le imprese tra quelle in possesso dei requisiti, per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente, individuate sulla base del pubblico avviso di cui al prot. Comunale n. 12166 del 30/08/2019;

VISTA la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 68 (Reg. Gen. n. 955) del 14/11/2019, avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - con la quale è stato incaricato il Responsabile Unico del Procedimento di Gara, Ing. Andrea De Santis a procedere con l’espletamento della valutazione della documentazione amministrativa pervenuta;

VISTA la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 72 (Reg. Gen. n. 1036) del 09/12/2019, avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER OFFERTA TECNICA” con la quale la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico viene affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui affrisce l’oggetto del contratto;

RICHIAMATI i verbali di gara;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 74 (Reg. Gen n. 1059) del 14/12/2019, avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” con la quale si sono aggiudicare le opere in oggetto alla A.T.I. COSMIC IMPIANTI S.r.l., C. F./P. IVA 0.486180718 - (MANDATARIA) – INFISSI LA MACCHIA HOLDING DI NICOLA LA MACCHIA & C. s.n.c., C.F./P. IVA 01814100713

(MANDANTE);

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 262 (Reg. Gen n. 1065) del 17/12/2019, avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA;

VISTA la comunicazione del 21/12/2019, Prot. Com. n. 17838, con la quale è stata inviata alla ditta aggiudicatrice dei lavori comunicazione di aggiudicazione e richiesta della documentazione necessaria per la stipula del Contratto che doveva pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;

DATO ATTO che con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 64 (Reg. Gen. n. 920) del 04/11/2019, avente ad oggetto: “ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SPADONI- RICCI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione delle Torri Dissipative per l'adeguamento sismico del complesso scolastico;

CONSIDERATO che il progetto di adeguamento sismico del complesso scolastico prevede la realizzazione di due torri dissipative, una delle quali insistente nel piazzale retrostante la scuola, realizzata la quale non risulterebbe più praticabile l'accesso al piazzale da mezzi pesanti;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della completa riorganizzazione dell'immobile scolastico, con Deliberazione n. 172 del 13/12/2019 ha approvato in via tecnica il progetto definitivo per “L' AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI –SPADONI” per la realizzazione del quale si sta adoperando al reperimento dei fondi necessari;

DATO ATTO, inoltre che a causa dell'emergenza Covid-19, successivamente verificatasi, si è reso necessario rivedere completamente il progetto di realizzazione della nuova mensa e dell'ampliamento della palestra al fine di rispettare le prescrizioni contenute nella copiosa normativa e nelle Linee guida per il contenimento del COVID 19 in considerazione dell'incertezza dell'evolversi della situazione emergenziale e della necessità di attuare una diversa gestione delle risorse e degli spazi disponibili;

DATO ATTO che il progetto di ampliamento della palestra insiste nello stesso piazzale dove verrà realizzata una delle torri dissipative previste dal progetto di adeguamento in fase di avvio, e che a seguito della sua realizzazione non sarà più possibile eseguire i necessari scavi e sondaggi per l'impraticabilità per i mezzi del piazzale;

CONSIDERATO, inoltre, che, nelle more della firma del contratto per la realizzazione della mensa, per il quale si sta ancora aspettando la necessaria documentazione dalla ditta aggiudicataria, non risulta possibile dare l'avvio degli stessi lavori e quindi prevedere di ampliare lo scavo di sbancamento previsto per la realizzazione della mensa in modo da ricomprendere anche la porzione necessaria per l'ampliamento della palestra;

DATO ATTO, inoltre che a seguito dei successivi sopralluoghi effettuati nella fase di redazione del progetto di ampliamento della palestra si verificato che risulta necessario avviare un'opera di consolidamento del muro di contenimento retrostante al fine di salvaguardare la sicurezza all'interno del cantiere stesso e che non pregiudichi l'incolumità dei futuri immobili da realizzare nel piazzale sottostante;

RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere alla tempestiva esecuzione delle opere di consolidamento del muro di contenimento retrostante, in un'ottica di programmazione degli interventi previsti, economicità del procedimento e allo scopo di evitare successive interferenze che possano incidere nell'esecuzione degli interventi appaltati di realizzazione della Mensa, di ampliamento della palestra e adeguamento sismico del complesso scolastico Ricci- Spadoni;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 87 (Reg. Gen. n. 483) del 10/06/2020 avente per oggetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO “RICCI – SPADONI” – AFFIDAMENTO



MESSA IN SICUREZZA MURO RETROSTANTE (SOMME A DISPOSIZIONE – DITTA: GEOBRUGG ITALIA)” con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza del muro retrostante all’area oggetto dell’opera principale al fine di evitare possibili rischi per la pubblica incolumità e per la sicurezza del cantiere per un importo pari a € 13.343,32, oltre Iva di legge pari a € 1.343,63 per un importo totale pari a € 14.779,95;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 66 del 02/07/2020, avente ad oggetto “REVISIONE PROGETTO MENSA SCUOLA e AMPLIAMENTO PALESTRA PER ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORMATIVE COVID -19 E SOPRAGGIUNTI ESIGENZE - ATTO DI INDIRIZZO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI” con la quale l’Amministrazione Comunale dà mandato dirigente del settore tecnico, di valutare la revisione dei progetti sopracitati a seguito dell’emergenza COVID 19 per eventuali modifiche necessarie al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida e se necessario disporre revoca / declaratoria della decadenza della proposta di aggiudicazione definitiva per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;

RICHIAMATA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 133 (Reg. Gen n. 641) del 11/08/2020, avente ad oggetto: “CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO REVOCA / DECLARATORIA DELLA DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CON OGGETTO: REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – CUP E27B14000350002” con la quale si è determinata la conclusione del procedimento per la revoca / declaratoria della decadenza della proposta di aggiudicazione dell’appalto per i lavori di “REALIZZAZIONE MENSA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI”, all’operatore economico A.T.I. COSMIC IMPIANTI S.r.l., C. F./P. IVA 0.486180718 -con sede a MANFREDONIA (FG) in Via Arte della Pietra n. 22 (MANDATARIA) –INFISSI LA MACCHIA HOLDING DI NOCOLA LA MACCHIA & C. s.n.c., C.F./P. IVA 01814100713 (MANDANTE);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/08/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (Art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs 118/2011)”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 09/09/2020, avente ad oggetto, “VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA”;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 108 del 08/10/2020, avente ad oggetto “VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO”, con la quale viene approvato il progetto Definitivo/Esecutivo;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 06/10/2020 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/222 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000”;

DATO ATTO che, in base al ricorso innanzi al TAR per il Lazio n° 2183/2018 concluso con la sentenza n. 7955/19.06.2019, l’indennizzo dell’assicurazione ricevuto, a seguito del sisma 2016 come riportato nella sentenza, viene percepita a copertura dell’intero patrimonio dell’Ente per sostenere costi che non sono rimborsabili né assumibili da altri soggetti;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 34 del 12/06/2020 che fissa, tra l’altro, nuovi termini per gli interventi finanziati con le economie dei Mutui BEI 2015;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1 del suddetto decreto, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca n. 2/2019 è fissato al 31 ottobre 2020;

DATO ATTO che ai sensi del comma 3, Art. 1 del DM MIUR 34/2020 il mancato rispetto dei termini di

cui al comma 1 determina la decadenza dei contributi concessi;

DATO ATTO che al fine di rispettare le tempistiche imposte dal DM MIUR 34/2020, considerato l'ormai avviato cantiere per la realizzazione delle Torri dissipative che insistono sullo stesso sito del complesso scolastico, al fine di evitare il più possibile future interferenze nelle fasi di cantiere, nelle more dell'espletamento delle successive fasi di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di realizzazione delle opere, si rende necessario completare le opere di messa in sicurezza del muro retrostante all'area interessata dai lavori principali implementando i lavori già effettuati a causa dell'aumento di superficie a rischio di crollo;

DATO ATTO che per le opere aggiuntive di cui alla presente è stato redatto dall'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi relativo computo metrico per un importo pari a € 1.343,63 oltre IVA di legge pari a € 134,36 per un importo complessivo pari a € 1.477,99;

CONSIDERATO CHE ai fini della realizzazione delle ulteriori opere sul muro retrostante risulta necessario aggiornare il Quadro economico di progetto dell'opera "VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI" così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI MENSA			
<i>IMPIANTI</i>			
IMPIANTO ELETTRICO		€ 12 546,50	
IMPIANTO TERMICO		€ 24 841,53	
IMPIANTO IDRICO E SCARICO		€ 25 804,39	
IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ 13 583,16	
TOTALE LAVORI IMPIANTI			€ 76 775,58
<i>LAVORI PER ACCESSO CANTIERE</i>			
LAVORI PER ACCESSO CANTIERE		€ 14 634,33	
<i>LAVORI SU STRUTTURE E CONNESSE</i>			
LAVORI SU STRUTTURE E CONNESSE		€ 14 762,78	
<i>LAVORI SU STRUTTURALI IN CLS</i>			
LAVORI SU STRUTTURALI IN CLS		€ 27 207,61	
<i>LAVORI STRUTTURALI IN ACCIAIO</i>			
LAVORI STRUTTURALI IN ACCIAIO		€ 65 672,70	
TOTALI LAVORI STRUTTURALI CLS ACCIAIO E CONNESSE			€ 122 277,42
<i>LAVORI EDILI E DI FINITURA</i>			
LAVORI EDILI - SCAVI - DI FINITURA			€ 116 907,35
TOTALE LAVORAZIONI MENSA			
LAVORI A MISURA			€ 315 960,35
LAVORI AMPLIAMENTO PALESTRA			
<i>IMPIANTI</i>			
IMPIANTO ELETTRICO		€ 4 000,79	
IMPIANTO TERMICO		€ 0,00	
IMPIANTO IDRICO E SCARICO		€ 0,00	
IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ 0,00	
TOTALE LAVORI IMPIANTI			€ 4 000,79
<i>LAVORI SU STRUTTURE E CONNESSE</i>			

LAVORI PER STRUTTURE E CONNESSE		€ 9 965,60	
LAVORI STRUTTURALI IN CLS			
LAVORISTRUTTURALI IN CLS		€ 6 756,89	
LAVORI STRUTTURALI IN ACCIAIO			
LAVORISTRUTTURALI IN ACCIAIO		€ 35 785,00	
TOTALI LAVORI STRUTTURALI CLS ACCIAIO E CONNESSE			€ 52 507,49
LAVORI EDILI E DI FINITURA			
OPERE EDILI E DI FINITURA			€ 59 986,92
TOTALE LAVORAZIONI PALESTRA			
LAVORI A MISURA			€ 116 495,20
TOTALE LAVORAZIONI			
LAVORI A MISURA			€ 432 455,55
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA			€ 6 340,33
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO			€ 426 115,22
RIBASSO D'ASTA	24,24%		€ 103 290,33
			€ 329 165,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 32 916,52
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE	22,00%	€ 10 000,00	€ 12 200,00
RIMOZIONE ELEMENTI IN AMIANTO	22,00%	€ 5 000,00	€ 6 100,00
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)	10,00%	€ 7 507,76	€ 8 258,54
LAVORI IN ECONOMIA (Iva Compresa)	10,00%	€ 10 308,07	€ 11 338,88
OPERE DI SBANCAMENTO	10,00%	€ 21 814,12	€ 23 995,53
MESSA IN SICUREZZA MURO	10,00%	€ 14 742,40	€ 16 216,64
SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (MENZA) NON UTILIZZABILE	10,00%	€ 75 350,69	€ 82 885,76
SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (PALESTRA)	10,00%	€ 27 939,63	€ 30 733,60
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO			
VERSAMENTO ANAC			€ 450,00
SPESE DI GARA e PUBBLICITA'			€ 3 096,41
PER SPESE TECNICHE			
SPESE PER COLLAUDO STRUTTURALE		€ 4 170,71	
C.AP. SU SPESE PER COLLAUDO STRUTTURALE	4,00%	€ 166,83	
TOTALE SPESE PER COLLAUDO STRUTTURALE E CAP		€ 4 337,54	
IVA SU SPESE PER COLLAUDO STRUTTURALE E CAP	22,00%	€ 954,26	
TOTALE SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STRUTTURALE			€ 5 291,80
RELAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA		€ 797,67	
C.AP. SU SPESE PER RELAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA	4,00%	€ 31,91	
TOTALE SPESE PER RELAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA E CAP		€ 829,58	
IVA SU SPESE PER RELAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA E CAP	22,00%	€ 182,51	

TOTALE SPESE TECNICHE PER RELAZIONE ATTESTATO ENERGETICA			€ 1 012,08
RELAZIONE GEOLOGICA		€ 1 500,00	
C.AP. SU SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA	4,00%	€ 60,00	
TOTALE SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA E CAP		€ 1 560,00	
IVA SU SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA E CAP	22,00%	€ 343,20	
TOTALE SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA			€ 1 903,20
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		€ 4 100,00	
C.AP. SU SPESE PER SICUREZZA	4,00%	€ 164,00	
TOTALE SPESE PER RSICUREZZA		€ 4 264,00	
IVA SU SPESE PER SICUREZZA	22,00%	€ 938,08	
TOTALE SPESE TECNICHE PER SICUREZZA CANTIERE			€ 5 202,08
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		€ 11 810,08	
C.AP. SU SPESE PER SICUREZZA	4,00%	€ 472,40	
TOTALE SPESE PER RSICUREZZA		€ 12 282,48	
IVA SU SPESE PER SICUREZZA	22,00%	€ 2 702,15	
TOTALE SPESE TECNICHE PER SICUREZZA CANTIERE			€ 14 984,63
CALCOLO STRUTTURALE		€ 7 500,00	
C.AP. SU SPESE PER CALCOLO STRUTTURALE	4,00%	€ 300,00	
TOTALE SPESE PER CALCOLO STRUTTURALE		€ 7 800,00	
TOTALE SPESE TECNICHE PER CALCOLO STRUTTURALE			€ 7 800,00
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		€ 7 500,00	
C.AP. SU SPESE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	4,00%	€ 300,00	
TOTALE SPESE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		€ 7 800,00	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA			€ 7 800,00
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP)	2,00%		€ 8 649,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 280 834,78
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 610 000,00

VISTO altresì, il D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto “Codice dei Contratti”;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recanti “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (Decreto Semplificazione), convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

RICHIAMATO il comma 1, art. 1 del D.L. 76/2020 ai sensi del quale” *Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;*

DATO ATTO che ai sensi della l. a), comma 2, art. 1 del D.L. 76/2020, fermo quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto per l’esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

VISTO l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, quali l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO che per l'economicità del progetto, per velocizzare le operazioni di realizzazione delle operazioni e al fine di evitare possibili rischi per la pubblica incolumità, considerato che la ditta GEOBRUGG ITALIA S.R.L. - P.IVA 04448670960, di BERGAMO (BG), VIA BETTY AMBIVERI, 25 risulta già presente in cantiere e si è resa immediatamente disponibile ad eseguire le opere aggiuntive per l'importo stabilito dal Computo metrico redatto dall'Area Tecnico manutentiva per un importo pari a € 1.343,63 oltre IVA di legge pari a € 134,36 per un importo complessivo pari a € 1.477,99;

VERIFICATA la congruità dell'offerta economica presentata dalla suddetta ditta;

DATO ATTO che l'importo di € 1.477,99, risulta disponibile nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione del progetto di "VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI" senza comportare ulteriori costi a carico dell'amministrazione;

RAVVISATA la necessità di procedere alla messa in sicurezza del muro sopradetto al fine di evitare possibili rischi per la pubblica incolumità, nonché per le strutture scolastiche più prossime ad esso, di particolare importanza ed attenzione, vista la tipologia di popolazione interessata, particolarmente fragile;

RAVVISATA la necessità di procedere, in tempi brevi per le ragioni sopra esposte, con l'affidamento dei alla presente;

VERIFICATO, inoltre che per un mero errore materiale il precedente impegno effettuato a favore della ditta GEOBRUGG ITALIA S.R.L. - P.IVA 04448670960, di BERGAMO (BG), VIA BETTY AMBIVERI, 25 con la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 87 (Reg. Gen. n. 483) del 10/06/2020, per un importo pari a € 13.436,32, oltre Iva di legge pari a € 1.343,63 per un importo totale pari a € 14.779,95 non è stato correttamente registrato dal sistema e pertanto occorre aggiornare gli impegni generali;

RITENUTO di dover impegnare l'importo complessivo pari a € 14.779,95 oltre IVA di legge pari a € 1.436,99 per un importo complessivo pari a € 16.216,64, in favore della ditta GEOBRUGG ITALIA S.R.L. - P.IVA 04448670960, di BERGAMO (BG), VIA BETTY AMBIVERI, 25, al cap. 2628/1 del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO di stabilire che i lavori di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 15 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

RITENUTO di stabilire il termine di pagamento dei lavori entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di stabilire che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;

DATO ATTO che la presente opera è contrassegnata dal codice CUP **E27B14000350002**;

VISTO che al presente lavoro è stato assegnato il codice CIG **Z1D2D4709E**;

VISTO l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";
- D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recanti "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (*Decreto Semplificazione*)

- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI AFFIDARE** gli ulteriori lavori di messa in sicurezza del muro retrostante all'area interessata dalle opere di realizzazione della nuova mensa e dell'ampliamento della palestra “Carlo Ricci Spadoni” alla ditta realizzazione di predisposizione dell'area di sedime per l'ampliamento palestra, realizzazione mensa e realizzazione sondaggi per l'importo pari a € 1.343,63 oltre IVA di legge pari a € 134,36 per un importo complessivo pari a € 1.477,99;
- 3) **DI AGGIORNARE ED APPROVARE** il Quadro economico di progetto dell'opera “VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AMPLIAMENTO PALESTRA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO RICCI SPADONI” al fine di stanziare adeguate somme per la messa in sicurezza del muro retrostante, così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI MENSA			
IMPIANTI			
IMPIANTO ELETTRICO		€ 12 546,50	
IMPIANTO TERMICO		€ 24 841,53	
IMPIANTO IDRICO E SCARICO		€ 25 804,39	
IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ 13 583,16	
TOTALE LAVORI IMPIANTI			€ 76 775,58
LAVORI PER ACCESSO CANTIERE			
LAVORI PER ACCESSO CANTIERE		€ 14 634,33	
LAVORI SU STRUTTURE E CONNESSE			
LAVORI SU STRUTTURE E CONNESSE		€ 14 762,78	
LAVORI SU STRUTTURALI IN CLS			
LAVORI SU STRUTTURALI IN CLS		€ 27 207,61	
LAVORI STRUTTURALI IN ACCIAIO			
LAVORI STRUTTURALI IN ACCIAIO		€ 65 672,70	
TOTALI LAVORI STRUTTURALI CLS ACCIAIO E CONNESSE			€ 122 277,42
LAVORI EDILI E DI FINITURA			
LAVORI EDILI - SCAVI - DI FINITURA			€ 116 907,35
TOTALE LAVORAZIONI MENSA			
LAVORI A MISURA			€ 315 960,35
LAVORI AMPLIAMENTO PALESTRA			
IMPIANTI			
IMPIANTO ELETTRICO		€ 4 000,79	
IMPIANTO TERMICO		€ 0,00	
IMPIANTO IDRICO E SCARICO		€ 0,00	
IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ 0,00	



TOTALE LAVORI IMPIANTI			€ 4 000,79
LAVORI SU STRUTTURE E CONNESSE			
LAVORI PER STRUTTURE E CONNESSE		€ 9 965,60	
LAVORI STRUTTURALI IN CLS			
LAVORISTRUTTURALI IN CLS		€ 6 756,89	
LAVORI STRUTTURALI IN ACCIAIO			
LAVORISTRUTTURALI IN ACCIAIO		€ 35 785,00	
TOTALI LAVORI STRUTTURALI CLS ACCIAIO E CONNESSE			€ 52 507,49
LAVORI EDILI E DI FINITURA			
OPERE EDILI E DI FINITURA			€ 59 986,92
TOTALE LAVORAZIONI PALESTRA			
LAVORI A MISURA			€ 116 495,20
TOTALE LAVORAZIONI			
LAVORI A MISURA			€ 432 455,55
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA			€ 6 340,33
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO			€ 426 115,22
RIBASSO D'ASTA	24,24%		€ 103 290,33
			€ 329 165,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 32 916,52
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE	22,00%	€ 10 000,00	€ 12 200,00
RIMOZIONE ELEMENTI IN AMIANTO	22,00%	€ 5 000,00	€ 6 100,00
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)	10,00%	€ 7 507,76	€ 8 258,54
LAVORI IN ECONOMIA (Iva Compresa)	10,00%	€ 10 308,07	€ 11 338,88
OPERE DI SBANCAMENTO	10,00%	€ 21 814,12	€ 23 995,53
MESSA IN SICUREZZA MURO	10,00%	€ 14 742,40	€ 16 216,64
SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (MENZA) NON UTILIZZABILE	10,00%	€ 75 350,69	€ 82 885,76
SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (PALESTRA)	10,00%	€ 27 939,63	€ 30 733,60
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO			
VERSAMENTO ANAC			€ 450,00
SPESE DI GARA e PUBBLICITA'			€ 3 096,41
PER SPESE TECNICHE			
SPESE PER COLLAUDO STRUTTURALE		€ 4 170,71	
C.AP. SU SPESE PER COLLAUDO STRUTTURALE	4,00%	€ 166,83	
TOTALE SPESE PER COLLAUDO STRUTTURALE E CAP		€ 4 337,54	
IVA SU SPESE PER COLLAUDO STRUTTURALE E CAP	22,00%	€ 954,26	
TOTALE SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STRUTTURALE			€ 5 291,80
RELAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA		€ 797,67	
C.AP. SU SPESE PER RELAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA	4,00%	€ 31,91	

TOTALE SPESE PER RELAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA E CAP		€ 829,58	
IVA SU SPESE PER RELAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA E CAP	22,00%	€ 182,51	
TOTALE SPESE TECNICHE PER RELAZIONE ATTESTATO ENERGETICA			€ 1 012,08
RELAZIONE GEOLOGICA		€ 1 500,00	
C.AP. SU SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA	4,00%	€ 60,00	
TOTALE SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA E CAP		€ 1 560,00	
IVA SU SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA E CAP	22,00%	€ 343,20	
TOTALE SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA			€ 1 903,20
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		€ 4 100,00	
C.AP. SU SPESE PER SICUREZZA	4,00%	€ 164,00	
TOTALE SPESE PER SICUREZZA		€ 4 264,00	
IVA SU SPESE PER SICUREZZA	22,00%	€ 938,08	
TOTALE SPESE TECNICHE PER SICUREZZA CANTIERE			€ 5 202,08
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		€ 11 810,08	
C.AP. SU SPESE PER SICUREZZA	4,00%	€ 472,40	
TOTALE SPESE PER SICUREZZA		€ 12 282,48	
IVA SU SPESE PER SICUREZZA	22,00%	€ 2 702,15	
TOTALE SPESE TECNICHE PER SICUREZZA CANTIERE			€ 14 984,63
CALCOLO STRUTTURALE		€ 7 500,00	
C.AP. SU SPESE PER CALCOLO STRUTTURALE	4,00%	€ 300,00	
TOTALE SPESE PER CALCOLO STRUTTURALE		€ 7 800,00	
TOTALE SPESE TECNICHE PER CALCOLO STRUTTURALE			€ 7 800,00
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		€ 7 500,00	
C.AP. SU SPESE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	4,00%	€ 300,00	
TOTALE SPESE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		€ 7 800,00	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA			€ 7 800,00
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP)	2,00%		€ 8 649,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 280 834,78
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 610 000,00

- 4) **DI DARE ATTO** per un mero errore materiale il precedente impegno effettuato a favore della ditta GEOBRUGG ITALIA S.R.L. - P.IVA 04448670960, di BERGAMO (BG), VIA BETTY AMBIVERI, 25 con la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 87 (Reg. Gen. n. 483) del 10/06/2020, per un importo pari a € 13.436,32, oltre Iva di legge pari a € 1.343,63 per un importo totale pari a € 14.779,95 non è stato correttamente registrato dal sistema e pertanto occorre aggiornare gli impegni generali;
- 5) **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo pari a € 14.779,95 oltre IVA di legge pari a € 1.436,99 per un importo complessivo pari a € 16.216,64, in favore della ditta GEOBRUGG ITALIA S.R.L. - P.IVA 04448670960, di BERGAMO (BG), VIA BETTY AMBIVERI, 25, al cap. 2628/1 del corrente esercizio finanziario;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente opera è contrassegnata dal codice CUP **E27B14000350002**;



- 7) **DI DARE ATTO** che al presente lavoro è stato assegnato il codice CIG **Z1D2D4709E**;
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione;
- 9) **DI DARE ATTO** che tali opere risultano urgenti vista la pericolosità del muro a livello statico e il rischio alla pubblica incolumità che potrebbe creare stante la posizione dello stesso rispetto alle strutture scolastiche prossime ad esso;
- 10) **DI STABILIRE** che i lavori di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 15 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;
- 11) **DI STABILIRE** il termine di pagamento dei lavori entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;
- 12) **DI STABILIRE** che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00"* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;
- 13) **DI INVIARE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- 14) **DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Settore LL.PP.-Patrimonio - Ambiente Spinaci Andrea dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- 15) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale secondo le vigenti disposizioni in materia;
- 16) **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Responsabile del settore
LL.PP., Patrimonio e Ambiente
Ing. Andrea Spinaci

