



Ufficio: MANUTENZIONI  
CIG:

**COPIA DI**

**DETERMINAZIONE N. 263 DEL 22-03-2019**

Oggetto: **OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI DI ACCESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CESOLO. AFFIDAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA. CUP I57H18001090004.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Visto il Decreto del Sindaco, 3/8 del 07/01/2008 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 296 del 27/09/2018 è stata approvata la perizia tecnica riguardante i lavori di *"Opere di manutenzione straordinaria viabilità comunale. Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. CUP I57H18001090004"* per l'importo complessivo di € 30.000,00 come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

<i>QUADRO TECNICO ECONOMICO</i>	
<b>RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI DI ACCESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CESOLO. CUP: I57H18001090004.</b>	
	<b>Perizia tecnica DCG n. 296 del 27/09/2018</b>
<b>LAVORI</b>	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 23.904,04
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 620,70
<b>TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – Categoria OG3</b>	<b>€ 24.524,74</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA 22% sui lavori in appalto	€ 5.395,44
Imprevisti ed Iva relativa	€ 79,82
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 5.475,26</b>



TOTALE PERIZIA TECNICA

€ 30.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 985 del 22/10/2018 venivano affidate le *“Opere di manutenzione straordinaria viabilità comunale. Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. CUP I57H18001090004 – CIG Z3825728EB”* alla ditta *“Ferretti srl* con sede legale in Via Tagliamento 18, 62022, Castelraimondo (MC), p.i. 01223000439”, con un ribasso percentuale 23,33%;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 985 del 22/10/2018, a seguito del ribasso percentuale del 23,33 % offerto dalla ditta affidataria, veniva altresì assestato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI DI ACCESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CESOLO. CUP: I57H18001090004.			
		Perizia tecnica DCG n. 296 del 27/09/2018	Affidamento lavori principali DD n. 985 del 22/10/2018
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 23.904,04	€ 23.904,04
A.2	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 620,70	€ 620,70
	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – Categoria OG3</b>	<b>€ 24.524,74</b>	<b>€ 24.524,74</b>
	<b>A detrarre ribasso del 23,33 % offerto dalla ditta "Ferretti srl"</b>		<b>- € 5.576,81</b>
	<b>Importo contrattuale ditta "Ferretti srl". CIG: Z3825728EB</b>		<b>€ 18.947,93</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA 22% sui lavori in appalto	€ 5.395,44	€ 4.168,55
B.2	Imprevisti ed Iva relativa	€ 79,82	€ 79,82
B.3	Economie derivanti da ribasso d'asta iva compresa		€ 6.803,70
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 5.475,26</b>	<b>€ 11.052,07</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE PERIZIA TECNICA (A+B)</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>

- che con Delibera di Giunta n. 377 del 11/12/2018 avente ad oggetto *“Manutenzione straordinaria Via del Vallato, strada comunale di accesso alla scuola elementare di Cesolo, strada comunale corta di Serripola, strada comunale Parolito-Cusiano e strada comunale e vicinale uso pubblico di Stigliano. Approvazione utilizzo somme derivanti dai ribassi offerti in sede di aggiudicazione”* veniva autorizzato l'utilizzo delle somme ottenute dai ribassi d'asta per l'esecuzione di ulteriori opere di messa in sicurezza delle pavimentazioni in asfalto delle strade comunali, come di seguito



riepilogato:

DENOMINAZIONE INTERVENTO	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	INTERVENTO IN PROPOSTA
Manutenzione straordinaria Via del Vallato. CUP I57H18000660004	€ 10.566,82	Opere migliorative Via del Vallato
Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. CUP I57H18001090004	€ 6.803,70	Manutenzione straordinaria tratto strada comunale dei Granali fortemente deteriorato
Interventi sul piano viabile della strada comunale corta di Serripola. CUP I57H18001100004	€ 10.888,59	Manutenzione straordinaria tratto di Via Adamello e messa in sicurezza tratti strada comunale Serripola (Via Mario Depangher) fortemente avvallati
Manutenzione straordinaria tratti della strada comunale Parolito-Cusiano. CUP I57H18001770004	€ 2.893,02	Opere Migliorative di messa in sicurezza ulteriori tratti strada comunale Parolito - Cusiano fortemente avvallati
Manutenzione straordinaria tratto di strada comunale e tratto di strada vicinale d'uso pubblico sorgente del cannellone all'interno dell'abitato di Stigliano. CUP I57H18001770004	€ 2.845,24	Opere Migliorative tratti strada comunale di Stigliano

- che con determinazione dirigenziale n. 71 del 30/01/2019 è stato approvato lo stato finale dei lavori principali e il relativo certificato di regolare esecuzione come da quadro tecnico economico sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI DI ACCESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CESOLO.				
CUP I57H18001090004				
		<i>D.G.C n. 296 del 27/07/2018 Approvazione progetto esecutivo</i>	<i>D.D n. 985 del 22/10/2018 Affidamento lavori</i>	<i>D.D n. 71 del 30/01/2018 Approvazione CRE</i>
<b>A.</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 23.904,04	€ 23.904,04	€ 23.904,04
A.2	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 620,70	€ 620,70	€ 620,70
	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – Categoria OG3</b>	<b>€ 24.524,74</b>	<b>€ 24.524,74</b>	<b>€ 24.524,74</b>
A.3	A detrarre ribasso del 23,33% offerto dalla ditta "FERRETTI SRL"	-	-€ 5.576,81	-€ 5.576,81
A.4	Importo contrattuale ditta FERRETTI SRL (CIG Z3825728EB)	-	€ 18.947,93	€ 18.947,93
A.5	<b>Stato finale ditta "Ferretti srl" CIG Z3825728EB</b>	-	-	<b>€ 18.947,93</b>



<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	IVA 22% sui lavori in appalto	€ 5.395,44	€ 4.168,54	€ 4.168,54
B.2	Imprevisti ed Iva relativa	€ 79,82	€ 79,82	€ 79,82
B.3	Economie derivanti da ribasso d'asta IVA compresa	-	€ 6.803,71	€ 6.803,71
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 5.475,26</b>	<b>€ 11.052,07</b>	<b>€ 11.052,07</b>
<b>C.</b>	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>

TUTTO CIO' PREMESSO,

CONSIDERATO CHE si rende quindi necessario procedere con l'esecuzione delle opere sopra richiamate, e che a tal proposito l'ufficio manutenzioni ha redatto un computo metrico per i lavori di *"Manutenzione straordinaria tratto strada comunale dei Granali fortemente deteriorato"* dell'importo netto complessivo di € 6.346,08 (oneri della sicurezza inclusi pari ad € 165,32) oltre iva di legge;

DATO ATTO CHE per il lavoro in questione si è chiesto un preventivo di spesa alla ditta *"Ferretti srl"* con sede legale in Via Tagliamento 18, 62022, Castelraimondo (MC), p.i. 01223000439", ditta aggiudicataria dei lavori principali, già presente sul posto e di comprovata capacità tecnica e che la stessa ha confermato lo stesso ribasso percentuale offerto in fase di gara, pari al 23,33% determinando un importo al netto del ribasso pari ad € 4.904,11 (oneri della sicurezza inclusi pari ad € 165,32) oltre iva al 22% di € 1.078,90, pari a complessivi € 5.983,01, disponibili tra le somme a disposizione nel quadro tecnico economico alla voce B.3 (Economie derivanti da ribasso d'asta iva compresa);

CONSIDERATO INOLTRE CHE si rende necessario provvedere alla realizzazione di ulteriori opere per il convogliamento delle acque nella zona della scuola elementare di Cesolo;

DATO ATTO CHE per il lavoro in questione si è chiesto un preventivo di spesa alla ditta *"Tartabini Ottavio & C. snc"* con sede a San Severino Marche in Loc. Marciano 54, cf 00611400433, che si è offerta di eseguire il lavoro al costo di € 738,13 oltre iva al 22% di € 162,39 per complessivi € 900,52, disponibili nel quadro tecnico economico tra le somme a disposizione (€ 79,82 voce B.2 per imprevisti ed € 820,70 voce B.3 per economie da ribasso d'asta);

CONSIDERATO CHE gli importi degli affidamenti sopra richiamati risultano inferiori a € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lg.s. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;



VISTO che gli operatori economici selezionati non rientrano in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale delle ditte sopra richiamate;

VISTI:

- il DURC Prot. INAIL\_14715305 dal quale si evince la regolarità contributiva Ditta FERRETTI SRL, con scadenza validità il 18/07/2019;
- il DURC Prot. INAIL\_14434889 dal quale si evince la regolarità contributiva Ditta TARTABINI OTTAVIO & C. SNC, con scadenza validità il 11/04/2019;

Dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

<b>punto a):</b>	FINE DA PERSEGUIRE:	Manutenzione straordinaria Viabilità comunale
<b>punto b):</b>	OGGETTO DEI CONTRATTI: -	1. Manutenzione straordinaria tratto strada comunale dei Granali fortemente deteriorato
	-	2. Realizzazione di ulteriori opere di convogliamento delle acque in loc. Cesolo (zona scuola)
	FORMA DEI CONTRATTI:	Scrittura Privata
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	I lavori dovranno essere eseguiti entro 5 gg dalla consegna degli stessi e comunque secondo le esigenze dell'Amministrazione.
<b>punto c):</b>	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto conto che i CIG relativi agli affidamenti sono i seguenti:



- Manutenzione straordinaria tratto strada comunale dei Granali fortemente deteriorato: **CIG Z1527E643B**;

- Realizzazione di ulteriori opere di convogliamento delle acque in loc. Cesolo (zona scuola): **CIG Z9C27E6552**;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i seguenti lavori:

Nome affidatario	FERRETTI SRL
PI e/o CF	01223000439
Sede legale	Via Tagliamento 18 – 62022 Castelraimondo
Tipologia servizio	Manutenzione straordinaria tratto strada comunale dei Granali fortemente deteriorato
Clausole essenziali	I lavori dovranno essere eseguiti entro 5 gg dalla consegna degli stessi e comunque secondo le esigenze dell'Amministrazione.
Importo totale affidamento	<b>€ 4.904,11</b> (di cui €165,32 per oneri della sicurezza ) <i>oltre iva al 22%</i> pari a complessivi <b>€ 5.983,01</b>
<b>CIG</b>	<b>Z1527E643B</b>

Nome affidatario	TARTABINI OTTAVIO & C. SNC
PI e/o CF	00611400433
Sede legale	Frazione Marciano n.54, San Severino Marche (MC)
Tipologia servizio	Realizzazione di ulteriori opere di convogliamento delle acque in Loc. Cesolo (zona scuola)
Clausole essenziali	I lavori dovranno essere eseguiti entro 5 gg dalla consegna degli stessi e comunque secondo le esigenze dell'Amministrazione.
Importo totale affidamento	<b>€ 738,13</b> oltre iva al 22% pari a complessivi <b>€ 900,52</b>
<b>CIG</b>	<b>Z9C27E6552</b>

- 3) Di assumere:



- il sub impegno della spesa complessiva di € 5.983,01 al Cap. U. 2560/11 a favore della ditta FERRETTI SRL;
- il sub impegno della spesa complessiva di € 900,52 al Cap. U 2560/11 a favore della ditta TARTABINI OTTAVIO & C. SNC;

4) Di determinare, sulla base dei presenti affidamenti, il nuovo quadro economico delle opere come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI DI ACCESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CESOLO.					
CUP I57H18001090004					
		D.G.C n. 296 del 27/07/2018 Approvazione progetto esecutivo	D.D n. 985 del 22/10/2018 Affidamento lavori	D.D n. 71 del 30/01/2018 Approvazione CRE	Affidamento somme derivanti da ribasso d'asta
<b>A.</b>	<b>LAVORI</b>				
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 23.904,04	€ 23.904,04	€ 23.904,04	€ 23.904,04
A.2	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 620,70	€ 620,70	€ 620,70	€ 620,70
	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – Categoria OG3</b>	<b>€ 24.524,74</b>	<b>€ 24.524,74</b>	<b>€ 24.524,74</b>	<b>€ 24.524,74</b>
A.3	A detrarre ribasso del 23,33% offerto dalla ditta "FERRETTI SRL"	-	-€ 5.576,81	-€ 5.576,81	-€ 5.576,81
A.4	Importo contrattuale ditta FERRETTI SRL (CIG Z3825728EB)	-	€ 18.947,93	€ 18.947,93	€ 18.947,93
A.5	<b>Stato finale ditta "Ferretti srl" CIG Z3825728EB</b>	-	-	<b>€ 18.947,93</b>	<b>€ 18.947,93</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	IVA 22% sui lavori in appalto	€ 5.395,44	€ 4.168,54	€ 4.168,54	€ 4.168,54
B.2	Imprevisti ed Iva relativa	€ 79,82	€ 79,82	€ 79,82	-
B.3	Economie derivanti da ribasso d'asta IVA compresa	-	€ 6.803,71	€ 6.803,71	-
B.4	Economie e imprevisti IVA compresa	-	-	-	€ 6.883,53
B.4.1	Manutenzione straordinaria tratto strada comunale dei Granali fortemente deteriorato. CIG Z1527E643B	-	-	-	€ 5.983,01
B.4.2	Realizzazione di ulteriori opere di convogliamento delle acque in loc. Cesolo (zona scuola). CIG Z9C27E6552	-	-	-	€ 900,52
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 5.475,26</b>	<b>€ 11.052,07</b>	<b>€ 11.052,07</b>	<b>€ 11.052,07</b>
<b>C.</b>	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>

5) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla



Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

- 6) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- 7) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8) Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019;
- 9) Di liquidare la spesa, sulla base delle fatture che perverranno e che saranno debitamente controllate e vistate da parte dell'Ufficio tecnico competente, con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale di contabilità;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
- 11) Di provvedere, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art 29 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 22-03-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 03-05-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 22-03-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 03-05-2019

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-05-19 al 27-05-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 28-05-19

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario