



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

San Severino Marche, cod. 047 MC 043

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 230 del 14-07-2018**

Oggetto:

**DECRETO N.377 DEL 26/11/2015 DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA DELLA REGIONE MARCHE.
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE SUL FIUME POTENZA DI VIA
COLLIO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP:
I57B16000090002.**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 11:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P



Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Tapanelli Pietro

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.236 del 06/07/2018 predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, che di seguito si riporta integralmente:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con Decreto n.377 del 26/11/2015 del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche è stato concesso un contributo di € 153.000,00, per l'intervento di prevenzione del rischio sismico relativo al ponte sul Fiume Potenza di Via Collio;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.302 del 30/11/2015 è stato preso atto del suddetto finanziamento di € 153.000,00 concesso con Decreto n.377 del 26/11/2015 del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche;

- che con Determinazione n.365 del 21/05/2016 è stato affidato l'incarico per le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di prevenzione del rischio sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio, ai seguenti tecnici:

1) Ing. Papa Roberto, nato a San Severino Marche (MC) il 02/09/1975, residente in Falconara Marittima (MC) Via Spagnoli n. 25, C.F.: PPARRT75P02I156R, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A 1028, dipendente dell'E.R.A.P. di Ancona, per la prestazione di progettazione definitiva ed esecutiva per l'importo di € 6.259,50 + 4% Inarcassa pari ad € 250,38 per complessive € 6.509,88 + IVA al 22% di € 1.432,17 per il totale di € 7.942,05;

2) Ing. Fabio Massimo Eugeni, nato a San Severino Marche (MC) il 11/01/1958 ed ivi residente in Via Leonardo da Vinci n. 13, C.F.: GNEFMS58A11I156Z, matricola n. 320582, iscritto all'Albo Nazionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A466, appartenente allo Studio di Ingegneria Eugeni Fabio Massimo e Federici Massimo, con sede in Via Dante Alighieri n. 16 di 62027 San Severino Marche (MC), C.F. e P:IVA: 00960670438, per la prestazione di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, contabilità lavori e redazione certificato di regolare esecuzione per l'importo di € 9.711,00 + 4% Inarcassa pari ad € 388,44 per complessive € 10.099,44 + IVA al 22% di € 2.221,88 per il totale di € 12.321,32 ;

- che con Determinazione n. 455 del 25/07/2016 è stato affidato alla Telecom Italia S.p.a. l'intervento tecnico di assistenza scavi presso il ponte sul Fiume Potenza di Via Collio, per l'importo di € 281,20 +Iva al 22% di € 61,86 per il totale di € 343,06, assegnando il codice CIG n° Z7D1A5DD07;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.302 del 30/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" per l'importo di € 153.000,00;

- che il CUP assegnato all'intervento è I57B16000090002;

- che l'importo di € 153.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2834/00 I.C.593/2016;



- che con Determinazione n.136 del 17/02/2018 i lavori principali di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" sono stati affidati alla ditta Impresa Calzolari S.r.l. con sede a Macerata che ha offerto il ribasso dello 25,560%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 82.985,07 al netto dell'Iva e compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 3.141,67 oltre I.V.A.;
- che il CIG assegnato al suddetto affidamento è 7305495D2D;
- che con Determinazione n.354 del 28/04/2018 è stato affidato l'incarico di collaudatore statico dell'intervento di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" all'Ing. Massimo Federici nato a San Severino Marche (MC) il 29/10/1956 ed ivi residente in Via dell'Abbondanza n.16/A, C.F. FDRMSM56R29I156I, iscritto all'Albo Nazionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.465, appartenente allo Studio di Ingegneria Eugeni Fabio Massimo e Federici Massimo, con sede in Via Dante Alighieri n. 16 di 62027 San Severino Marche (MC), C.F. e P.I. 00960670438, per l'importo di € 2.380,00 + Inarcassa 4% € 95,20 + Iva 22% € 544,54, totale € 3.019,74;
- che il CIG assegnato all'incarico sopra citato è Z56235C3C9;
- che i lavori hanno avuto inizio il 30/04/2018 e sono tutt'ora in corso.

Considerato che durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di rinnovare le linee idriche adduttrici esistenti, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta.

Visto, pertanto, che il Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Massimo Eugeni, ha redatto una variante in corso d'opera conformemente all'Art.106, comma 1), lettera c) del D.Lgs. 16/04/2016 n.50.

Visto che detta variante è stata trasmessa dall'Ing. Ing. Fabio Massimo Eugeni con nota del 29/06/2018, assunta al Prot.n.19485 del 29/06/2018, ed è costituita dei seguenti elaborati:

- relazione tecnico-economica sulla variante;
- computo metrico di variante;
- perizia di variante e di raffronto;
- lista dei lavori in economia;
- schema atto di sottomissione;
- onorario aggiornato per la D.L. ed il Coordinamento Sicurezza in Cantiere.

Visto il Quadro Economico di raffronto della suddetta variante riportato in sintesi nel seguente schema:

	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
	€	€
Importo contratto (importo lavori ribassato del 25,56%)	79.843,40	92.544,18
Oneri sicurezza	3.141,67	3.641,42
Lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	9.066,43
IMPORTO CONTRATTUALE	82.985,07	105.252,03
SOMME A DISPOSIZIONE:		



Iva su appalto 10%	8.298,51	9.618,56
Iva 10% su lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	906,64
Spese tecniche	15.970,50	18.340,01
Inarcassa 4% su spese tecniche	638,82	733,60
Iva 22% su spese tecniche e Inarcassa	3.654,05	4.196,19
Imprevisti Iva compresa	2.741,53	/
Incentivi Art.113 D.Lgs. 50/2016	2.208,01	2.740,57
Lavori in economia ripristino sottoservizi, pubblica illuminazione e finiture (Iva compresa)	5.218,44	7.842,66
Assicurazione validatore del progetto	350,00	350,00
Spese di pubblicità	500,00	/
Collaudo statico	2.380,00	2.380,00
Inarcassa 4% su collaudo statico	95,20	95,20
Iva 22% su collaudo statico e Inarcassa	544,54	544,54
Economie ribasso d'asta	27.415,33	/
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	70.014,93	47.747,97
TOTALE PROGETTO	153.000,00	153.000,00

Visto che la copertura finanziaria dell'intervento viene confermata al Capitolo 2834/00 I.C.593/2016.

Visto il D.Lgs. 16/04/2016 n.50 ed il D.P.R. n.207 del 05/10/2010.

Richiamato il provvedimento sindacale n. 3 del 07/01/2008 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica.

Dato atto che sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, è stato espresso il seguente parere:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso si propone quanto segue:

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la variante in corso d'opera ai lavori di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio", il cui progetto esecutivo fu approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.302 del 30/11/2015, redatta dall'Ing. Eugeni Fabio Massimo secondo il seguente Quadro Economico di raffronto:

	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
	€	€



Importo contratto (importo lavori ribassato del 25,56%)	79.843,40	92.544,18
Oneri sicurezza	3.141,67	3.641,42
Lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	9.066,43
IMPORTO CONTRATTUALE	82.985,07	105.252,03
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Iva su appalto 10%	8.298,51	9.618,56
Iva 10% su lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	906,64
Spese tecniche	15.970,50	18.340,01
Inarcassa 4% su spese tecniche	638,82	733,60
Iva 22% su spese tecniche e Inarcassa	3.654,05	4.196,19
Imprevisti Iva compresa	2.741,53	/
Incentivi Art.113 D.Lgs. 50/2016	2.208,01	2.740,57
Lavori in economia ripristino sottoservizi, pubblica illuminazione e finiture (Iva compresa)	5.218,44	7.842,66
Assicurazione validatore del progetto	350,00	350,00
Spese di pubblicità	500,00	/
Collaudo statico	2.380,00	2.380,00
Inarcassa 4% su collaudo statico	95,20	95,20
Iva 22% su collaudo statico e Inarcassa	544,54	544,54
Economie ribasso d'asta	27.415,33	/
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	70.014,93	47.747,97
TOTALE PROGETTO	153.000,00	153.000,00

3. Di confermare la copertura finanziaria dell'importo complessivo di variante, pari ad € 153.000,00, al Capitolo 2834/00 I.C.593/2016.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza:

PROPONE

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to (Arch. Andrea Pancalotti)

=====

Esaminato il documento istruttorio sopra riportato e ritenuto di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata.



Ritenuto che la proposta risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto.

Visto l'art. 4, 16° comma del D. L. 5.10.1993, n. 338, convertito nella Legge 4.12.1993, n. 493, così come modificato dall'art. 2, comma n. 60, della Legge 23.12.1996 n. 662, il quale stabilisce che la deliberazione da adottare ha i medesimi effetti della concessione edilizia.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, ed in particolare il 2° comma dell'art. 48.

Atteso che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto Decreto Legislativo n. 267/2000, è stato espresso il seguente parere:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la variante in corso d'opera ai lavori di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio", il cui progetto esecutivo fu approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.302 del 30/11/2015, redatta dall'Ing. Eugeni Fabio Massimo secondo il seguente Quadro Economico di raffronto:

	AGGIUDICAZIONE €	VARIANTE €
Importo contratto (importo lavori ribassato del 25,56%)	79.843,40	92.544,18
Oneri sicurezza	3.141,67	3.641,42
Lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	9.066,43
IMPORTO CONTRATTUALE	82.985,07	105.252,03
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Iva su appalto 10%	8.298,51	9.618,56
Iva 10% su lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	906,64



Spese tecniche	15.970,50	18.340,01
Inarcassa 4% su spese tecniche	638,82	733,60
Iva 22% su spese tecniche e Inarcassa	3.654,05	4.196,19
Imprevisti Iva compresa	2.741,53	/
Incentivi Art.113 D.Lgs. 50/2016	2.208,01	2.740,57
Lavori in economia ripristino sottoservizi, pubblica illuminazione e finiture (Iva compresa)	5.218,44	7.842,66
Assicurazione validatore del progetto	350,00	350,00
Spese di pubblicità	500,00	/
Collaudo statico	2.380,00	2.380,00
Inarcassa 4% su collaudo statico	95,20	95,20
Iva 22% su collaudo statico e Inarcassa	544,54	544,54
Economie ribasso d'asta	27.415,33	/
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	70.014,93	47.747,97
TOTALE PROGETTO	153.000,00	153.000,00

3. Di confermare la copertura finanziaria dell'importo complessivo di variante, pari ad € 153.000,00, al Capitolo 2834/00 I.C.593/2016.

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio
F.to

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Tapanelli Pietro

Prot. N. 21732

li 20-07-18

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20-07-18 al 03-08-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to