



ORIGINALE

COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

DETERMINAZIONE n° 12-3 DEL 16.01.2017

OGGETTO: lavori di “ **MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE COMUNALE IN BORBONA CAPOLUOGO**”

CIG 393170519B

Approvazione rendiconto analitico spesa occorsa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 ;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 29.10.2011 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “**MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE COMUNALE IN BORBONA CAPOLUOGO**” per un importo complessivo del progetto pari a €. 213.819,02 di cui €. 199.029,00 per lavori a base d’asta, €. 14.790,02 per oneri attuazione piani di sicurezza;
- che detto progetto venne modificato in alcune parti non sostanziali , giuste le prescrizioni dell’Ente finanziatore , ripresentato in data 09.01.2012 prot. 52 e riapprovato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico con la propria Determinazione n° 115-3/2012;
- Vista la Determinazione n° 158-3/2012 recante approvazione del QEG post gara, secondo l’appreso elencato Quadro Economico:

	PROGETTO	POST GARA
A	LAVORI	
A1	Lavori a base d'asta	199.029,00
A2	Importo oneri sicurezza non ribassabili	14.790,02
A3	Sommano	213.819,02
A4	Ribasso d'asta su A1 (36,10%)	71.849,47
A5	Importo contratto (A1-A4)+A2	141.969,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA al 10%	21.381,90
		14.196,96

B2	Imprevisti al 5% + IVA	11.028,86	11.028,86
B3	Lavori in economia per allestimento locali di ripiegamento IVA 21% compresa	18.000,00	18.000,00
B4	Spese tecniche di progettazione	19.800,00	19.800,00
B5	IVA E CIP su stese tecniche	5.116,32	5.116,32
B6	Accertamenti , indagini geognostiche certificate e e sismiche (IVA comp)	13.300,00	13.300,00
B7	Spese Geologia	4.500,00	4.500,00
B8	IVA E CIP su spese geologia	1.053,90	1.053,90
B9	AVCP, spese di gara. Allacciamenti e supporto R.U.P.	3.200,00	3.200,00
B10	Compenso Responsabile Unico del Procedimento e Prog. Interna	3.800,00	2.168,44
B11	Compenso per Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza		16.573,49
B12	IVA E CNPAIA SU D.L. E COORD SIC		3.881,51
B13	Totale a disposizione	101.180,98	112.819,48
C	TOTALE	315.000,00	254.789,03
D	Economie sul finanziamento	0,00	60.210,97

- Vista la Determinazione 70-3/2013 ove veniva approvata una perizia di variante con incremento di spesa fino ad un totale di €. 145.232,81 (inferiore al 3% dell'importo contrattuale);
- Vista la Determinazione n° 19-3/2014, ove si approvava e liquidava lo stato finale dei lavori, nella somma lorda onnicomprensiva di €. 145.458,74 con ulteriore incremento di €. 245,73;
- Vista l'allegata Tabella A) recante rendiconto analitico della spesa occorsa , allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente ;
- Dato atto che la spesa definitivamente occorsa, comprensiva di tutte le somme a disposizione , ammonta a €. 247.781,63 (con ulteriore economia di €. 7.007,40 rispetto al QEG post gara trasmesso all'Ente finanziatore), portando a €. 67.218,37 le economie rispetto al finanziamento concesso ine. 315.000,00;
- Ritenuto approvare detto rendiconto analitico;

DETERMINA

1. di approvare come approva definitivamente il rendiconto analitico della spesa occorsa per la realizzazione dell'intervento, come distinto nella Tabella allegato A) della presente quale parte integrante e sostanziale ;
2. di dare atto che la spesa definitivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento a €. 247.781,63 con economie pari a €. 67.218,37 le economie rispetto al finanziamento concesso ine. 315.000,00
3. di trasmettere la presente alla Regione Lazio;

4. Di dare atto che la presente determina:
- È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Tecnico.

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
Geom. Giuseppe Gregori



ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 11 APR 2017 R.A. n. 177.

li 11 APR 2017

Il Segretario Comunale
Dottoressa Raffaela Silvestrini