



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 102 DEL 14-11-2019 **N. Reg.Gen. 468 del 14-11-2019**

OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS, Messa in Sicurezza edificio in Via Pie le Coste Foglio 9 P.IIa 18 - SECONDO STRALCIO - DETERMINA DI AFFIDAMENTO IMPRESA: EDILVELOCE DI FRANCO AGRESTA. C.I.G.: Z372AA2477

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 ed il successivo n. 7/2019 del 02.01.2019 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile al sottoscritto;

Dato atto che:

ai fini della procedura in questione, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio Area Sisma ricostruzione pubblica e privata, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Visto l'ordine di servizio pt. 2365 del 03.04.2019 pervenuto a quest'ufficio in pari data, con il quale il Sindaco ha disposto che lo svolgimento delle pratiche relative alle opere post GTS in via Pie Le Coste (loc. Reota) e loc. Spinigli, vengono trasferite in capo al sottoscritto in qualità di responsabile dell'area Sisma per la parte ancora da completare;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 05.11.2018 con la quale la Giunta

✓ Visto e richiamato il verbale GTS del 22.02.2017, inerente edificio di cui Fg. 9 p.IIa 18, in Via Pie Le Coste, loc. Reota, nel quale è stata dettata, per le finalità proprie dei gruppi GTS, la seguente prescrizione: <<eseguire, previa progettazione effettuata da tecnici qualificati, la parziale demolizione della muratura sui vari fronti di fabbrica. Detta demolizione dovrà intervenire almeno fino al livello dell'imposta delle finestre sul lato Nord (circa 50 cm. Al di sopra del piano di percorrenza della Via Pie Le Coste>>;

- ✓ Visto e richiamato il progetto iniziale del 25.10.2017 prot. 5834, nel quale i professionisti Ing. Calandrella e Geom. Leonardo Giorgi, incaricati dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori con Determina 56-3/2017, quantificavano la spesa per la messa in sicurezza dello stabile in € 31.469,60, comprensivo di spese tecniche e somme a disposizione;
- ✓ Vista e richiamata l'Ordinanza sindacale n° 30 del 2018, indirizzata alla soc. TEAN cooperativa, con la quale i lavori di cui al progetto furono accollati alla medesima, per l'importo netto di € 23.641,97;
- ✓ Atteso che in data 16.05.2018, la Direzione dei Lavori a mezzo nota Geom. Leonardo Giorgi, rimetteva verbale di sospensione dei lavori, nel quale si sostanzava la circostanza inerente l'accertamento dell'imprevista necessità di effettuare ulteriori opere di consolidamento del muro di fabbrica sottostante la strada comunale che, in esecuzione delle prescrizioni GTS, non era stato demolito;
- ✓ Dato atto che, su indicazione dell'Amministrazione, il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori ha chiesto ai professionisti incaricati in data 04.06.2018 prot. 3140, <<progetto architettonico e stima che delinei, fermo restando il tema della messa in sicurezza del muro posto a confine con la Via Comunale ove, eseguiti i primi lavori, si sono rivelate condizioni di instabilità, una soluzione architettonicamente confacente per gli interventi da aggiungersi, anche alla luce degli incontri informali avvenuti con l'Amministrazione Comunale>>, da approvarsi da parte della Giunta Comunale;
- ✓ Atteso che detto progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ancorché non materialmente allegato, che è conservato agli atti del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori, venne consegnato in data 20.07.2018 prot. 4213;
- ✓ Visto e richiamato in particolare l'elaborato denominato "Quadro comparativo", allegato alla presente sub lettera "A", dal quale si evince che, a fronte della spesa inizialmente prevista in €31.469,60, la spesa prevista diviene di € 70.729,60;
- ✓ Dato atto che la quota per lavori, passa da € 23.641,97 a € 47.992,60, oltre IVA;
- ✓ Visto l'elaborato "Quadro Tecnico Economico" allegato alla presente sub lettera B);
- ✓ Atteso che il Sindaco, in data 07.08.2018 prot. 4513, in considerazione dell'incremento di spesa di € 39.260,38 e del fatto che la spesa, complessivamente, ha superato gli € 40.000,00 previsti al punto 7 della circolare TERAG16/00044398 del 03.09.2016 quale condizione di necessità di autorizzazione alla spesa da parte del Soggetto Attuatore Sisma 2016, chiede a detto Soggetto Attuatore Sisma 2016 l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla spesa complessiva di € 70.729,60, allegando l'intero progetto prot. 4213 del 20.07.2018;
- ✓ Vista la nota prot. 555578.14-09-2018, da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, allegato C) della presente quale parte integrante e sostanziale, nella quale il soggetto deputato esprime nulla osta alla spesa di € 70.729,60;
- ✓ Ritenuto, come previsto nella nota Responsabile Unico del Procedimento prot.3140 del 04.06.2018, approvare detto progetto;
- ✓ Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

ha deliberato:

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare come approva, per quanto di competenza, il progetto di variante dell'intervento presentato dai tecnici Geom. Giorgi e Ing. Calandrella il 20.07.2018 prot. 4213, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ancorché non materialmente allegato, e che è conservato agli atti del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori;

3. di approvare esplicitamente particolare l'elaborato denominato "Quadro comparativo", allegato alla presente sub lettera "A", dal quale si evince che, a fronte della spesa inizialmente prevista in € 31.469,60, la spesa prevista diviene di € 70.729,60;

4. di approvare esplicitamente l'elaborato "Quadro Tecnico Economico" allegato alla presente sub lettera B);

5. di prendere atto della nota prot. 555578.14-09-2018, da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, allegato C) della presente quale parte integrante e sostanziale, nella quale il soggetto deputato esprime nulla osta alla spesa di € 70.729,60;

6. di dare mandato al Sindaco ed ai Responsabili dei Servizi di dare attuazione a quanto previsto nella presente;

7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

8. RICHIAMATO:

✓ la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante, per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 199, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici e successivi atti di proroga.

✓ l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

in particolare:

l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti:

- a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza,

- inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

l'art. 5 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle diverse disposizioni di legge, in essa richiamate ed elencate;

✓ gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite

con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività "Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;
2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. Trasporti pubblici e privati;
5. Sistemazioni alloggiative alternative;
6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;
7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;
8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

✓ l'art. 5 dell'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016: "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016 e

ritenuto necessario avvalersi delle possibili deroghe previste, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di garantire nel più breve tempo il ripristino della viabilità di accesso e garantire la pubblica incolumità, in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

✓ 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

✓ la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

✓ 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

✓ 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

✓ 58 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

✓ 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

✓ 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

✓ 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra

soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

✓ 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

✓ 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

✓ 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;

✓ 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

✓ la nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità";

✓ l'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 ove è stabilito che "Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro";

CONSIDERATO:

✓ Il permanere della necessità di realizzare i lavori di messa in sicurezza in tempi brevi e che il valore contrattuale dell'affidamento in oggetto, non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO:

✓ di dover procedere all'affidamento dei lavori in oggetto nei tempi più celeri possibili, in virtù dell'interesse pubblico alla loro realizzazione, ai sensi dell'art.36, comma 2° lett. a), del D.Lgs. n°50/2016 e ss.m.ii., mediante un affidamento diretto.

✓ Vista la nota del responsabile ufficio tecnico geom. Giuseppe GREGORI in data 06.05.2019 pt 3034 con la quale è stato trasmesso a quest'ufficio il progetto iniziale e di variazione approvato con la delibera di giunta comunale sopra richiamata 126/2018;

✓ Vista la nota del Tecnico geom. Leonardo GIORGI, coin caricato della progettazione e D.L., del 27/06/2019 pt. 4151 con la quale, sollecitato per le vie brevi, ha rimesso il fascicolo relativo alla contabilità finale dei lavori sin qui eseguiti, comprendente i seguenti elaborati:

- 1 - Stato avanzamento Lavori n. 1;
- 2 - Certificato di Pagamento;
- 3 - Libretto delle misure;

- 4 - Registro di Contabilità;
- 5 - Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa, con indicato il credito dell'impresa alla data del 24.06.2019 pari ad € 27.034,90 oltre iva al 10%

Vista la propria nota pt 6114 del 23.09.2019 con la quale si chiedeva ai tecnici incaricati di valutare la possibilità di modifica del progetto di variante approvato dalla Giunta comunale in data 05.11.2018 come indicato per le vie brevi in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione;

Vista la nota del Tecnico geom. Leonardo GIORGI, co-incaricato della progettazione e D.L., del 09.10.2019 pt. 6510 con la quale, ha rimesso il fascicolo relativo al nuovo progetto esecutivo comprendente i seguenti elaborati:

- 1 - Nuovo Progetto esecutivo;
- 2 - Nuovo computo metrico estimativo;
- 3 - Nuovo quadro tecnico economico;
- 4 - Nuovo quadro comparativo;
- 5 - Nuova Relazione Tecnica;

e il seguente nuovo quadro economico:

Tabella T2 -Quadro Economico "Nuovo Progetto" di variante

A)			
-	Lavori a misura	€	51.596,90
	di Cui		
A1)	Lavori a Base d'asta		48.555,68
A2)	Oneri per la sicurezza	€	3.041,22
	Totale Lavori	€	51.596,90
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€	24.444,55
	di cui		
B1.1)	Lavori in economia	0	
B1.2)	Oneri rimozione e conservazione mobilio	0	
B2)	Rilievo Laserscanner	0	
B3)	Imprevisti	€	5.159,69
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113	€	1.031,94
B6)	Spese Tecniche		
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/esecutiva		
	B6.1.2 coordinamento sicurezza		
	B6.2.1 Direzione Lavori		
	Totale spese Tecniche	€	10.319,38
B9)	Iva ed eventuali altre imposte	€	7.520,76
	B9.1) CNPAIA (4% di B6 e B2	€	412,78
	B9.2 Iva sui Lavori ed imprevisti 22% di A, B1.1, B1.2 e B3		
	B9.3 Iva sulle spese tecniche 22% di B6 e B9.1		
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	30.765,10
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)			76.041,45

Vista la delibera di Giunta n. 100 del 21.10.2019 con la quale è stato approvato il Nuovo progetto;

Visto il quadro di raffronto ricostruito dall'ufficio e riportato nella seguente tabella

Tabella T3 - Quadro di Raffronto tra QTE "Nuovo Progetto" di variante e QTE di Progetto

A)		Importi		
	Descrizione	Progetto	Perizia	Differenza
-	Lavori a misura di Cui	€ 23.641,97	51.596,90	27.954,93
A1)	Lavori a Base d'asta	22.696,29	48.555,68	25.859,39
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 945,68	3.041,22	2.095,54
	Totale Lavori	€ 23.641,97		51.596,93
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	€ 11.200,63	24.444,55	13.243,92
B1.1)	Lavori in economia	0	0 0	
B1.2)	Oneri rimozione e conservazione mobilio	0	0 0	
B2)	Rilievo Laserscanner	0	0 0	
B3)	Imprevisti	€ 2.364,20	5.159,69	2.795,49
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113	€ 472,84	1.031,94	559,10
B6)	Spese Tecniche			
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/esecutiva			
	B6.1.2 coordinamento sicurezza			
	B6.2.1 Direzione Lavori			
	Totale spese Tecniche	€ 4.728,39	10.319,38	5.590,99
B9)	Iva ed eventuali altre imposte	€		
	B9.1) CNPAIA (4% di B6 e B2)	€ 189,14	412,78	223,64
	B9.2 Iva sui Lavori 10%	2.364,20	5.159,69	2.795,49
	B9.3 Iva sulle spese tecniche 22% di B6 e B9.1	1.081,86	2.361,08	1.279,22
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 11.200,63	24.444,56	13.243,93
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		34.842,60	76.041,45	41.198,85

dal quale si rileva che la spesa complessiva passa dai previsti € 34.842,60 ai € 76.041,45 del nuovo progetto con un incremento di spesa di € 41.198,85.

Considerato che:

- ✓ con il Certificato di regolare esecuzione emesso dalla D.L. di cui ai punti precedenti, di fatto viene chiusa la prima fase dell'intervento e che con lo stesso si liquidava all'impresa l'importo contabilizzato del 1° (ed unico) Sal per € 27.170,75 di cui 26.488,52 per lavori e € 682,23 per oneri della sicurezza, approvazione e liquidazione che è rimasta in capo al precedente RUP;
- ✓ la somma per lavori a disposizione per ultimare l'intervento ammonta a € 24.426,15 oltre alle somme a disposizione che, depurate da quelle necessarie a chiudere la prima fase (Iva sui Lavori e compenso al RUP), vengono così riepilogate nel seguente quadro di raffronto:

Tabella T4-Quadro di Raffronto tra QTE lavori eseguiti e QTE "Nuovo Progetto" di variante

	Descrizione	Importi		
		Eseguiti	Perizia	Differenza
-	Lavori a misura di Cui	€ 27.170,75	51.596,90	24.426,15
A1)	Lavori a Base d'asta	26.488,52	48.555,68	22.067,16
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 682,23	3.041,22	2.358,99
	Totale Lavori	€ 27.170,75		24.426,15
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	€ 3.260,48	24.444,55	21.184,08
B1.1)	Lavori in economia	0	0	0
B1.2)	Oneri rimozione e conservazione mobilio	0	0	0
B2)	Rilievo Laserscanner	0	0	0
B3)	Imprevisti	€ 0	5.159,69	5.159,69
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113	€ 543,41	1.031,94	488,53
B6)	Spese Tecniche			
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/esecutiva			
	B6.1.2 coordinamento sicurezza			
	B6.2.1 Direzione Lavori			
	Totale spese Tecniche	€ 0	10.319,38	10.319,38
B9)	Iva ed eventuali altre imposte	€		
	B9.1) CNPAIA (4% di B6 e B2	€ 0	412,78	412,78
	B9.2 Iva sui Lavori 10%	2.717,07	5.159,69	2.442,62
	B9.3 Iva sulle spese tecniche 22% di B6 e B9.1		2.361,08	2.361,08
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 3.260,48	24.444,56	21.184,08
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	30.431,23	76.041,45	45.610,22

e conseguentemente la somma per completare l'intervento a disposizione del sottoscritto è pari ad € 45.610,22 secondo quanto previsto nel QTE del nuovo progetto;

Richiamato e valutato in base a quanto sopra che:

- ✓ il QTE per ultimare l'opera rimane quello che segue

Tabella T5 -Quadro Tecnico Economico Finale dopo Certificato di Regolare Esecuzione

	Descrizione	Importi
-	Lavori a misura di Cui	€ 24.426,15
A1)	Lavori a Base d'asta	22.067,16
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 2.358,99
	Totale Lavori	€ 24.426,15
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	€ 21.184,08
B1.1)	Lavori in economia	€ 0
B1.2)	Oneri rimozione e conservazione mobilio	€ 0
B2)	Rilievo Laserscanner	€ 0
B3)	Imprevisti	€ 5.159,69
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113	€ 488,53
B6)	Spese Tecniche	
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/esecutiva	
	B6.1.2 coordinamento sicurezza	

B6.2.1	Direzione Lavori		
	Totale spese Tecniche	€	10.319,38
B9)	Iva ed eventuali altre imposte	€	
B9.1)	CNPAIA (4% di B6 e B2	€	412,78
B9.2	Iva sui Lavori 10%		2.442,62
B9.3	Iva sulle spese tecniche 22% di B6 e B9.1	€	2.361,08
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	21.184,08
	IMPORTO TOTALE		45.610,22

per la realizzazione dei lavori ricompresi nell'elaborato computo metrico del nuovo progetto indicati ai punti n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

- ✓ di rimodulare il QTE in base alle proprie valutazioni in termini di aliquota iva nel seguente QTE:

Tabella T6 -Quadro Tecnico Economico Finale

	Descrizione		Importi
-	Lavori a misura di Cui	€	24.426,15
A1)	Lavori a Base d'asta		22.067,16
A2)	Oneri per la sicurezza	€	2.358,99
	Totale Lavori	€	24.426,15
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	€	21.184,08
B1.1)	Lavori in economia	€	0
B1.2)	Oneri rimozione e conservazione mobilio	€	0
B2)	Rilievo Laserscanner	€	0
B3)	Imprevisti	€	2.228,56
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113	€	488,53
B6)	Spese Tecniche		
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/esecutiva		
	B6.1.2 coordinamento sicurezza		
	B6.2.1 Direzione Lavori		
	Totale spese Tecniche	€	10.319,38
B9)	Iva ed eventuali altre imposte	€	
	B9.1) CNPAIA (4% di B6 e B2	€	412,78
	B9.2 Iva sui Lavori 22%		5.373,75
	B9.3 Iva sulle spese tecniche 22% di B6 e B9.1	€	2.361,08
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	21.184,08
	IMPORTO TOTALE		45.610,22

QTE che verrà posto a base di affidamento per l'ultimazione dei lavori come da computo metrico estimativo del nuovo progetto per i punti n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Vista la propria determina n° 96 del 28.10.2019 con la quale si approvava la procedura e l'impegno di spesa per attivare la procedura del secondo stralcio per l'affidamento per l'ultimazione dei lavori;

Contattata per le vie brevi l'impresa **EDILVELOCE DI FRANCO AGRESTA** - P.I. 00948110572, con sede in Via Q.Majorana 5, 02100 RIETI , che sta operando sul territorio comunale e che ha dato

disponibilità all'immediato inizio dei lavori offrendo un ribasso del -13% a base d'asta;

Visti i controlli dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 alla luce del D.Lgs 56/2017, in particolare si è controllata :

- Annotazioni riservate presso il portale Anac
- Verifica regolarità fiscale prot. INPS 16486476 valida fino al 13.11.2019
- per iscrizione all'elenco Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016;

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1 - di affidare i lavori in oggetto alla Ditta **EDILVELOCE DI FRANCO AGRESTA** - P.I. 00948110572, con sede in Via Q.Majorana 5, 02100 RIETI, Pec edilveloceaf@pec.it che si è resa immediatamente disponibile ad iniziare le lavorazioni offrendo un ribasso del -13% (tredici per cento) sull'importo di € 24.426,15 (ventiquattromilaquattrocentoventise/15), di cui € 22.067,16 (ventiduemilasessantasette/16) per lavori da assoggettare a ribasso ed € 2.358,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge quindi per l'importo netto da ribasso di € 21.557,41 oltre IVA;

2 - Di dare atto che la somma complessiva da QTE, di € 26.300,05 è ricompresa nell'impegno preso con propria determinazione n° 96 del 28.10.2019 sul capitolo 1450 – FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO;

3 - di dare atto che dette spese sono rendicontabili a rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto delle spese, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;

4 - di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposta dall'art. 151, c. 4 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni;

5 - di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;

6- Di dare atto che la presente determinazione:

- 1 Va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- 2 Va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- 3 Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Sub impegno N. 278/ 1 del 18-11-2019 a Competenza CIG Z372AA2477	
5° livello 11.02-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	
Capitolo 1450 / Articolo FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO = (CAP E 815)	
Causale	EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS, Messa in Sicurezza edificio in Via Pie le Coste Foglio 9 P.Ila 18 - SECONDO STRALCIO - DETERMINA DI AFFIDAMENTO IMPRESA: EDILVELOCE DI FRANCO AGRESTA.
Importo 2019	Euro 26.300,05
Beneficiario	782 EDILVELOCE di Agresta Francesco

Addì, 18-11-2019

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 18-11-2019 R.A. n. 859.

Borbona, 18-11-2019

Il Segretario Comunale
Raffaella Silvestrini
