



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 192 DEL 26-11-2018

OGGETTO: Lavori di sistemazione edificio ex scuola media. Edificio comunale da destinare a servizi sociali. Indagine di mercato finalizzata all'affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Approvazione variante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

Vista la nota Sindacale del 17.09.2018 prot. 5552 recante direttive ai servizi per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 110 del 24.09.2018, recante approvazione del progetto e direttive ai servizi;

Vista la Determinazione di aggiudicazione definitiva n° 156 del 24.10.2018, con la quale si aggiudicava all'impresa Edilveloce di Agresta Francesco, codice fiscale GRSFNC69P23H654N, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, secondo il progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 110/2018, per un importo di €. 16.207,18 comprensivo di €. 501,82 per oneri sicurezza non ribassabili, oltre IVA al 10% per complessivi €. 17.827,90;

Atteso che i lavori sono stati avviati;

Dato atto che, nel corso dell'esecuzione, si è rivelato necessario, al fine di rendere più efficace il riscaldamento, procedere con l'installazione di una diversa tipologia di caldaia, del tipo a condensazione al fine di conseguire risparmio energetico, e assimilabile all'articolo di prezzario della Regione Lazio (Tariffe 2012) n° E 1.03.3.d, << Caldaia in acciaio per uso "monofamiliare" per combustione stagna rispetto all'ambiente di installazione (tipo "C"), comprensiva di gruppo termico alimentato a gas o GPL >> ;

Dato atto che la nuova caldaia, comprensiva di ogni onere e magistero, presenta un incremento di spesa, al netto del ribasso, di €. 570,14 oltre Iva ;

Dato atto, altresì che l'importo complessivo lavori diviene così di €. 16.777,32 in luogo degli aggiudicati 16.207,18;

Ritenuto approvare detta variazione, autorizzare l'appaltatore ad apportare la variazione, ed impegnare la somma necessaria;

Visto il sottostante Quadro Economico Comparativo:

	Progetto	POST GARA	VARIANTE
Lavori a base d'asta	16727,41	16727,41	17334,66
Oneri SS:	501,82	501,82	501,82
Ribasso 6,11%		1022,04475	1059,1477
Sommano	17229,23	16207,1852	16777,332
Somme a disposizione			
IVA 10%	1722,923	1620,71852	1677,7332
Lavori in economia (servoscala) Iva compresa	907,3	907,3	1767,46
IVA su lavori economia	90,73	90,73	176,746
Imprevisti	500	500	
Totale a disposizione	3220,953	3118,74852	3621,9392
Totale investimento	20450,18	19325,9338	20399,272

Atteso che maggiore spesa da impegnare trova comunque copertura sul capitolo 1040-2 del BILANCIO

DETERMINA

1. DI APPROVARE LA VARIAZIONE SOPRA ESTESA PER LE FINALITA' DESCRITTE;
2. DI AUTORIZZARE L'APPALTATORE AD INTRODURRE LA VARIAZIONE PREDETTA;
3. DI IMPEGNARE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE 156/2018, LA MAGGIR SOMMA DI €. 627,15 COMPRESA IVA AL 10% SUL CAPITOLO 1040-2;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE GREGORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 04-03-2019 R.A. n. 204.

Borbona, 04-03-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
