



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 delib.	OGGETTO: Valorizzazione Ambientale, Culturale e Turistica del sistema dei Beni Comuni di Borbona Sistemazione Sentieristica. Presa d'atto
Data 06-02-2019	conclusione progetto

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio alle ore 10:00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Di Gaspare Maria Antonietta	Sindaco	P
Focaroli Ezio	Vice Sindaco	A
Tocchio Massimo	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Il Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 586/2008;

VISTA la Legge regionale 26/2007;

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Comunale n° 31 del 21.05.2008 ad oggetto "Progetto finalizzato a favorire la Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione", ratificata con delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 31.05.2008 e la Delibera Consiglio Comunale n° 24 del 06.10.2008 relativa all'approvazione del Regolamento del Bilancio Partecipato;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n°66 del 31.10.2008 con la quale, tra l'altro, veniva approvato il piano-progetto dell'intervento;

VISTA la nota Regione Lazio – Dip. Istituzionale prot. 27834 del 04.03.2009 con la quale veniva comunicato l'avvenuto finanziamento dell'opera , nella misura di € 295.000,00;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 10 del 05.02.2010 la quale, a seguito di dettagliata relazione di sintesi per la definizioni delle priorità predisposta dal responsabile Unico del Procedimento, la Giunta ha stabilito che: tra gli ambiti tematici previsti nel progetto generale, sia data assoluta priorità all'intervento sui sentieri montani, per un importo di € 162.968,60; che l'intervento relativo alla prevista sistemazione area camper in Via S.Maria del Monte non fosse eseguito, in quanto previsto con altre fonti di bilancio; che sugli interventi negli edifici ex scolastici di Vallemare, Piedimordenti e sul Museo Regina Elena fossero operate le riduzioni previste al fine di rientrare nell'importo finanziato;

VISTA e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 30.04.2010 con la quale, nel quadro dell'iniziativa predetta venivano approvati i progetti definitivi dei tre interventi, con i seguenti importi lordi :

- Valoriz. Amb., Cult. e Turistica Beni Comuni di Borbona – Sistemazione Sentieristica”
€ 165.659,13
- Valoriz. Amb., Cult. e Turistica Beni Comuni di Borbona – Ex scuole Vallemare e Piedim.
92.307,01 €.
- Valoriz. Amb., Cult. e Turistica Beni Comuni di Borbona – Museo
€ 38.171,19
- Importo totale
€ 296.137,33

ATTESO che, a termine della Determinazione di finanziamento, tutti i lavori dovevano concludersi ed essere liquidati entro il termine del 10.09.2010;

DATO Atto che, con note del con note 11.05.2010, del 08.07.2010 e del 07.09.2010, il Comune ha chiesto una proroga ai termini di ultimazione e rendicontazione dell'iniziativa, senza ottenere alcun riscontro;

ATTESO che, esperite dal Responsabile Ufficio Tecnico singole procedure di affidamento sia per i servizi tecnici che per i lavori, sono stati integralmente conclusi i progetti attinenti

-ex scuole di Vallemare e Piedimordenti	importo collaudato	€.	80.480,32
-Museo Via S.Anna	importo collaudato	€.	37.675,56

DATO Atto che per l'intervento attinente la sentieristica, affidato alla soc. coop. Terre Pubbliche di Borbona, partecipata dal Comune di Borbona, ai sensi dell'art . 17 comma 2 della Legge 97/94, il Direttore dei Lavori dott. Lorenzo Lebboroni, ha rimesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 10.09.2010, dal quale risultava che per tale opera, i lavori stessi fossero giunti a circa il 55% del previsto e come per la loro ultimazione mancasse, sostanzialmente, la realizzazione del

sentiero attrezzato per non vedenti tra Via Fonte Viva e loc. Cona, denominato "Sentiero n° 7" nella progettazione approvata;

ATTESO che, fatta eccezione per il sentiero di cui sopra, le restanti opere eseguite sono state contabilizzate D.L. al 10.09.2010, e come dette opere riguardino la sistemazione sentieristica, con lavori sui suoli stradali e sulla segnaletica, per la totalità dei rimanenti sentieri, salvo il detto sentiero n° 7, e la fornitura e posa in opera di n° 3 bacheche in legno con relativi pannelli riportanti la sentieristica stessa;

RILEVATO come il sentiero attrezzato per non vedenti, nel tratto tra Via Fonte Viva e Loc. Cona, avesse come presupposto l'integrale chiusura al transito veicolare del tratto stesso, al fine di consentire, data la ristrettezza della carreggiata, il transito in sicurezza dei non vedenti;

DATO ATTO che successive vicende e riflessioni hanno reso necessario il mantenimento del transito per veicoli (accesso ad abitazioni), mezzi agricoli e mezzi di soccorso (area sportiva e ludica loc. Brecciame);

RITENUTO ormai inattuabile, anche a seguito del fatto che un edificio privato posto lungo il percorso è divenuto inagibile dopo il sisma 2016, e che la strada in oggetto deve essere comunque transitabile in quanto può costituire **viabilità alternativa di soccorso in caso di calamità e pubbliche manifestazioni**;

DATO ATTO che la Regione Lazio, pur non avendo autorizzato la proroga per la rendicontazione dei lavori, ha trasmesso la prima tranches di finanziamento, pari a €. 58.020,00 solo nel 2012, non consentendo al Comune di effettuare i pagamenti che pure la medesima aveva imposto effettuarsi entro il 10.09.2010 e, dopo molti anni dall'attivazione dell'iniziativa e, precisamente nell'anno 2016, ha accreditato la somma di €.87.030,00, mediante la quale le somme incassate dal Comune assommano a €. 145.050,00 (pari a circa il 50% del finanziamento);

ATTESO che la Regione ha sollecitato la trasmissione degli atti conclusivi a rendiconto;

ATTESO come il Comune, al fine di soddisfare il credito dei soggetti esecutori, abbia effettuato pagamenti per €. 195.000,00 circa, anticipando la somma di circa €. 50.000,00;

CONSIDERATO come il Responsabile Ufficio Tecnico, da ultimo con proprie note prot. 4581 del 2015 e 8392 del 2018, abbia trasmesso i giustificativi sin fin di spesa dell'intervento, al fine di ottenere ulteriori trasferimenti, a fronte delle quali richieste la Regione, in sede di istruttoria verbale, ha confermato quanto previsto nel Bando iniziale e precisato nella nota 27834/2009, ossia che la terza rata di finanziamento, a saldo, pari al 50% dello stesso o al minore importo contabilizzato, sarebbe stata erogata solo dopo la trasmissione dei giustificativi **conclusivi dell'opera, tra i quali la Deliberazione di Giunta attestante l'avvenuta conclusione del progetto**;

RITENUTO opportuno, stante il fatto che l'esecuzione delle residue opere (sentiero Via Fonte Viva) renderebbe necessaria una ulteriore anticipazione di cassa da parte del Comune di circa €. 80.000,00, a fronte di un'opera non più necessaria e inattuabile per le mutate condizioni oggettive;

RITENUTO dunque, in considerazione del fatto che le altre opere sono state realizzate nella quasi totalità, addivenendo comunque ad una sufficiente implementazione della sentieristica locale, ed alla conveniente sistemazione sia degli edifici ex scolastici che del museo, non necessario e non opportuno realizzare le opere ancora non eseguite in tema di sentieristica, salve le tre bacheche ancora necessarie per la divulgazione della rete sentieristica comunque realizzata, da porre in opera a Borbona, Vallemare e Piedimordenti, e dare quindi direttiva al Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Gregori, affinché con gli opportuni atti, provveda a fare emettere al Direttore dei Lavori la contabilità finale e i certificati di regolare esecuzione degli interventi effettuati, con il fine di trasmettere gli atti di rendiconto necessari alla Regione

;

DATO ATTO che la spesa aggiuntiva da anticiparsi ammonta a circa €. 12.000,00, comprensiva di oneri per la realizzazione e posa delle tabelle, saldo delle spese tecniche e generali;

RITENUTO autorizzare l'anticipazione di cassa sul capitolo 1540-3 RRPP del Bilancio Comunale, e stabilire il termine del 31.03.2019 per la conclusione dell'iniziativa;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di redazione

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che i lavori in oggetto, previsti nel progetto approvato con Delibera G.C. 42/2010, attinenti il "Sentiero n° 7 – da loc. Fonte Viva a loc. Cona", divenuti inattuabili e inopportuni, non siano, per i motivi espressi in premessa, più eseguiti;
3. di stabilire di conseguenza che i lavori attinenti la sentieristica denominati nella Delibera di Giunta Comunale n° 42/2010, "Valorizzazione Ambientale, Culturale e Turistica del sistema dei Beni Comuni di Borbona – Sistemazione Sentieristica", secondo il progetto redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti capogruppo Dott. Lorenzo Lebboroni, sono conclusi nella forma dettagliata dal medesimo nel 1° SAL lavori a tutto il 10.09.2015, fatta eccezione per la realizzazione delle 3 bacheche informative di cui alla narrativa;
4. di dare direttiva al Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Gregori, affinché con gli opportuni atti, provveda a fare emettere al Direttore dei Lavori la contabilità finale e i certificati di regolare esecuzione degli interventi effettuati, con il fine di trasmettere gli atti di rendiconto necessari alla Regione;
5. di autorizzare i Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria ad avvalersi dell'anticipo di cassa sul capitolo 1540-3 RR.PP. del Bilancio al fine di ultimare i pagamenti necessari, per la somma prevedibile massima di €. 12.000;
6. di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/00, data l'urgenza di provvedere.

**Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:**

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to GREGORI GIUSEPPE

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del Servizio
F.to FOFFO MARIANO

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Maria Antonietta Di Gaspare

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Raffaella Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 26-02-2019 R.A. n° 189 e vi rimarrà fino al 13-03-2019;
- Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 26-02-2019 prot. n. 1457;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 26-02-2019 al 13-03-2019, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Il Segretario Comunale

F.to Raffaella Silvestrini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 06-02-2019,

Il Segretario Comunale

F.to Raffaella Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Lì, _____
