



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

ESECUZIONE DI OPERE DI PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI DI CUI AL FOGLIO 10 PARTICELLE 443 E 442 PARTE. CUP H28F20000040001 - CIG 8414688435

Dati Catastali:
Fg 10, Part.Ile 443 e
442 parte

Indirizzo:
Via Villa Cortese
02010 Borbona (RI)



Tavola :

02.04

Committente

COMUNE DI BORBONA (RI)
Via Vallecine n. 2
02010 - Borbona (RI)

Impresa Esecutrice :

Data :

SETTEMBRE 2020

Progettista
Direttore Lavori
CSP
CSE

Ing. Fabio Grassi

Scala :

-

Collaboratore: Ing. Maicol Tosoni

Serie :

CONTABILITA'

Oggetto:


QUADRO TECNICO ECONOMICO

Spazio riservato alle integrazioni:

| REVISORE | DATA | RIF. REVISIONE |
|----------|------|----------------|
| | | |
| | | |

UFFICIO TECNICO

Spazio riservato all'ente



GRASSI ENGINEERING

STUDIO DI INGEGNERIA

SISMICA - CIVILE - STRUTTURALE - GEOTECNICA

Via Dante Alighieri n.5/7-02013 Antrodoco (Ri) Tel.+39-3389619968
pec :fabio.grassi@ingpec.eu email:ing.fabiograssi@gmail.com
Sito Internet : www.grassiengineering.it

| Quadro Economico | | | |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | DESCRIZIONE VOCI | | |
| A | LAVORI | | € 95,219.85 |
| A.1 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 17,086.17 | |
| A.2 | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 78,133.68 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | € 51,780.15 |
| B.1) | Lavori in economia | € 3,980.00 | |
| B.2) | Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti | € 5,000.00 | |
| B.2.1) | Rilievi e Accatastamenti | € 2,500.00 | |
| B.2.2) | Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi Strutturali | | |
| B.2.3) | Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile | € 2,500.00 | |
| B.3) | Spese Tecniche | € 8,718.33 | |
| B.3.1) | Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i> | | |
| B.3.2) | Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i> | | |
| B.3.3) | Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i> | | |
| B.3.4) | Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i> | | |
| B.3.5) | Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico e tecnico amministrativo,</i> | | |
| B.4) | Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli | € 0.00 | |
| B.5) | Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza | € 4,760.99 | |
| B.6) | Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori)_ INFLAZIONE sui prezzi | € 952.20 | |
| B.7) | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A) | € 1,904.40 | |
| B.8) | Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici | € 27.36 | |
| B.9) | Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 | € 0.00 | |
| B.10) | Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006 (spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori) | € 0.00 | |
| B.11) | Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4% | € 448.73 | |
| B.12) | Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% | € 0.00 | |
| B.13) | I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione | € 20,948.37 | |
| B.14) | I.V.A. 22% su imprevisti B1 - B.2.1 - B.2.2 - B.5 | € 2,473.02 | |
| B.15) | I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale | € 2,566.75 | |
| B.16) | I.V.A. 10% accordo bonario | € 0.00 | |
| | TOTALE GENERALE (A+B) | | € 147,000.00 |