



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

SETTORE URBANISTICA

D E T E R M I N A Z I O N E

N° 42/204 DEL 16-05-2019

ORIGINALE

=====

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVI-
MENTAZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO IN F.NE ORNA-
NO GRANDE DI COLLEDARA. APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE.

=====

VISTO il decreto di attribuzione delle funzioni di cui agli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 N. 1 del 03.01.2019, con la quale il Sindaco assegnava al Geom. Daniele Di Bonaventura, con decorrenza dal 03.01.2019 fino allo scadere del mandato del Sindaco, la responsabilità dell'Area Tecnica settore Edilizia - Urbanistica - Viabilità;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 21/12/2018 mediante la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO IN F.NE ORNANO GRANDE DI COLLEDARA", a firma del Geom. Daniele Di Bonaventura comportante una spesa pari ad € 94.050,83, di cui € 60.905,33 per lavori e costi per la sicurezza ed € 33.145,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nonché è stato autorizzato il diverso utilizzo del residuo dei mutui accessi presso Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per complessivi € 58.056,53, come accertato agli atti d'ufficio;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile n. 26/99 del 11/03/2019 mediante la quale è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione lavori dell'opera in parola all'Arch. Lorena Lucidi, con studio professionale in C.da Torrito n.26, 64049 - Tossicia (TE) P.IVA 01624650675;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 26/03/2019 mediante la quale è stato approvato il progetto esecutivo rimesso dal tecnico incaricato in data 21/03/2019 prot. 1718 avente ad oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO IN F.NE ORNANO GRANDE DI COLLEDARA" comportante una spesa pari ad € 94.050,00, di cui € 62.772,36 per lavori e costi per la sicurezza ed € 31.277,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto CUP: **C87H18001850004**;

RICHIAMATA la determinazione n. 31/133 del 08/04/2019, e la successiva n. 33/148 del 12/04/2019, mediante le quali si è provveduto ad affidare i lavori in oggetto alla ditta PROCACCIA & C. SRL, con sede in Via Nazionale 226, Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01466280672, che ha offerto un ribasso del 10,87%, offrendo pertanto di eseguire i lavori per l'importo di € 56.145,05 (di cui € 1.803,54 per costi per la sicurezza), oltre IVA come per legge pari ad € 12.351,91, ovvero complessivamente € 68.496,96;

DATO ATTO che al citato affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara – CIG: **7853865E6A**;

VISTA la scrittura privata datata 24/04/2019 a firma del Responsabile del Servizio e del legale rappresentante della ditta aggiudicataria;

DATO ATTO che in data 02/05/2019 il Direttore Lavori Arch. Lorena Lucidi ha provveduto alla consegna dei lavori, giusto Verbale agli atti d'Ufficio prot. n. 2715 del 02/05/2019;

VISTA la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2965 del 13/05/2019, dalla quale si evince la necessità di variare alcune lavorazioni del progetto in parola a causa di circostanze impreviste e imprevedibili in fase di progetto, costituita da:

- | | | | |
|---|--|-----------|----|
| - | illustrativa con quadro economico comparativo | Relazione | |
| - | metrico | Computo | |
| - | grafici | Elaborati | |
| - | sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi | Atto | di |

RITENUTO che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;

POSTO che la variante prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori che viene fissato al 30/05/2019;

CONSIDERATO che la variante proposta:

- non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 precedentemente citato;
- comporta un aumento della spesa di € 5.368,08 oltre IVA, pari al 9,50 % dell'importo originario del contratto e che pertanto rientra limiti fissati dall'art. 106,

DATO ATTO che le ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già originariamente previste trovano copertura finanziaria al capitolo 2862 del Bilancio attingendo dalle economie generatesi in conseguenza dell'affidamento originario dell'appalto;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione del 13/05/2019 con cui la ditta PROCACCIA & C. SRL, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata del 24/04/2019 nonché il differimento del termine di ultimazione lavori e la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale ammonta ad € 5.368,08 oltre IVA ovvero complessivamente € 6.549,06;

ACCERTATA dal Responsabile del procedimento, Geom. Paolino Di Bartolomeo, tramite rilevazioni e indagini svolte, la veridicità di quanto affermato dal Direttore lavori nella perizia di variazione;

VISTO l'autorizzazione della perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori di cui in oggetto a firma del RUP Geom. Paolino Di Bartolomeo;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art. 109 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000, e con riferimento agli atti deliberativi riportati in premessa, di:

- **DI APPROVARE**, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dal Direttore Lavori, arch. Lorena Lucidi, in data 13/05/2019, composta dagli elaborati su richiamati, con proroga dei termini contrattuali al 30/05/2019.
- **DI DARE ATTO** che la variante comporta un aumento della spesa di € 5.368,08 oltre IVA ovvero complessivamente € 6.549,06 non eccedente il 10 % del valore iniziale del contratto di lavori che verrà finanziato tramite le economie di ribasso.
- **DI ASSEGNARE**, a tale lo scopo, le necessarie risorse finanziarie, ammontanti a complessivi € 6.549,06 IVA compresa, al capitolo 2862 del Bilancio.
- **DI DARE ATTO** che:
 - all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto – CUP: **C87H18001850004**;
 - all'affidamento dei lavori è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara – CIG: **7853865E6A**;
- **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- **DI DARE ATTO** e confermare che il Responsabile del Procedimento è individuato nel geom. Paolino DI BARTOLOMEO.
- **DI TRASMETTERE** al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente copia della presente determinazione che, comportando impegno di spesa, necessita della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li 16-05-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Bonaventura Daniele

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 16-05-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 16-05-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

Colledara, li

Pubb. n.

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 16-05-019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Bonaventura Daniele

=====