

# COMUNE DI MONTE RINALDO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

**DELIBERAZIONE NUMERO 17 DEL 03-02-20**

---

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MONTE RINALDO". APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO.**

---

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio alle ore 19:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

---

<b>BORRONI GIANMARIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>SOBRINI MARCO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>TOSTI ANGELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

---

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. dr.ssa Giorgio Mariarosaria

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BORRONI GIANMARIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Formula la seguente proposta, che si intende a motivazione per l'assunzione dell'atto, da sottoporre alla Giunta Comunale:

Premesso che :

- Con deliberazione della G. C. n. 57 del 23/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione", redatto dall'ing. Dante Cesetti, per i lavori di messa in opera corpi illuminanti e realizzazione di nuovi tratti ed installazione di pali per la pubblica illuminazione, prevedeva un importo a base d'asta di € 28.960,90, di cui € 820,14 per oneri di sicurezza inclusi, per un totale di € 32.456,65 compresa IVA;
- Con propria determinazione n. 10 del 24/01/2019 si è provveduto affidare l'appalto dei lavori di posa in opera e nuove installazioni alla ditta E.&C. Impianti Snc via Campania, 5, Montegiorgio (FM) p.i. 01928910445, che ha offerto il ribasso del 18,50%, per un importo di contratto pari ad € 23.754,86, oltre oneri di IVA, per totali € 28.980,93 ( CUP: H38118000010004 - CIG: Z28258868E);

Tutto ciò premesso, visti gli elaborati tecnici prodotti dal tecnico Ing. Dante Cesetti con prot. n. 204 del 22/01/2020, elencati di seguito:

- 1) Relazione perizia di variante;
- 2) Atto sottomissione;
- 3) Verbale concordamento nuovi prezzi,
- 4) Computo metrico estimativo di variante;
- 5) Stima incidenza sicurezza di variante;
- 6) Quadro economico di variante;
- 7) Quadro comparativo

Visto che dalla relazione tecnica si evince che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di una perizia di modifica al contratto di appalto, per variazioni tecniche resesi necessarie al fine di garantire una migliore funzionalità dell'opera, non modificando o alterando la natura generale del contratto nel rispetto dell' art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., rimanendo le variazioni al di sotto del 15% dell'importo contrattuale;

Visto il quadro economico di modifica del contratto, che prevede:

a	Acquisto Kit Refitting lanterne, lanterne e ornam.	€ 6.077,40
b	Acquisto armature stradali e proiettori	€ 13.568,59
C=a+b	<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>€ 19.645,99</b>
D	Posa in opera Kit + corpi illum.	€ 4.809,51
e	Oneri per la sicurezza posa in opera Kit+corpi illum.	€ 192,38
f	Posa in opera Kit + corpi illum. NETTO (Rib. 18,5%)	€ 3.955,34
F	Lavori nuove installazioni	€ 28.488,54
ee	Oneri per la sicurezza lavori nuove installazioni	€ 745,91
ff	Lavori nuove installazioni NETTO (Rib. 18,5%)	€ 23.356,15
G = C + D + F	<b>TOTALE NETTO OPERE + FORNITURE</b>	<b>€ 46.957,48</b>
Somme a disposizione per lavori:		
h= a * 0,22	I.V.A. su acquisto Kit Ref., lanterne ed orn. (22%)	€ 1.337,03
i= b * 0,22	I.V.A. su acquisto armature stradali e proit. (22%)	€ 2.985,09
l= f * 0,22	I.V.A. su posa in opera Kit+corpi illum. (22%)	€ 870,17
k= ff * 0,10	I.V.A. su lavori nuove installazioni (10%)	€ 2.335,62
m	Spese tecniche	€ 6.279,16
n	C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 251,17
o=(m+n) * 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 1.436,67
p	Accantonamento R.U.P. (2%)	€ 1.058,88
q	Imprevisti ed arrotond.	€ 1.488,73
R=h+i+l+k+m+n+o+p+q.	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 18.042,52</b>
S= G + R	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 65.000,00</b>

Dato atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento, di € 65.000,00 comprensivi di IVA, è impegnata al cap. 2670/0;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Richiamati gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2001 n.267;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto che il Consiglio Comunale, con atto n. 8 del 7/3/2019 ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2019/2021 e successive varianti;

Visto che il Consiglio Comunale, con atto n. 27 del 29/07/2019 ha approvato inoltre il DUP per il triennio 2020/2022;

Preso atto che il bilancio d'esercizio per l'anno 2020 è in fase di redazione;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto per effetto del Decreto Sindacale n. 15 del 27/06/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Tecnica per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi ed acquisiti gli appositi pareri resi, ex artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n.267/2000, dai competenti funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della stessa;

#### SI PROPONE

Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente proposta di delibera, dando atto che ne costituisce anche motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

Di approvare, per quanto in premessa esposto e motivato, l'atto di sottomissione firmato dal direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice e quindi la modifica al contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione", stipulato con la ditta E.&C. Impianti Snc via Campania, 5, Montegiorgio (FM) p.i. 01928910445, con propria determinazione n. 10 del 24/01/2019, con importo contrattuale variato, a seguito del sopra citato atto di sottomissione, da € 23.754,86 a € 27.311,49 oltre IVA;

Di approvare gli elaborati relativi alla perizia di modifica del contratto sotto elencanti

- 1) Relazione perizia di variante;
- 2) Atto sottomissione;
- 3) Verbale concordamento nuovi prezzi,
- 4) Computo metrico estimativo di variante;
- 5) Stima incidenza sicurezza di variante;
- 6) Quadro economico di variante;
- 7) Quadro comparativo

Di approvare, inoltre, il seguente quadro economico di variante:

a	Acquisto Kit Refitting lanterne, lanterne e ornam.	€ 6.077,40
b	Acquisto armature stradali e proiettori	€ 13.568,59
C=a+b	<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>€ 19.645,99</b>
D	Posa in opera Kit + corpi illum.	€ 4.809,51
e	Oneri per la sicurezza posa in opera Kit+corpi illum.	€ 192,38
f	Posa in opera Kit + corpi illum. NETTO (Rib. 18,5%)	€ 3.955,34
F	Lavori nuove installazioni	€ 28.488,54
ee	Oneri per la sicurezza lavori nuove installazioni	€ 745,91
ff	Lavori nuove installazioni NETTO (Rib. 18,5%)	€ 23.356,15
G = C + D + F	<b>TOTALE NETTO OPERE + FORNITURE</b>	<b>€ 46.957,48</b>

Somme a disposizione per lavori:

h= a * 0,22	I.V.A. su acquisto Kit Ref., lanterne ed orn. (22%)	€ 1.337,03
i= b * 0,22	I.V.A. su acquisto armature stradali e proit. (22%)	€ 2.985,09
l= f * 0,22	I.V.A. su posa in opera Kit+corpi illum. (22%)	€ 870,17
k= ff * 0,10	I.V.A. su lavori nuove installazioni (10%)	€ 2.335,62
m	Spese tecniche	€ 6.279,16
n	C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 251,17
o=(m+n) * 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 1.436,67
p	Accantonamento R.U.P. (2%)	€ 1.058,88
q	Imprevisti ed arrotond.	€ 1.488,73
R=h+i+l+k+m+n+o+p+q	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 18.042,52</b>
S= G + R	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 65.000,00</b>

Di demandare al Responsabile dell'area tecnica e al Responsabile dell'area finanziaria, i provvedimenti di rispettiva competenza, inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n.267/2000.

INOLTRE,

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto,

SI PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Jan Alexnader Frati

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ex articolo 49 e 147bis del D.lgs 26/2000;

all'unanimità dei voti espressi in forma palese,

### DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta sopra riportata,
2. Di approvare, per quanto in premessa esposto e motivato, l'atto di sottomissione firmato dal direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice e quindi la modifica al contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione", stipulato con la ditta E.&C. Impianti Snc via Campania, 5, Montegiorgio (FM) p.i. 01928910445, con propria determinazione n. 10 del 24/01/2019, con importo contrattuale variato, a seguito del sopra citato atto di sottomissione, da € 23.754,86 a € 27.311,49 oltre IVA;
3. Di approvare gli elaborati relativi alla perizia di modifica del contratto sotto elencanti
  - 1) Relazione perizia di variante;
  - 2) Atto sottomissione;
  - 3) Verbale concordamento nuovi prezzi,
  - 4) Computo metrico estimativo di variante;
  - 5) Stima incidenza sicurezza di variante;
  - 6) Quadro economico di variante;
  - 7) Quadro comparativo
4. Di approvare, inoltre, il seguente quadro economico di variante:

a	Acquisto Kit Refitting lanterne, lanterne e ornam.	€ 6.077,40
b	Acquisto armature stradali e proiettori	€ 13.568,59
C=a+b	<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>€ 19.645,99</b>
D	Posa in opera Kit + corpi illum.	€ 4.809,51
e	Oneri per la sicurezza posa in opera Kit+corpi illum.	€ 192,38
f	Posa in opera Kit + corpi illum. NETTO (Rib. 18,5%)	€ 3.955,34
F	Lavori nuove installazioni	€ 28.488,54
ee	Oneri per la sicurezza lavori nuove installazioni	€ 745,91
ff	Lavori nuove installazioni NETTO (Rib. 18,5%)	€ 23.356,15
G = C + D + F	<b>TOTALE NETTO OPERE + FORNITURE</b>	<b>€ 46.957,48</b>

Somme a disposizione per lavori:

h= a * 0,22	I.V.A. su acquisto Kit Ref., lanterne ed orn. (22%)	€ 1.337,03
i= b * 0,22	I.V.A. su acquisto armature stradali e proit. (22%)	€ 2.985,09
l= f * 0,22	I.V.A. su posa in opera Kit+corpi illum. (22%)	€ 870,17
k= ff * 0,10	I.V.A. su lavori nuove installazioni (10%)	€ 2.335,62
m	Spese tecniche	€ 6.279,16
n	C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 251,17
o=(m+n) * 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 1.436,67
p	Accantonamento R.U.P. (2%)	€ 1.058,88
q	Imprevisti ed arrotond.	€ 1.488,73
R=h+i+l+k+m+n+o+p+q	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 18.042,52</b>
S= G + R	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 65.000,00</b>

- Di demandare al Responsabile dell'area tecnica e al Responsabile dell'area finanziaria, i provvedimenti di rispettiva competenza, inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento;
- Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n.267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, in relazione all'urgenza che riveste, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

COMUNE DI MONTE RINALDO

Provincia di Fermo

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

**Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IM=PIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MONTE RINALDO". APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO.**

---

---

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di G.C. N. 17 in Data 03-02-20 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

---

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio  
F.to

---

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa conseguente al deliberato

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
F.to *BORRONI GIANMARIO*

**IL SEGRETARIO**  
F.to *dr.ssa Giorgio Mariarosaria*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-07-20 come prescritto dall'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to *dr.ssa Giorgio Mariarosaria*

---

**ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 03-02-20, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).
- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to *dr.ssa Giorgio Mariarosaria*

---

---

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Monte Rinaldo, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*dr.ssa Giorgio Mariarosaria*