

COMUNE DI MOGLIANO

provincia di Macerata

Località di intervento

PIAZZA DIAZ



spazio riservato agli uffici

Committente:

COMUNE DI MOGLIANO

Oggetto:

RESTAURO CONSERVATIVO
AUTOPALACE
VARIANTE

Titolo:

QUADO ECONOMICO e
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
AUTOPALACE



Stefano Siroti
INGEGNERE

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata
n° A 1083

C. da San Valentino 45/a
62020 - Loro Piceno - (MC)
Mail: ing.siroti@gmail.com
T: 0733 509145 - M: 3491691041
C.F. SRTSFN75R06E783M
P. Iva - 01546160431

COMUNE DI MOGLIANO (MC)

Allegato alla deliberazione
di G.C. del 13/04/2018
n. 34
li

firma proprietario:



firma progettista:

11

data :

AGOSTO 2018




@ Stefano Siroti Copyright

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI (VARIANTE)

A	Lavori	
	- importo lavori	46.031,27 €
	- di cui per oneri della sicurezza	1.270,49 €
	- importo lavori soggetti a ribasso	44.760,78 €
	- Ribasso d'asta del 1,56%	-698,27 €
	Importo dei lavori ribassato	44.062,51 €
	Oneri per la sicurezza	1.270,49 €
	TOTALE A	45.333,00 €
B	Per somme a disposizione del'Amm.ne Com.le	
	- IVA al 10% sui lavori	4.533,30 €
	- per contributo AVCP	30,00 €
	- spese di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,	6.000,00 €
	DIREZIONE DEI LAVORI, comprensiva di oneri e iva	1.903,20 €
	- spese per indagine geologica comprensiva di oneri e riva	878,40 €
	- incentivo per il RUP	616,52 €
	Lavori su fattura e arrotondamenti	705,58 €
	TOTALE B	14.667,00 €
	TOTALE A + B	60.000,00 €

Loro Piceno li _____



QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

		PROGETTO	VARIANTE	Variazione
A	LAVORI			
	- importo lavori	46.052,23 €	46.031,27 €	-20,96 €
	- di cui per oneri della sicurezza	1.273,71 €	1.270,49 €	-3,22 €
	- importo lavori soggetti a ribasso	44.778,52 €	44.760,78 €	-17,74 €
	- Ribasso d'asta del 1,56%	698,54 €	698,27 €	-0,28 €
	Importo dei lavori ribassato	44.079,98 €	44.062,51 €	
	Oneri per la sicurezza	1.273,71 €	1.270,49 €	
	TOTALE A	45.353,69 €	45.333,00 €	-20,68 €
B	Somme a disposizione			
	- IVA al 10% sui lavori	4.535,37 €	4.533,30 €	-2,07 €
	- per contributo AVCP	30,00 €	30,00 €	
	- spese di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensiva di cap e iva	6.000,00 €	6.000,00 €	
	- Direzione dei lavori comprensiva di cap e iva	0,00 €	1.903,20 €	1.903,20 €
	- spese per indagine geologica comprensiva di oneri e riva	878,40 €	878,40 €	
	- incentivo per il RUP	616,52 €	616,52 €	
	Lavori su fattura e arrotondamenti	0,00 €	705,58 €	705,58 €
	TOTALE B	12.060,29 €	14.667,00 €	2.606,71 €
	TOTALE A + B	57.413,97 €	60.000,00 €	2.586,03 €

