



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - SUAP

N. 18 DEL 16-08-2018

Registro Generale n. 240

Oggetto: EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2015 - OPCM N.264 DEL 03.07.2015. LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA POSTA A VALLE DEL FRONTE NORD DELLA CASA DI RIPOSO E CIVICO CIMITERO" APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ALLA DITTA CAMPANELLI COSTRUZIONI SRL (CIG N. Z7D24A98F3 - CUP N E16J16001360002).

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - SUAP

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2018-2020 è stato approvato con delibera di Consiglio n.10 del 28/02/2018;

RICHIAMATO l'atto di giunta Comunale n. 24 dell'8/03/2018, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2018 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO CHE:

- il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento dissesto idrogeologico della scarpata posta a valle del fronte Nord della Casa di riposo e del Civico cimitero", redatto dall'Ing. Luigi Miliozzi di Mogliano, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 25/10/2016 per un importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 189.078,81 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 3.602,00, ed € 40.821,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

- con nota prot. n. 9196 del 25/10/2016, il progetto esecutivo dell'intervento è stato inviato alla Regione Marche-Servizio I.T.E. per la necessaria approvazione;

- con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 80 del 29/03/2017, il progetto dell'intervento è stato approvato ed ammesso a contributo per l'importo complessivo di € 230.000,00, con contestuale effettuazione della liquidazione in favore del Comune di Mogliano dell'anticipazione di € 138.000,00, pari al 60% del finanziamento concesso;

- con Determina n. 65 del 21/12/2017 del Responsabile del Servizio S.U.A. dell'Unione Montana Potenza-Esino-Musone, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Ditta

“Campanelli Costruzioni srl” (P.IVA 00028334021), con sede a San Paolo di Jesi (AN) in Via Scappia, 38, per effetto dell’offerta dalla stessa presentata pari al ribasso percentuale di 21,111% sui lavori a base d’asta e per un importo complessivo contrattuale di € 149.922,80, al netto dell’IVA, di cui € 146.320,80 per lavori ed € 3.602,00 per oneri per la sicurezza;

- in data 07/03/2018 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto d’appalto rep. n. 3681 registrato all’Agenzia delle Entrate di Macerata in data 21/03/2018 al n. 2307;

- in data 18/03/2018 si è provveduto alla consegna dei lavori, di cui al verbale redatto dalla Direzione dei lavori e sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, dando congiuntamente atto che le opere dovranno essere ultimate entro n. 180 giorni, così come decorrenti dalla data del suddetto verbale e cessanti alla data del 16/09/2018;

- in data 09/04/2018, previa nomina del collaudatore statico, Ing. Matricardi Pietro di Mogliano, si è provveduto alla denuncia delle opere strutturali (paratia di pali) alla Regione Marche – Ufficio Sismica di Macerata, e ciò in ottemperanza degli artt. nn. 65, 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 disciplinanti la realizzazione delle strutture in calcestruzzo ed in acciaio;

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 61 del 21/05/2018 si è provveduto all’approvazione del S.A.L. n. 1 ed alla relativa liquidazione in favore dell’Impresa appaltatrice per i lavori contrattuali dalla stessa realizzati fino alla data del 05/05/2018 complessivamente ammontanti al valore di € 114.340,29, al netto dell’IVA e del ribasso d’asta;

- dal punto di vista contabile, oltre alla liquidazione del predetto S.A.L. n. 1 in favore dell’Impresa appaltatrice per i lavori contrattuali dalla stessa realizzati e complessivamente ammontanti al valore di € 114.340,29, al netto dell’IVA e del ribasso d’asta, è stato liquidato un importo complessivo pari a € 8.324,83 per le voci di costo di seguito indicate e comunque ricomprese nel quadro tecnico economico dell’opera all’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione:

a) importo lordo di € 1.708,00, liquidato con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 21 del 19/05/2016 in favore della Ditta GEOIN srl per l’esecuzione delle indagini e delle prove geologiche già espletate;

b) importo lordo di € 899,39, liquidato con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 43 del 06/06/2017 in favore del Geol. Lupetti Marta per l’espletamento delle competenze tecniche relative alla redazione della relazione geologica;

c) importo lordo di € 642,24, liquidato con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 8 del 23/02/2018 in favore dell’Unione Montana Potenza-Esino-Musone per le funzioni di Stazione Unica Appaltante relative alle procedure di gara d’appalto già espletate;

d) importo lordo di € 5.075,20, liquidato con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Gestione del Territorio n. 1 del 21/03/2018 in favore dell’Ing. Miliozzi Luigi per le competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva già espletata;

RILEVATO CHE nel corso delle lavorazioni appaltate, così come attestato dalla Direzione dei Lavori, si sono manifestate situazioni non prevedibili nella fase di progettazione che impongono l’esigenza di eseguire opere complementari e/o integrative necessarie al pieno raggiungimento della finalità di messa in sicurezza dell’intero fronte del dissesto;

CONSIDERATO CHE le opere da realizzare, necessarie al miglioramento della funzionalità dell’opera e meglio descritte nel progetto allegato, non risultano essere sostanziali in quanto non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originario, e ciò in ordine sia alla natura delle opere da realizzare sia per l’aspetto economico, atteso che le stesse, complessivamente ammontanti al valore di € 37.842,58, comprensivo di IVA e di spese tecniche, possono essere finanziate con parte delle economie di ribasso d’asta previste nel Q.T.E. di contratto, pari all’importo di € 42.654,37;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

VISTO il progetto denominato “*Consolidamento dissesto idrogeologico della scarpata posta a valle del fronte Nord della Casa di riposo e del Civico cimitero - Opere complementari ed integrative*”, redatto dall’Ing. Luigi Miliozzi di Mogliano e, così come acquisito al protocollo n. 5709 del 02/07/2018, composto dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione generale e quadro tecnico economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi;
- Planimetria generale degli interventi e particolari costruttivi;

DATO ATTO CHE il progetto prevede l’esecuzione dei seguenti lavori:

- impermeabilizzazione e conseguente regimazione delle acque meteoriche dell’area immediatamente a monte della paratia Ovest, denominata “Piazzale Ovest”;
- realizzazione della strada di collegamento tra la paratia Est e la strada esistente di servizio in prossimità dell’edificio adibito a Casa di Riposo, denominata nel progetto come “Strada Est”;

VISTA la nota prot. n. 5740 del 03/07/2018, con la quale si richiedeva alla Regione Marche l’autorizzazione a poter utilizzare le economie di gara per l’importo di € 37.842,58 per la progettazione e la realizzazione delle opere complementari ed integrative previste nel progetto redatto dall’Ing. Miliozzi Luigi di Mogliano;

RISCONTRATA la nota acquisita agli atti comunali al prot. n. 7058 del 09/08/2018, con la quale il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche ha dichiarato ammissibile l’intervento richiesto, autorizzando il Comune di Mogliano all’utilizzo delle economie di gara per la spesa complessiva di € 37.842,58 ai fini della progettazione e dell’esecuzione dei suddetti in base al quadro tecnico economico di seguito indicato:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA PROGETTO ESECUTIVO	€ 39.278,54
IMPORTO DEL CONTRATTO (ribasso d’asta del 21,111%)		€ 31.144,00
A1)	LAVORI	€ 30.397,71
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 746,29
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 6.698,58
B1)	Iva (10%) sui lavori	€ 3.114,40
B2)	Incentivo per UTC (2,00% di A)	€ 534,18
B3)	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza compresi IVA e c.p.i.	€ 3.050,00
TOTALE DELL'OPERA		€ 37.842,58

DATO ATTO che, per effetto dell'esecuzione delle opere complementari, il quadro economico relativo al progetto principale dell'intervento verrà modificato ed aggiornato nel modo di seguito illustrato:

		PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO
			<i>(ribasso d'asta del 21,111%)</i>
A)	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 189.078,81	-
IMPORTO DEL CONTRATTO		-	€ 149.922,80
A1)	LAVORI	€ 185.476,81	€ 146.320,80
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.602,00	€ 3.602,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 40.921,19	€ 80.078,20
B1)	Spese per indagini geologiche compresa IVA	€ 1.708,00	€ 1.708,00
B2)	Spese per relazione geologica compresi c.p.i. ed IVA	€ 1.097,26	€ 1.097,26
B3)	Iva (10%) sui lavori	€ 18.907,88	€ 14.992,28
B4)	Incentivo per UTC (2,00% di A)	€ 3.781,58	€ 3.781,58
B5)	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza compresi IVA e c.p.i.	€ 12.688,00	€ 12.688,00
B6)	Spese tecniche per collaudo statico compresi IVA e c.p.i.	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B7)	Spese per contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00
B8)	Spese SUA per espletamento gara d'appalto	-	€ 417,24
B9)	Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.513,47	€ 1.513,47
B10)	Opere complementari ed integrative	-	€ 37.842,58
B11)	Economie da ribasso d'asta	-	€ 4.811,79
TOTALE DELL'OPERA		€ 230.000,00	€ 230.000,00

RITENUTO il progetto di cui al presente atto, meritevole di approvazione, dovendosi altresì riconoscere l'importo previsto nel quadro economico per le spese tecniche al professionista a cui è stata richiesta una prestazione professionale non preventivata negli incarichi precedenti;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

ATTESA la legittimità normativa della procedura in questione, ricorrendo chiaramente nella fattispecie *de qua* entrambi i presupposti previsti dall'art. 106, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché essendo rispettato il requisito di cui al comma 7 del medesimo articolo, in base al quale l'aumento del prezzo connesso alle opere complementari (importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 31.144,00) non eccede la percentuale del 50% del valore del contratto iniziale, pari a € 149.992,80;

CONSIDERATO CHE:

- tali opere integrative e complementari non possono essere separate sotto il profilo tecnico e economico dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero non essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessarie al suo perfezionamento al fine di assicurare la tempestiva ultimazione;
- ai fini della scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori integrativi e complementari, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dell'appalto *de quo* ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, affidandoli direttamente alla medesima impresa "*Campanelli Costruzioni srl*" (P.IVA 00028334021), con sede a San Paolo di Jesi (AN) in Via Scappia, 38, in ragione della loro complementarità, sotto il profilo tecnico e operativo, con quelli realizzati avvalendosi degli allestimenti di cantiere già in essere e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori non supera il 50% dell'importo di contratto, ed avendo con ciò un unico responsabile dell'esecuzione dei lavori;
- la suddetta impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di SOA adeguata, e che la stessa, con la sottoscrizione della presente determinazione, si dichiara disposta ad eseguire i lavori complementari sopra descritti applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, per un importo pari ad € 31.144,00, al netto dell'IVA al 10% e di cui € 746,29 per oneri della sicurezza, importo ritenuto congruo dal responsabile del procedimento;
- ferme restando pienamente applicabili tutte le altre prescrizioni già previste nel capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale rep. n. 3681 del 07/03/2018, per l'esecuzione delle opere in parola sono da considerare congrui n. 60 giorni naturali e consecutivi come tempo di esecuzione a far data dal loro inizio da formalizzarsi con apposito verbale di consegna del Direttore dei lavori e che, ai fini della loro contabilizzazione e liquidazione, si procederà a misura con un unico versamento dell'importo totale al termine dei lavori eseguiti a regola d'arte;

DATO ATTO CHE:

- è stata riscontrata la regolarità del DURC on line della ditta "*Campanelli Costruzioni srl*" valido fino alla data 23/10/2018;
- il codice identificativo gara assegnato al presente procedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 recante disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente CIG Z7D24A98F3;
- il codice CUP assegnato al presente intervento è il seguente E16J16001360002;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, trattandosi di affidamento di importo non superiore a € 40.000, in luogo di specifico contratto, la Ditta affidataria provvederà in segno di accettazione alla sottoscrizione della presente determina di affidamento;

VISTI:

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.;

DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

2) Di approvare il progetto redatto dall'Ing. Luigi Miliozzi di Mogliano, che, così come acquisito al protocollo n. 5709 del 02/07/2018, risulta essere composto dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione generale e quadro tecnico economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi;
- Planimetria generale degli interventi e particolari costruttivi.

3) Di approvare il quadro economico del progetto delle opere complementari come di seguito riportato:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA PROGETTO ESECUTIVO	€ 39.278,54
IMPORTO DEL CONTRATTO (ribasso d'asta del 21,111%)		€ 31.144,00
A1)	LAVORI	€ 30.397,71
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 746,29
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 6.698,58
B1)	Iva (10%) sui lavori	€ 3.114,40
B2)	Incentivo per UTC (2,00% di A)	€ 534,18
B3)	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza compresi IVA e c.p.i.	€ 3.050,00
TOTALE DELL'OPERA		€ 37.842,58

4) Di dare atto che, per effetto dell'esecuzione delle opere complementari, il quadro economico relativo al progetto principale dell'intervento verrà modificato ed aggiornato nel modo di seguito illustrato:

		PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO
			<i>(ribasso d'asta del 21,111%)</i>
A)	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 189.078,81	-
IMPORTO DEL CONTRATTO		-	€ 149.922,80
A1)	LAVORI	€ 185.476,81	€ 146.320,80
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.602,00	€ 3.602,00



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 40.921,19	€ 80.078,20
B1)	Spese per indagini geologiche compresa IVA	€ 1.708,00	€ 1.708,00
B2)	Spese per relazione geologica compresi c.p.i. ed IVA	€ 1.097,26	€ 1.097,26
B3)	Iva (10%) sui lavori	€ 18.907,88	€ 14.992,28
B4)	Incentivo per UTC (2,00% di A)	€ 3.781,58	€ 3.781,58
B5)	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza compresi IVA e c.p.i.	€ 12.688,00	€ 12.688,00
B6)	Spese tecniche per collaudo statico compresi IVA e c.p.i.	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B7)	Spese per contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00
B8)	Spese SUA per espletamento gara d'appalto	-	€ 417,24
B9)	Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.513,47	€ 1.513,47
B10)	Opere complementari ed integrative	-	€ 37.842,58
B11)	Economie da ribasso d'asta	-	€ 4.811,79
TOTALE DELL'OPERA		€ 230.000,00	€ 230.000,00

5) Di dare atto che le figure incaricate della realizzazione dell'opera di cui trattasi sono state individuate come appresso indicato:

a) R.U.P., l'Ing. Luca Isolani dell'U.T.C.;

b) Direttore dei lavori, contabilità e certificazioni finali, nonché coordinatore per la sicurezza l'Ing. Luigi Miliozzi già incaricato.

6) Di affidare, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta "Campanelli Costruzioni srl" (P.IVA 00028334021), con sede a San Paolo di Jesi (AN) in Via Scappia, 38, i lavori integrativi e complementari nell'ambito del progetto sopra citato, per un importo pari ad € 31.144,00, al netto dell'IVA al 10% e di cui € 746,29 per oneri della sicurezza.

7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la copertura della spesa di € 37.842,58 derivante dalla presente determinazione sarà interamente finanziata dalla Regione Marche con le economie conseguite sul progetto principale nell'ambito delle risorse, già in parte introitate, relative agli eventi alluvionali del marzo 2015 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 264 del 03/07/2015, garantendo la copertura finanziaria dell'opera con i fondi di cui al capitolo 21475 imp. 177/2017, costituiti con contributo Regionale di cui al Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 80 del 29/03/2017.

8) Di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento sono compatibili con il cronoprogramma dei lavori formalmente approvato in sede di approvazione del Bilancio Comunale 2018/2020 – Annualità 2018.

9) Di dare atto che i presupposti giuridici dei lavori integrativi ed opere complementari di cui alla presente determinazione sono gli stessi indicati nel capitolato speciale d'appalto del progetto principale, fatto salvo per il tempo di esecuzione che viene stabilito in n. 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal loro inizio da formalizzarsi con apposito verbale di consegna del Direttore dei lavori.

10) Di comunicare all'affidatario il presente atto per l'accettazione e le conseguenti formalità.

11) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria affinché provveda alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
LUCA ISOLANI

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - SUAP
LUCA ISOLANI



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 16-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal 05-09-2018 al 20-09-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69.

Mogliano lì 05-09-2018

IL MESSO COMUNALE
Malvestiti Egidio

Il giorno 05-09-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.

Mogliano lì 05-09-2018