

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

SANT'ANGELO IN PONTANO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI TPL -
FERMATA PASSO SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO
I^ PERIZIA DI VARIANTE

NOVEMBRE 2020

ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

CODICE:

B

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	CONTROLLATO
0	MAR 20	PRIMA EMISSIONE	CA
I	Nov 20	I^ PERIZIA DI VARIANTE	CA

PROGETTISTA:

ING. MICHELE ANGELETTI

COLLABORATRICE:

ING. CHIARA ANTOLINI



studio di ingegneria Angeletti Antolini
via Benedetto Croce 10 - 62100 - Macerata
studio.angeletti.antolini@gmail.com

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
PROVINCIA DI MACERATA

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI D TPL -
FERMATA PASSO SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO - 1^a VARIANTE "NOVEMBRE 2020"

QUADRO TECNICO ECONOMICO

**- COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO (MC) -
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'
AI SERVIZI DI TPL - FERMATA PASSO SANT'ANGELO**

PRIMA PERIZIA DI VARIANTE

QUADRO ECONOMICO (art., D.lgs.50/16 - art.42 com.3, art.16, DPR 207/2010)

Q.T.E. Variante in corso d'opera

A.	Lavori a base d'appalto		38,948.14 €
	di cui		
A.1	Importo soggetto a ribasso	35,109.32 €	
A.2.	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3838.82	
	<i>a. diretti</i>	773.92 €	
	<i>b. speciali</i>	3,064.90 €	
	Ribasso d'asta del 1%	-351.09 €	
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		38,597.05 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.01	Segnaletica		2,186.75 €
B.02	Lavori in economia		- €
B.03	Spese tecniche		
	a. Progettazione, DL	2,700.00 €	
		sommano	2,700.00 €
B.04	Incentivi RUP - 40% del 2% di A		267.95 €
B.05.	IVA, oneri previdenziali ed altre imposte		
	C.I. INARCASSA spese tecniche (4% di B.02)	108.00 €	
	I.V.A. Lavori su A (10%)	3,859.70 €	
	I.V.A. su B.01 (10%)	218.68 €	
	I.V.A. su B.03 - Spese tecniche (22%)	594.00 €	
	I.V.A. su Inarcassa (22%)	23.76 €	
	Sommano		4,804.14 €
B.06.	Spese istruttorie per ottenimento nulla osta ANAS		388.42 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		48,944.30 €