



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.54 DEL 23-03-2021**

Il Segretario Comunale  
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 29-03-2021

**CODICE ISTAT 43024**

Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
2020. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO N°2

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 12:10, videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

BALDINI MASSIMO	SINDACO	P
CINGOLANI DENIS	VICE SINDACO	P
FALZETTI GRAZIANO	ASSESSORE	P
BOCCACCINI MARIA	ASSESSORE	P
CICCARDINI GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BALDINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguitibile S

Comunicare a Prefettura N

Soggetta a ratifica N

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n°74 del 26/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020", dell'importo complessivo di €. 100.000,00";

Visto che con deliberazione Giunta municipale n°101 del 17/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

Atteso che il progetto è stato sottoposto a verifica, come previsto dall'art. 26 D.Lgs. 50/2016, con rapporto conclusivo conservato agli atti;

Visto che con Determinazione n. 1020 del 03.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2020 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, concernente i lavori di cui sopra, il cui importo dei lavori è stato definito in € 100.000,00, nell'ambito del seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO Progetto esecutivo</b>		
A <b>LAVORI</b>	Parziali	Totali
a.1 Lavori a base di gara	32.214,42	
a.2 Oneri di sicurezza non soggetti ribasso	1.751,64	
Totale LAVORI A	<b>33.966,06</b>	<b>33.966,06</b>
<b>B FORNITURE</b>		
b.1 Fornitura di plafoniere a led	44.000,00	
b.2 Fornitura di manufatti in cls pali	300,00	
Totale FORNITURE B	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>
<b>totale lavori + forniture</b>		<b>78.266,06</b>
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
e.1 Iva 22% su lavori	7.472,54	
e.2 Iva 22% sulle forniture	9.746,00	
c.3 Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 1.12%	876,58	
c.4 Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06	
c.5 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00	
e.6 Opere in economia, ecc.. IVA compresa	1.325,76	
Totale C	<b>21.733,94</b>	<b>21.733,94</b>
Totale A+B+C	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Vista la Determinazione a contrarre n°1071 del 10.08.2020 del Responsabile del Settore Servizi Tecnici con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta la procedura di affidamento diretto in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 tramite strumenti elettronici di acquisto previa richiesta di preventivo a n. 5 (cinque) operatori economici *e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016*;

Richiamata la Determinazione n°1258/1290 del 14/09/2020 del Responsabile del Settore Servizi Tecnici con la quale si affidavano i lavori in questione alla ditta SPURIO ROBERTO di Matelica (MC) P.IVA 01047130438 per il ribasso di 32,010% e quindi per l'importo pari a €21.902,58 oltre a cui si aggiungono €1.751,64 quali oneri sicurezza per un totale di €23.654,22 ed alla quale corrisponde il CIG Z6C2DC5320;

Dato atto che al medesimo progetto è riferito il CUP E92I0000080005;

Vista la Determina n°1423/1459 del 10.10.2020 del Responsabile del Settore Servizi Tecnici con cui, a seguito del ribasso d'asta dei lavori e senza modifica dell'importo totale del progetto, si approvava la variazione di quadro economico n°1 redatta dall'Ufficio Tecnico comunale, aumentando l'importo per l'acquisto di plafoniere stradali indicato nel progetto esecutivo da euro 44.000,00 ad euro 49.000,00 + IVA, per una più opportuna divisione delle varie voci di spesa;

Vista la Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori relativamente ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020", composta dai seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnica;
- 2) analisi nuovi prezzi unitari;
- 3) computo metrico estimativo perizia di variante;
- 3a) computo metrico estimativo perizia di variante (oneri sicurezza inclusi);
- 3b) computo metrico estimativo progetto esecutivo (oneri sicurezza inclusi);
- 4) quadro economico;
- 5) quadro comparativo;
- 6) schema atto di sottomissione;

che presenta il seguente quadro economico:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 CUP E92I20000080005

VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	Quadro economico di progetto		Variazione quadro economico a seguito gara lavori		Variazione quadro economico a seguito gara lavori + gara forniture		Quadro economico perizia di variante	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>LAVORI</b>								
Lavori a misura soggetti a ribasso	32.214,42		32.214,42		32.214,42		48.154,67	
Ribasso d'asta 32,010%			-10.311,84		-10.311,84		-15.414,31	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.751,64		1.751,64		1.751,64		2.612,93	
<b>Totale LAVORI</b>	<b>33.966,06</b>	<b>33.966,06</b>	<b>23.654,22</b>	<b>23.654,22</b>	<b>23.654,22</b>	<b>23.654,22</b>	<b>35.353,29</b>	<b>35.353,29</b>
<b>FORNITURE</b>								
Fornitura di plafoniere a led	44.000,00		49.000,00		39.989,85		39.989,85	
manufatti in cls – pali	300,00		300,00		0,00		0,00	
<b>Totale FORNITURE</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>39.989,85</b>	<b>39.989,85</b>	<b>39.989,85</b>	<b>39.989,85</b>
<b>Totale lavori + forniture</b>		<b>78.266,06</b>		<b>72.954,22</b>		<b>63.644,07</b>		<b>75.343,14</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>								
Iva 22% su lavori	7.472,54		5.203,93		5.203,93		7.777,73	
Iva 22% sulle forniture	9.746,00		10.846,00		8.797,77		8.797,77	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	876,58		876,58		876,58		876,58	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06		313,06		313,06		313,06	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Opere in economia, ecc.. IVA compresa	1.325,76		7.806,20		19.164,59		4.891,72	
<b>Totale B</b>	<b>21.733,94</b>	<b>21.733,94</b>	<b>27.045,77</b>	<b>27.045,77</b>	<b>36.355,93</b>	<b>36.355,93</b>	<b>24.656,86</b>	<b>24.656,86</b>
<b>Totale A+B+C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Esaminati gli atti costituenti la nuova perizia di variante, dai quali emerge che a seguito del ribasso di gara, l'importo per l'acquisto di plafoniere stradali, precedentemente aumentato da euro 44.000,00 ad euro 49.000,00 + IVA, si sia ridotto a euro 39.989,85 + IVA;

Esaminati gli atti costituenti la nuova perizia di variante, dai quali emerge altresì come, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sia manifestata la necessità di una diversa distribuzione degli interventi per cui è indispensabile variare alcune lavorazioni e prevederne delle nuove;

Ritenuto che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto al contraente originale, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, poiché:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, in particolare su

Via Cesare Battisti. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto tant'è che la posizione e tipologia del palo e plafoniera di progetto non viene in alcun modo variata e/o modificata;

Considerato che la variante proposta comporta un aumento della spesa di euro 11.699,07, pari al 49,44% dell'importo originario del contratto e pertanto rientra nei limiti fissati dall'art. 106, comma 1, della D.Lgs. n. 50/2016 e che non occorre prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle originariamente previste;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione con cui la ditta SPURIO ROBERTO, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezione e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 03/02/2021, e la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale ammonta a euro 11.699,07 Iva esclusa;

Dato atto che l'importo dei lavori a seguito della variazione del quadro economico, risulta pari a euro 35.353,29 di cui euro 2.612,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Accertata dal Responsabile del procedimento, Ing. Roberto Ronci, la veridicità di quanto affermato dal Direttore lavori nella perizia di variazione;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante per l'esecuzione di lavori supplementari proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett.c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Dato atto del maggior importo contrattuale pari ad €.11.699,07 oltre IVA di legge a favore della ditta SPURIO ROBERTO con sede Matelica (MC) Via Giovani 23/H, C.F. SPRRRT68S22B474R e P.I. 01047130438;

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. 50/2016;

## **PROPONE**

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variante redatta dal Direttore Lavori, in data marzo 2021, composta dagli elaborati su richiamati che presenta il seguente quadro economico:

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 CUP E92I20000080005**

<b>VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>	<b>Quadro economico di progetto</b>		<b>Variazione quadro economico a seguito gara lavori</b>		<b>Variazione quadro economico a seguito gara lavori + gara forniture</b>		<b>Quadro economico perizia di variante</b>	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>LAVORI</b>								
Lavori a misura soggetti a ribasso	32.214,42		32.214,42		32.214,42		48.154,67	
Ribasso d'asta 32,010%			-10.311,84		-10.311,84		-15.414,31	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.751,64		1.751,64		1.751,64		2.612,93	
<b>Totale LAVORI</b>	<b>33.966,06</b>	<b>33.966,06</b>	<b>23.654,22</b>	<b>23.654,22</b>	<b>23.654,22</b>	<b>23.654,22</b>	<b>35.353,29</b>	<b>35.353,29</b>
<b>FORNITURE</b>								
Fornitura di plafoniere a led	44.000,00		49.000,00		39.989,85		39.989,85	
manufatti in cls – pali	300,00		300,00		0,00		0,00	
<b>Totale FORNITURE</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>39.989,85</b>	<b>39.989,85</b>	<b>39.989,85</b>	<b>39.989,85</b>
<b>Totale lavori + forniture</b>		<b>78.266,06</b>		<b>72.954,22</b>		<b>63.644,07</b>		<b>75.343,14</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>								
Iva 22% su lavori	7.472,54		5.203,93		5.203,93		7.777,73	
Iva 22% sulle forniture	9.746,00		10.846,00		8.797,77		8.797,77	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	876,58		876,58		876,58		876,58	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06		313,06		313,06		313,06	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Opere in economia, ecc.. IVA compresa	1.325,76		7.806,20		19.164,59		4.891,72	
<b>Totale B</b>	<b>21.733,94</b>	<b>21.733,94</b>	<b>27.045,77</b>	<b>27.045,77</b>	<b>36.355,93</b>	<b>36.355,93</b>	<b>24.656,86</b>	<b>24.656,86</b>
<b>Totale A+B+C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

3) dare atto che la variante comporta un aumento della spesa di €11.699,07 non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto di lavori che verrà finanziato tramite l'utilizzo di parte del ribasso d'asta;

4) dare atto che per effetto delle varianti, di cui alla presente perizia, si concede una proroga di giorni 20 (venti) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

5) dare atto che la ditta SPURIO ROBERTO, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 03/02/2021 e la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale ammonta a euro 11.699,07 Iva esclusa;

6) dare atto che l'importo dei lavori a seguito della variazione del quadro economico, risulta pari a euro 35.353,29 di cui euro 2.612,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

7) di approvare le variazioni del quadro economico sopra riportato;

8) dare atto che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune;

9) dare atto che l'aumento della spesa relativo alla presente perizia di lavori suppletivi trova capienza all'interno del quadro economico complessivo, imputata al cap. 2879/3;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Matelica, lì 23.3.2021  
Settore Servizi Tecnici

Il Responsabile del

f.to Ing. Roberto Ronci

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce "effetti indiretti" sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Affari Servizi

Finanziari  
Matelica, lì 23.3.2021  
Pelucchini

f.to dott.ssa Antonella

Matelica, lì 23.3.2021

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Roberto Ronci

## **LA GIUNTA COMUNALE**

La presente deliberazione viene adottata dalla Giunta Municipale riunitasi in data del presente atto, previa convocazione del Sindaco e svoltasi in modalità di

videoconferenza per mezzo di collegamento su piattaforma zoom ai sensi di quanto precedentemente stabilito con Decreto Sindacale n. 30 del 26 ottobre 2020, in conformità da quanto previsto dall'art. 73 DL 17/3/2020. Il Segretario Comunale ha partecipato al collegamento, potendo accertare la presenza del Sindaco e del numero di Assessori necessario alla validità della seduta, nonché la possibilità di ogni intervento a partecipare alla discussione sul contenuto dell'atto e potendo verbalizzare, altresì, in merito al voto finale sullo stesso atto espresso da ogni partecipante in maniera palese su chiamata nominale. La presente dichiarazione deve intendersi a specifica ed integrazioni delle informazioni sulle modalità di svolgimento della seduta riportate nel frontespizio dell'atto.

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano e chiamata nominale;

### **DELIBERA**

- di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre stante l'urgenza, sopra motivata, con separata e palese votazione per alzata di mano e chiamata nominale, ad unanimità di voti favorevoli;

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

### **D E L I B E R A**

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente  
f.to BALDINI MASSIMO



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 542, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-03-2021 al 13-04-2021 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 14-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. VALENTINI ALESSANDRO