



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.125 DEL 29-01-2018
Registro Generale 127**

Matelica, li 12-02-2018

Il Responsabile del Settore

Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE VIA T. DE LUCA -
PIAZZA E. MATTEI. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO
ECONOMICO N°1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Vista la Delibera di Giunta municipale n°196 del 22/11/2017 con cui si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per la "Realizzazione del percorso pedonale", dell'importo complessivo di €. 50.000,00;

Vista la Delibera di Giunta municipale n°197 del 22.11.2017 con cui si è approvato il progetto definitivo, redatto dall'UTC in data novembre 2017, per i lavori di "Realizzazione percorso pedonale" dell'importo complessivo di €. 50.000,00;

Richiamata la determina n°1300 del 05.12.2017 con cui si approva il progetto esecutivo redatto dall'UTC in data Dicembre 2017, per i lavori di "Realizzazione percorso pedonale Via T.de Luca - Piazza E.Mattei" dell'importo complessivo di €. 50.000,00 e che presenta il seguente quadro economico:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	24.879,44	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	799,37	
a.1	Lavori a misura	25.678,81	
	Totale LAVORI	25.678,81	25.678,81
B	FORNITURE		
b.1	Fornitura paletti dissuasori	13.500,00	
	Totale FORNITURE	13.500,00	13.500,00
	totale lavori + forniture		39.178,81
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
c.1	Iva 22% su lavori	5.649,34	
c.2	Iva 22% sulle forniture	2.970,00	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
c.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 1.12%	438,80	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
c.4	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	156,72	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione		
c.5	ed esecuzione iva e cassa compresa	1.500,00	
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa	106,33	
	Totale B	10.821,19	10.821,19
	Totale A+B+C	50.000,00	50.000,00

Richiamata la Determina n°1363 del 20.12.2017 con cui si indice una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, nonchè dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 trattandosi di lavori il cui importo è inferiore a € 40.000;

Vista la Determina n°108 del 26.01.2018 con cui si approva il verbale di gara, espletata in data 25.01.2018, in cui è stata dichiarata aggiudicataria la ditta "FERRETTI SRL" di Castelraimondo (MC) con il ribasso del 24,875% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta;

Visto che con medesimo atto si determina l'importo dei lavori in € 19.490,05 di cui € 18.690,68 per lavori soggetti a ribasso, e € 799,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la variazione di quadro economico n°1 redatta a seguito di gara secondo il seguente schema:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 24.879,44		€ 24.879,44	
ribasso d'asta del 24,875%			€ 6.188,76	
importo lavori ribassato			€ 18.690,68	
oneri per la sicurezza	€ 799,37		€ 799,37	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 25.678,81</u>	€ 25.678,81	<u>€ 19.490,05</u>	€ 19.490,05
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 438,80		€ 438,80	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 156,72		€ 156,72	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 106,33		€ 7.656,62	
Fornitura paletti dissuasori (iva compresa)	€ 16.470,00		€ 16.470,00	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
IVA 22% sui lavori	€ 5.649,34		€ 4.287,81	
SOMMANO	<u>€ 24.321,19</u>	€ 24.321,19	<u>€ 30.509,95</u>	€ 30.509,95
TOTALE		<u>€ 50.000,00</u>		<u>€ 50.000,00</u>

Visti i decreti sindacali n. 30 n. 31 del 30/12/2017 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- approvare la variazione di quadro economico n°1 redatta a seguito di gara secondo il seguente schema:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 24.879,44		€ 24.879,44	
ribasso d'asta del 24,875%			€ 6.188,76	
importo lavori ribassato			€ 18.690,68	
oneri per la sicurezza	€ 799,37		€ 799,37	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 25.678,81</u>	€ 25.678,81	<u>€ 19.490,05</u>	€ 19.490,05
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 438,80		€ 438,80	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 156,72		€ 156,72	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 106,33		€ 7.656,62	
Fornitura paletti dissuasori (iva compresa)	€ 16.470,00		€ 16.470,00	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
IVA 22% sui lavori	€ 5.649,34		€ 4.287,81	
SOMMANO	<u>€ 24.321,19</u>	€ 24.321,19	<u>€ 30.509,95</u>	€ 30.509,95
TOTALE		<u>€ 50.000,00</u>		<u>€ 50.000,00</u>

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Matelica, li 07-02-2018

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====