



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N.469 DEL 26-03-2021

Registro Generale 507

Matelica, li 08-04-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO COSTRUZIONE COLOMBARIO N°1 5 2° STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto che con Determina n°1847 del 07.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'UTC in data Novembre 2018, dell'intervento di "Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per un importo complessivo di €530.000,00 come sotto indicato:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	450.091,92	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
	Totale A	461.279,57
		<u>461.279,57</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	46.127,96	
b.3 Geologo (iva compresa)	0,00	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	4.000,00	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	2.000,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	6.000,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.000,00	
b.9 Opere in economia iva compresa	1.581,02	
	Totale B	68.720,43
	Totale A+B	530.000,00
		<u>68.720,43</u>
		<u>530.000,00</u>



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Considerato che con determinazione n. 1115 del 23/10/2017, si dava atto che, con successivo provvedimento del Dirigente, sarebbero state determinate le modalità di scelta del contraente;

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°29 del 20.02.2019 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento cimitero del capoluogo - Realizzazione colombario n°15 - 2° stralcio" alla ditta Karintia s.r.l. con sede legale in Via N.Paganini, 69 – 67051 – Avezzano (AQ), P.IVA 01782700668, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 25,279%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e per un importo dei lavori pari € 347.500,83 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 11.187,6;

Richiamata la Determina n°643 del 29.04.2019 con cui si approva la variazione di quadro economico n°1 redatta in data 29 Aprile 2019 a seguito di gara secondo il seguente schema:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	336.313,18	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
Totale A	347.500,83	<u>347.500,83</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	34.750,08	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	2.775,62	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	3.172,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	4.095,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.000,00	
b.9 Opere in economia iva compresa	128.695,01	
Totale B	182.499,16	<u>182.499,16</u>
Totale A+B	530.000,00	<u>530.000,00</u>

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 10.03.2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €.328.908,81 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n° 48 del 16.03.2021 con cui si approva l'accordo transattivo sottoscritto in data 10.03.2021 tra il Comune di Matelica e la Ditta appaltatrice Karintia srl, con il quale si procede alla risoluzione consensuale del contratto d'appalto n°6850 sottoscritto in data 4 giugno 2019, avente ad oggetto i lavori di "Ampliamento Cimitero Capoluogo – Costruzione Nuovo Colombario n. 15 – 2° Stralcio";

Vista la variazione di quadro economico allo stato finale redatta in data 17.03.2001 secondo il seguente schema:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	317.721,16	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
	Totale A	328.908,81
		<u>328.908,81</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	32.890,88	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	2.775,62	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	3.172,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	4.095,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.202,29	
b.9 Opere in economia iva compresa	148.943,95	
	Totale B	201.091,19
	Totale A+B	530.000,00
		<u>530.000,00</u>

Considerato che alla luce della risoluzione consensuale del contratto diviene necessario procedere al completamento delle opere previste nel progetto originario e non realizzate dalla Ditta Karintia srl;

Vista la Perizia di spesa redatta dall'Ufficio tecnico comunale in data Marzo 2021 per il completamento delle opere ricavate dal computo metrico estimativo del progetto del Colombario n°15 - 2° stralcio e non eseguite dall'impresa appaltatrice Karintia srl per un importo lordo di €23.520,80 di cui € 22.979,04 per lavori ed €541,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la necessità di procedere in maniera estremamente veloce all'esecuzione delle opere per poter rendere fruibile il colombario n°15 alla cittadinanza nel minor tempo possibile;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 36, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell'art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lg;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 15 del 29.04.2020 con il quale è stato attribuito le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- approvare la Perizia di spesa redatta dall'Ufficio tecnico comunale in data Marzo 2021 per il completamento delle opere ricavate dal computo metrico estimativo del progetto del Colombario n°15 - 2° stralcio e non eseguite dall'impresa appaltatrice Karintia srl per un importo lordo di €23.520,80 di cui € 22.979,04 per lavori ed €541,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- procedere direttamente all'acquisizione dei lavori, ai sensi dell'art. 36, c.2, del D.Lgs. 50/2016, mediante la richiesta di disponibilità ed accettazione del ribasso del 25,279% (ribasso originario offerto dalla ditta appaltatrice Karintia) alla Ditta Mecella srl di Matelica.

gbo

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 07-04-2021



Città di Matelica

Provincia di Macerata

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=