





## **Cimitero nuovo – sistemazione area verde**

### **RELAZIONE**

Premesso

- A seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 50/16 e s.m.i., i lavori di *“Ampliamento cimitero Capoluogo – Costruzione Nuovo Colombario n. 15 – 2° stralcio”*, sulla base del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Matelica, venivano affidati all'impresa Karintia S.r.l. di Avezzano,

I lavori sono proseguiti con molte difficoltà anche per l'emergenza covid-19 tant'è che in data 10.03.2021 è stato sottoscritto l'atto transattivo tra le parti, nel quale a titolo di reciproca concessione, hanno risolto consensualmente, il contratto di appalto n. 6850 sottoscritto in data 4 giugno 2019, avente ad oggetto i lavori di *“Ampliamento Cimitero Capoluogo – Costruzione Nuovo Colombario n. 15 – 2° Stralcio”*.

- In data 10 03 2021 il Comune di Matelica per tramite dei funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale ha ripreso il possesso del cantiere in oggetto redigendo verbale di consistenza e presa in consegna del cantiere
- In data 16.03.2021, con propria Delibera n°48, la Giunta Municipale ha ratificato l'atto transattivo del 10 03 2021 citato sopra.

In data marzo 2021 l'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a redigere una perizia di spesa per il completamento delle opere previste nel progetto del Colombario 15 2° stralcio non eseguiti dalla ditta Karintia Srl

Con il completamento del Colombario 15 2° st si concludono i lavori di costruzione dei colombari previsti nella attuale porzione del Cimitero nuovo, pertanto l'area antistante il colombario 15 deve essere sistemata definitivamente per il decoro e la funzionalità dell'intero cimitero.

In data 27 03 2021 l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto una perizia di spesa al fine di completare i lavori di sistemazione dell'area verde prospiciente i colombari e le cappelline laterali che riguarda sinteticamente le seguenti opere:

- Sistemazione e realizzazione di muretti in calcestruzzo di accesso carrabile all'area verde
- Ripresa delle della muratura di mattoni pieni dei muretti di sostegno
- Realizzazione di cavidotti e relative opere murarie per l'impianto elettrico del cancello di ingresso al cimitero nuovo.
- Sistemazione dell'area verde tra il colombario 15 ed il muretto in mattoni previa asportazione del materiale esistente, trasferimento in discarica, posa in opera di terreno vegetale, livellamento dello stesso, fresatura ecc...
- Opere di sistemazioni e completamento.

L'importo lordo complessivo delle opere in oggetto ammontano a € 11.557,74 oltre iva di cui € 337,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Per rendere funzionale il colombario 15 2° st verranno realizzati i quadri elettrici e i relativo impianto elettrico non previsto nell'appalto che consentira ma mmissa in esercizio dell'intero colombario.

Sara possibile poi completare in maniera definitiva l'impianto elettrico di automazione dell'apertura /chiusura del cancello posto all'ingresso del cimitero.

L'intero intervento presenta il prtesente quadro economico

**Cimitero nuovo - Area verde**

<b>QUADRO ECONOMICO – Perizia di spesa</b>			
A	<b>LAVORI</b>	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	11.219,86	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	337,88	
a.1	Lavori a misura	11.557,74	
	Totale LAVORI	<b>11.557,74</b>	<b>11.557,74</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	Iva 22% su lavori	2.542,70	
b.2	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	129,45	
b.3	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	46,23	
b.4	Impianto elettrico iva compresa	5.200,00	
b.5	Opere in economia, ecc.. iva compresa	1.523,88	
	Totale B	<b>9.442,26</b>	<b>9.442,26</b>
	Totale A+B	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

Matelica li 27 marzo 2021

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Dott. Ing. Enrico Burzacca