



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1708 DEL 06-11-2019
Registro Generale 1786**

Matelica, li 30-11-2019

Il Responsabile del Settore

Oggetto: NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP256
MUCCESE E VIA BELLINI. APPROVAZIONE VARIAZIONE
QUADRO ECONOMICO A FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto che con deliberazione della Giunta municipale n. 66 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07/09/2017 è stato approvato l'aggiornamento del prospetto del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell'Assessore competente e della Giunta Comunale;

Visto all'interno dell'elenco annuale dei LL.PP. per l'anno 2017 è ricompreso quello relativo all'"Adeguamento viabilità esistente SP 256 Muccese (Loc. Trinità) e Via Bellini (Quartiere S. Rocco) per un importo pari a €. 450.000,00;

Richiamata la Delibera di giunta municipale n. 166 del 12/10/2017 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'UTC in data Ottobre 2017, dei lavori di "Adeguamento viabilità esistente SP 256 Via Bellini '17", dell'importo complessivo di €. 450.000,00;

Visto che con deliberazione Giunta municipale n. 61 in data 12/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento viabilità esistente SP 256 (Loc. Trinità) e Via Bellini (Quartiere San Rocco)";

Dato atto che per il progetto in questione è stato attribuito dal CIPE il CUP E91B18000080004;

Visto che con Determinazione n. 728 del 24/05/2018 è stato riapprovato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Cesare Liberati in data 28/04/2018, dei lavori per la



Città di Matelica

Provincia di Macerata

"Realizzazione nuova strada di collegamento tra la SP 256 Muccese e Via Bellini", dell'importo complessivo di €. 450.000,00 e che presenta il seguente quadro economico:

LAVORI	Parziali	Totali
Importo soggetto a ribasso	€. 304.759,78	
Oneri della sicurezza diretti	€ 12.000,00	
Importo lavori a misura	€ 316.759,78	€. 316.759,78
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 10% su lavori	€. 31.675,98	
spese tecniche	€. 38.000,00	
CNPAIA 4%	€. 1.520,00	
IVA spese tecniche 22%	€. 8.694,00	
Fondo incentiv. art.113 comma 2 D Lgs 50/2016	€. 2.787,49	
Fondo incentiv. art.113 comma 4 D Lgs 50/2016	€ 1.267,04	
Indagini geologiche, IVA e CNPAIA incluse	€. 14.276,38	
Rilievi topografici	€. 1.220,00	
Lavori su fattura, IVA compresa	€. 17.118,47	
Imprevisti, IVA inclusa	€. 16.680,86	
Sommano	€. 133.240,22	€. 133.240,22
Totale		<u>€. 450.000,00</u>

Visto il verbale di verifica del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in ossequio agli artt. 47, 52, 53 e 54 del DPR 207/10;

Vista la Determina a contrarre n°730 del 24.05.2018 con cui si stabiliva di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell'esecuzione dei lavori per la REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 256 MUCCESE E VIA BELLINI, con il criterio del minor prezzo;

Considerato che con medesimo atto si stabiliva di avvalersi, per l'effettuazione della procedura di appalto dei lavori in oggetto della struttura appositamente attivata e strutturata per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, così come stabilito dall'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016, della S.U.A. - Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Potenza, Esino e Musone di San Severino Marche



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°93 del 24.07.2018 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 256 MUCCESE E VIA BELLINI" alla ditta Massicci s.r.l. con sede legale in Via Codacchio snc, – 04013 – Sermoneta, P.IVA 01864970513, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 25,769% corrispondente ad un prezzo per l'esecuzione dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza, pari ad €. 226.226,23, per un importo contrattuale pari a €. 238.226,23;

Richiamata la Determina n° 1609 del 31.10.2018 con cui si approvava la variazione di quadro economico n°1 redatta, a seguito dai gara, dall'Ufficio tecnico comunale in data 31.10.2018 secondo il seguente schema:

LAVORI	Parziali	Totali
Importo soggetto a ribasso	€. 226.226,24	
Oneri della sicurezza diretti	€ 12.000,00	
Importo lavori a misura	€ 238.226,24	€. 238.226,24
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 10% su lavori	€. 23.822,62	
spese tecniche	€. 38.000,00	
CNPAIA 4%	€. 1.520,00	
IVA spese tecniche 22%	€. 8.694,40	
Fondo incentiv. art.113 comma 2 D Lgs 50/2016	€. 2.787,49	
Fondo incentiv. art.113 comma 4 D Lgs 50/2016	€ 1.267,04	
Indagini geologiche, IVA e CNPAIA incluse	€. 4.919,19	
Lavori su fattura, IVA compresa	€. 114.082,16	
Imprevisti, IVA inclusa	€. 16.680,86	
Sommano	€. 211.773,76	€. 211.773,76
Totale		€. 450.000,00

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 26.09.2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €.295.913,44 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Vista la variazione di quadro economico redatta a fine lavori, dall'Ufficio tecnico comunale in data 05.11.2019 secondo il seguente schema:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO A SEGUITO DELLA GARA		VARIAZIONE QUADRO DI PERIZIA		VARIAZIONE QUADRO FINALE	
LAVORI A MISURA								
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 304.759,78		€ 304.759,78		€ 379.680,91			
ribasso d'asta del 25,769%			€ 78.533,54		€ 97.839,97			
importo lavori ribassato			€ 226.226,24		€ 281.840,94		€ 280.913,44	
oneri per la sicurezza	€ 12.000,00		€ 12.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
IMPORTO LAVORI	€ 316.759,78	€ 316.759,78	€ 238.226,24	€ 238.226,24	€ 296.840,94	€ 296.840,94	€ 295.913,44	€ 295.913,44
SOMME A DISPOSIZIONE								
IVA 10% sui lavori	€ 31.675,98		€ 23.822,62		€ 29.684,09		€ 29.591,34	
Fondo incentivazione art.113 comma 2 DL 50/16	€ 2.787,49		€ 2.787,49		€ 2.787,49		€ 2.787,49	
Fondo incentivazione art.113 comma 4 DL 50/16	€ 1.267,04		€ 1.267,04		€ 1.267,04		€ 1.267,04	
Spese tecniche progettazione, DL, sicurezza	€ 38.000,00		€ 38.000,00		€ 48.000,00		€ 48.000,00	
CNPAA 4% su spese tecniche	€ 1.520,00		€ 1.520,00		€ 1.920,00		€ 1.920,00	
IVA 22% su spese tecniche	€ 8.694,40		€ 8.694,40		€ 10.982,40		€ 10.982,40	
Indagine geologica CAP ed IVA comprese	€ 14.276,38		€ 4.919,19		€ 4.919,19		€ 4.919,19	
Rilievi topografici	€ 1.220,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 17.118,07		€ 114.082,16		€ 53.598,85		€ 54.619,10	
Imprevisti IVA compresa	€ 16.680,86		€ 16.680,86		€ 0,00		€ 0,00	
SOMMANO	€ 133.240,22	€ 133.240,22	€ 211.773,76	€ 211.773,76	€ 153.159,06	€ 153.159,06	€ 154.086,56	€ 154.086,56
TOTALE		€ 450.000,00		€ 450.000,00		€ 450.000,00		€ 450.000,00

Visto il decreto sindacale n. 29 del 18/05/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Vista la variazione di quadro economico redatta a fine lavori, dall'Ufficio tecnico comunale in data 05.11.2019 secondo il seguente schema:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO A SEGUITO DELLA GARA		VARIAZIONE QUADRO DI PERIZIA		VARIAZIONE QUADRO FINALE	
LAVORI A MISURA								
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 304.759,78		€ 304.759,78		€ 379.680,91			
ribasso d'asta del 25,769%			€ 78.533,54		€ 97.839,97			
importo lavori ribassato			€ 226.226,24		€ 281.840,94		€ 280.913,44	
oneri per la sicurezza	€ 12.000,00		€ 12.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
IMPORTO LAVORI	€ 316.759,78	€ 316.759,78	€ 238.226,24	€ 238.226,24	€ 296.840,94	€ 296.840,94	€ 295.913,44	€ 295.913,44
SOMME A DISPOSIZIONE								
IVA 10% sui lavori	€ 31.675,98		€ 23.822,62		€ 29.684,09		€ 29.591,34	
Fondo incentivazione art.113 comma 2 DL 50/16	€ 2.787,49		€ 2.787,49		€ 2.787,49		€ 2.787,49	
Fondo incentivazione art.113 comma 4 DL 50/16	€ 1.267,04		€ 1.267,04		€ 1.267,04		€ 1.267,04	
Spese tecniche progettazione, DL, sicurezza	€ 38.000,00		€ 38.000,00		€ 48.000,00		€ 48.000,00	
CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 1.520,00		€ 1.520,00		€ 1.920,00		€ 1.920,00	
IVA 22% su spese tecniche	€ 8.694,40		€ 8.694,40		€ 10.982,40		€ 10.982,40	
Indagine geologica CAP ed IVA comprese	€ 14.276,38		€ 4.919,19		€ 4.919,19		€ 4.919,19	
Rilievi topografici	€ 1.220,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 17.118,07		€ 114.082,16		€ 53.598,85		€ 54.619,10	
Imprevisti IVA compresa	€ 16.680,86		€ 16.680,86		€ 0,00		€ 0,00	
SOMMANO	€ 133.240,22	€ 133.240,22	€ 211.773,76	€ 211.773,76	€ 153.159,06	€ 153.159,06	€ 154.086,56	€ 154.086,56
TOTALE		€ 450.000,00		€ 450.000,00		€ 450.000,00		€ 450.000,00

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 18-11-2019

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**



Città di Matelica

Provincia di Macerata

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====

=