



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1638 DEL 06-11-2018
Registro Generale 1692**

Matelica, li 19-11-2018

Il Responsabile del Settore

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2017. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE LISTA OPERE IN ECONOMIA N°1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 20/07/2017, avente ad oggetto l'approvazione, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.lgs. n. 118/2011, dello schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo l'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011; Premesso che con deliberazione Giunta municipale n. 176 in data 28/10/2017 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità 2017";

Visto che con deliberazione Giunta municipale n. 180 in data 28/10/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

Visto che con Determinazione n. 1378 del 22/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici, concernente i lavori di cui sopra, il cui importo dei lavori è stato definito in €. 100.000,00, che prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO			
A LAVORI		Parziali	Totali
Lavori a base di gara		76.650,30	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	2.421,85	
a.1	Lavori a misura	79.072,15	
	Totale LAVORI A	79.072,15	79.072,15
B SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Iva 22% su lavori	17.395,87	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.2	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	885,61	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
b.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	316,29	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
b.4	esecuzione iva e cassa compresa	1.500,00
b.5	Opere in economia, ecc.. iva compresa	830,08
Totale B		<u>20.927,85</u>
Totale A+B		<u><u>20.927,88</u></u>
		<u><u>100.000,00</u></u>

Visto il verbale di verifica del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in ossequio agli artt. 47, 52, 53 e 54 del DPR 207/10;

Considerato che con determinazione n. 1378 del 22/12/2017, si dava atto che, con successivo provvedimento del Dirigente, sarebbero state determinate le modalità di scelta del contraente;

Richiamata la Determinazione n. 1379 del 22.12.2017 con cui si determina di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria viabilità 2017, con il criterio del minor prezzo;

Richiamata la Determina n°142 del 02.02.2018 con cui si approva il verbale di gara, espletata in data 31.01.2018, in cui è stata dichiarata aggiudicataria la ditta "SCAVI E CONDOTTE SRL" di Apiro (MC) con il ribasso del 21,826% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta;

Visto che con medesimo atto si determina l'importo dei lavori in € 62.342,46 di cui € 59.920,61 per lavori soggetti a ribasso, e € 2.421,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la determina n°153 del 06.02.2018 con cui si approva la variazione di quadro economico n°1 redatta a seguito di gara secondo il seguente schema:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 76.650,30		€ 76.650,30	
ribasso d'asta del 21,826%			€ 16.729,69	
importo lavori ribassato			€ 59.920,61	
oneri per la sicurezza	€ 2.421,85		€ 2.421,85	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 79.072,15</u>	€ 79.072,15	<u>€ 62.342,46</u>	€ 62.342,46
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 885,61		€ 885,61	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 316,29		€ 316,29	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 830,08		€ 21.240,30	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
IVA 22% sui lavori	€ 17.395,87		€ 13.715,34	
SOMMANO	<u>€ 20.927,85</u>	€ 20.927,85	<u>€ 37.657,54</u>	€ 37.657,54
TOTALE		<u>€ 100.000,00</u>		<u>€ 100.000,00</u>

Richiamata la Determina n°1637 del 06.11.2018 con cui si approva lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 29.10.2018, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €60.787,07 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Vista la variazione di quadro economico redatta in data 06.11.2018 a seguito dello Stato finale secondo il seguente schema:

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO_1		VARIAZIONE QUADRO_FINALE	
LAVORI A MISURA						
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 76.650,30		€ 76.650,30			
ribasso d'asta del 21,826%			€ 16.729,69			
importo lavori ribassato			€ 59.920,61		€ 58.365,22	
oneri per la sicurezza	€ 2.421,85		€ 2.421,85		€ 2.421,85	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 79.072,15</u>	€ 79.072,15	<u>€ 62.342,46</u>	€ 62.342,46	<u>€ 60.787,07</u>	€ 60.787,07
SOMME A DISPOSIZIONE						
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 885,61		€ 885,61		€ 885,61	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 316,29		€ 316,29		€ 316,29	
Fornitura ed opere in economia						



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Vista la lista per opere in economia n°1 eseguite durante l'esecuzione dei lavori per un credito netto spettante all'Impresa Scavi e Condotte srl di €. 18.942,72 + IVA per complessivi €. 23.110,12;

Vista la Fattura n° 20 del 30.10.2018 dell'importo complessivo pari ad €23.110,12 IVA compresa emessa dalla Ditta Scavi e Condotte srl di Apiro relativamente alla lista delle opere in economia n°1;

Visti i decreti sindacali n. 30 n. 31 del 30/12/2017 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

- approvare la variazione di quadro economico redatta in data 06.11.2018 a seguito dello Stato finale secondo il seguente schema:

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO_1		VARIAZIONE QUADRO_FINALE	
LAVORI A MISURA						
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 76.650,30		€ 76.650,30			
ribasso d'asta del 21,826%			€ 16.729,69			
importo lavori ribassato			€ 59.920,61		€ 58.365,22	
oneri per la sicurezza	€ 2.421,85		€ 2.421,85		€ 2.421,85	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 79.072,15</u>	€ 79.072,15	<u>€ 62.342,46</u>	€ 62.342,46	<u>€ 60.787,07</u>	€ 60.787,07
SOMME A DISPOSIZIONE						
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 885,61		€ 885,61		€ 885,61	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 316,29		€ 316,29		€ 316,29	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 830,08		€ 21.240,30		€ 23.137,87	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00	
IVA 22% sui lavori	€ 17.395,87		€ 13.715,34		€ 13.373,16	
SOMMANO	<u>€ 20.927,85</u>	€ 20.927,85	<u>€ 37.657,54</u>	€ 37.657,54	<u>€ 39.212,93</u>	€ 39.212,93
TOTALE		<u>€ 100.000,00</u>		<u>€ 100.000,00</u>		<u>€ 100.000,00</u>



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- approvare la lista per opere in economia n°1 eseguite durante l'esecuzione dei lavori per un credito netto spettante all'Impresa Scavi e Condotte srl di €. 18.942,72 + IVA per complessivi €. 23.110,12;

- liquidare la Fattura n° 20 del 30.10.2018 dell'importo complessivo pari ad €23.110,12 IVA compresa emessa dalla Ditta Scavi e Condotte srl di Apiro relativamente alla lista delle opere in economia n°1;

- imputare la somma complessiva pari ad €23.110,12 al cap. 2879/3

gbo

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 14-11-2018

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====