



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1101 DEL 26-07-2018
Registro Generale 1138**

Matelica, li 21-08-2018

Il Responsabile del Settore

Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
LOGGIA DEL MERCATO. APPROVAZIONE VARIAZIONE
QUADRO ECONOMICO N°1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione Giunta municipale n. 90 in data 29/04/2016 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo della Loggia del Mercato";

Visto che con deliberazione Giunta municipale n. 190 in data 10/08/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

Visto che con Determinazione n. 1115 del 23/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto da Studio Ingegneria Architettura Tosti e Associati di Perugia, concernente i lavori di cui sopra, il cui importo dei lavori è stato definito in € 280.000,00, nell'ambito del seguente quadro economico:

A	Importo totale dei lavori (IL)	€. 200.186,95
A.1	Spesa sicurezza inclusa (CSI)	€. 7.021,29
B	Spesa sicurezza aggiuntiva (CSA)	€. 5.057,47
C	Importo totale (IL + CSA)	€. 205.244,42
D	Importo lavori soggetto a ribasso di gara (IL - CSI)	€. 193.165,66
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
E1	IVA sui lavori 10%	€. 20.524,44
E2	Spese tecniche per progetto, DL, contabilità e sicurezza	€. 38.079,00
E3	4% per Cassa Nazionale Inng-Archh	€. 1.523,16
E4	IVA 22% su spese tecniche	€. 8.712,48
E5	Incentivi e spese per la progettazione	€. 2.627,13
E6	Integrazione ponteggio e puntellature su Via Cuoio (oneri fiscali inclusi)	€. 7.800,00
E7	Arrotondamenti ed imprevisti	€. 546,85
E	Totale somme a disposizione	€. 79.813,05
TOTALE (A + E)		€. 280.000,00



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Dato atto che il progetto di cui sopra, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si compone dei seguenti elaborati:

1. relazione tecnico illustrativa;
2. relazione storica;
3. documentazione fotografica
4. relazione geologica
5. relazione geotecnica e sulle fondazioni
6. relazione di calcolo delle strutture
7. relazione sui materiali
8. piano di manutenzione della parte strutturale
9. TAV. 01R rilievo dello stato di fatto. del quadreo fessurativo e deformativo, dei dissesti e del degrado - Planimetria scala 1:1000 - 1:500
10. TAV. 02R rilievo dello stato di fatto. del quadreo fessurativo e deformativo, dei dissesti e del degrado - Pianta scala 1:50
11. TAV. 03R rilievo dello stato di fatto. del quadreo fessurativo e deformativo, dei dissesti e del degrado - prospetti scala 1:50
12. TAV. 04R rilievo dello stato di fatto. del quadreo fessurativo e deformativo, dei dissesti e del degrado - Sezioni scala 1:50
13. TAV. 05R rilievo dello stato di fatto. del quadreo fessurativo e deformativo, dei dissesti e del degrado - Sezione dei fuori piombo scala 1:50
14. TAV. 01A progetto architettonico e di restauro - Pianta e sezioni scala 1:50
15. TAV. 01S progetto strutturale - Pianta scala 1:50
16. TAV. 02S progetto strutturale - sezioni longitudinali A-A e B-B, sezioni trasversali C-C e D-D scala 1:50
17. TAV. 03S progetto strutturale - particolari costruttivi - copertura scala 1:50
18. TAV. 04S progetto strutturale - particolari costruttivi: pilastri loggia scala 1:20
19. IL - computo metrico estimativo
20. Q.E. - quadro economico
21. CSI - computo sicurezza inclusa
22. CSA - computo sicurezza aggiuntiva
23. IL - elenco prezzi unitari
24. CSA - elenco prezzi unitari
25. Piano della sicurezza e di coordinamento
26. Fascicolo della sicurezza
27. Cronoprogramma
28. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Visto il verbale di verifica del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in ossequio agli artt. 47, 52, 53 e 54 del DPR 207/10;

Considerato che con determinazione n. 1115 del 23/10/2017, si dava atto che, con successivo provvedimento del Dirigente, sarebbero state determinate le modalità di scelta del contraente;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Vista la Determina a contrarre n°1134 del 31.10.2017 con cui si stabiliva di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di Restauro e risanamento conservativo della Loggia del mercato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che con medesimo atto si stabiliva di avvalersi, per l'effettuazione della procedura di appalto dei lavori in oggetto della struttura appositamente attivata e strutturata per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, così come stabilito dall'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016, della S.U.A. - Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche;

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°13 del 19.02.2018 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo della Loggia del Mercato" alla ditta Lopercolo Costruzioni s.r.l. con sede legale in corso Vittorio Emanuele II, 133 – 62024 – Matelica, P.IVA 01808390437, avendo la stessa ottenuto il punteggio complessivo migliore, relativo alle offerte tecniche, temporali ed economiche proposte in sede di gara, con un ribasso percentuale pari a 31,650% corrispondente ad un prezzo per l'esecuzione dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza, pari ad €. 132.028,73, per un importo contrattuale pari a €. 144.107,49;

Vista la Variazione di quadro economico n°1 redatta dall'Ufficio Tecnico comunale a seguito di gara in data 26.07.2018 secondo il seguente schema:

A	Importo totale dei lavori (IL)	€. 132.028,73
A.1	Spesa sicurezza inclusa (CSI)	€. 7.021,29
B	Spesa sicurezza aggiuntiva (CSA)	€. 5.057,47
C	Importo totale	€. 144.107,49
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
E1	IVA sui lavori 10%	€. 14.410,75
E2	Spese tecniche per progetto, DL, contabilità e sicurezza	€. 38.079,00
E3	4% per Cassa Nazionale Inng-Archh	€. 1.523,16
E4	IVA 22% su spese tecniche	€. 8.712,48
E5	Incentivi e spese per la progettazione	€. 2.627,13
E6	Integrazione ponteggio e puntellature su Via Cuoio (oneri fiscali inclusi)	€. 7.810,00
E7	Arrotondamenti ed imprevisti	€. 62.729,99
E	Totale somme a disposizione	€. 135.892,51
	TOTALE (A + E)	€. 280.000,00

Visti i decreti sindacali n. 30 n. 31 del 30/12/2017 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

DETERMINA

- approvare la Variazione di quadro economico n°1 redatta dall'Ufficio Tecnico comunale a seguito di gara in data 26.07.2018 secondo il seguente schema:

A	Importo totale dei lavori (IL)	€. 132.028,73
A.1	Spesa sicurezza inclusa (CSI)	€. 7.021,29
B	Spesa sicurezza aggiuntiva (CSA)	€. 5.057,47
C	Importo totale	€. 144.107,49
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
E1	IVA sui lavori 10%	€. 14.410,75
E2	Spese tecniche per progetto, DL, contabilità e sicurezza	€. 38.079,00
E3	4% per Cassa Nazionale Inng-Archh	€. 1.523,16
E4	IVA 22% su spese tecniche	€. 8.712,48
E5	Incentivi e spese per la progettazione	€. 2.627,13
E6	Integrazione ponteggio e puntellature su Via Cuoio (oneri fiscali inclusi)	€. 7.810,00
E7	Arrotondamenti ed imprevisti	€. 62.729,99
E	Totale somme a disposizione	€. 135.892,51
TOTALE (A + E)		€. 280.000,00

- dare atto che a seguito del presente atto non vi sono aumenti di spesa.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 13-08-2018

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini



Città di Matelica

Provincia di Macerata

=====

=