



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1277 DEL 04-09-2018
Registro Generale 1319**

Matelica, li 18-10-2018

Il Responsabile del Settore

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERFICI CAMPI DA TENNIS ESTERNI. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO N^1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 30 del 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2018;

Preso atto che nel Programma triennale OO.PP. 2018/20 è compreso l'intervento di "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni";

Considerato che il tennis Club, sito in via G. Rossa presenta n. 2 campi esterni deputati al gioco del "calcetto" e che le attuali condizioni di conservazione del manto in erba sintetica, non consentono più una funzionale e sicura attività sportiva sui manti sportivi e vista quindi la necessità di sostituire le attuali pavimentazioni sportive differenziando i campi con due diverse tipologie comunque idonee per il gioco del tennis;

Visto che con Delibera di Giunta municipale n. 67 del 24/03/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data marzo 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per un calcolo sommario della spesa di € 45.000,00, che presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto PRELIMINARE			
A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	33.440,00	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
a.1	Lavori a misura		
		Totale LAVORI € 34.440,00	€ 34.440,00



Città di Matelica

Provincia di Macerata

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	Iva 22% su lavori	€ 7.756,80	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.2	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 388,80	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
b.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	€ 137,76	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
b.4	esecuzione iva e cassa compresa	€ 1.200,00	
b.5	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 1.256,64	
	Totale B	€ 10.560,00	€ 10.560,00
	Totale A+B		€ 45.000,00

Considerato che con atto n. 13 del 29/03/2018 il Consiglio comunale è stato approvato il programma triennale il prospetto del programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell'Assessore competente e della Giunta Comunale;

Preso atto che, nel corso della progettazione, risulta necessario incrementare l'importo destinato a tale intervento per far fronte alle maggiori spese dovute allo smaltimento dei vecchi manti ed al rifacimento del sottofondo che si presenta ammalorato;

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n°132 del 14.05.2018 con cui si riapprovava il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data maggio 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per un calcolo sommario della spesa di € 60.000,00;

Vista la Delibera di giunta municipale n°150 del 05.06.2018 con cui si è approvato il progetto definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data maggio 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per una spesa di € 60.000,00;

Richiamata la Determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n°993 del 11.07.2018 con la quale si approva il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data giugno 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per una spesa di € 60.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto PRELIMINARE

A LAVORI

Parziali

Totali



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Lavori a base di gara	€ 47.122,73	
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 1.062,55	
a.1 Lavori a misura		
	Totale LAVORI	€ 48.185,28
		€ 48.185,28
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 22% su lavori	€ 10.600,76	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 539,68	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
b.3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	€ 192,74	
b.5 Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 481,54	
	Totale B	€ 11.814,72
	Totale A+B	€ 60.000,00

Richiamata la Determinazione n. 994 del 11/07/2018 con cui si determina di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", con il criterio del minor prezzo;

Vista la Determina n°1276 del 04.09.2018 con cui si approva il verbale di gara, relativo alla seduta del 29/08/2018, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione alla ditta "COPAR srl" di Ancona con il ribasso del 8,500% sull'importo a base di gara;

Visto che con medesimo atto di determina l'importo dei lavori in € 44.179,85 di cui € 43.117,30 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 1.062,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la variazione di quadro economico n°1 del 04.09.2018 redatta a seguito di gara secondo il seguente schema:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 47.122,73		€ 47.122,73	
ribasso d'asta del 8,500%			€ 4.005,43	
importo lavori ribassato			€ 43.117,30	
oneri per la sicurezza	€ 1.062,55		€ 1.062,55	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 48.185,28</u>	€ 48.185,28	<u>€ 44.179,85</u>	€ 44.179,85
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 539,68		€ 539,68	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 192,74		€ 192,74	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 481,54		€ 5.368,17	
IVA 22% sui lavori	€ 10.600,76		€ 9.719,57	
SOMMANO	<u>€ 11.814,72</u>	€ 11.814,72	<u>€ 15.820,16</u>	€ 15.820,16
TOTALE		<u>€ 60.000,00</u>		<u>€ 60.000,00</u>

Visti i decreti sindacali n. 30 n. 31 del 30/12/2017 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

- approvare la variazione di quadro economico n°1 del 04.09.2018 redatta a seguito di gara secondo il seguente schema:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 47.122,73		€ 47.122,73	
ribasso d'asta del 8,500%			€ 4.005,43	
importo lavori ribassato			€ 43.117,30	
oneri per la sicurezza	€ 1.062,55		€ 1.062,55	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 48.185,28</u>	€ 48.185,28	<u>€ 44.179,85</u>	€ 44.179,85
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 539,68		€ 539,68	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 192,74		€ 192,74	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 481,54		€ 5.368,17	
IVA 22% sui lavori	€ 10.600,76		€ 9.719,57	
SOMMANO	<u>€ 11.814,72</u>	€ 11.814,72	<u>€ 15.820,16</u>	€ 15.820,16
TOTALE		<u>€ 60.000,00</u>		<u>€ 60.000,00</u>

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 15-09-2018

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini



Città di Matelica

Provincia di Macerata

