



Città di Matelica

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.97 DEL 29-05-2021**

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 15-06-2021

CODICE ISTAT 43024

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE CIMITERO DEL
CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:20, sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

BALDINI MASSIMO	SINDACO	P
CINGOLANI DENIS	VICE SINDACO	P
PROCACCINI ROSANNA	ASSESSORE	A
FALZETTI GRAZIANO	ASSESSORE	P
BOCCACCINI MARIA	ASSESSORE	P
CICCARDINI GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BALDINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguitibile S

Comunicare a Prefettura N

Soggetta a ratifica N

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n°58 del 30.03.2021 con cui è stata approvata la Perizia di spesa per la sistemazione dell'area verde antistante il colombario 15 redatta dall'Ufficio Tecnico comunale in data Marzo 2021 secondo il seguente quadro economico:

A LAVORI	Parziali	Totali
Lavori a base di gara	11.219,86	
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	337,88	
a.1 Lavori a misura	11.557,74	
Totale LAVORI	11.557,74	11.557,74
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 22% su lavori	2.542,70	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	129,45	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
b.3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	46,23	
b.4 Impianto elettrico iva compresa	5.200,00	
b.5 Opere in economia, ecc.. iva compresa	1.523,88	
Totale B	9.442,26	9.442,26
Totale A+B	21.000,00	21.000,00

Richiamata la Determina n°493 del 01.04.2021 con cui si affidano i lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Mecella srl di Matelica (MC) P.IVA 01777270438 per il ribasso di 1,25% e quindi per l'importo dei lavori pari € 11.079,61 oltre €337,88 per oneri di sicurezza, per un totale di € 11.417,49;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei Lavori in data 18/12/2020 composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa
 - computo metrico estimativo (con costi della sicurezza inclusa)
 - quadro economico
 - quadro comparativo
 - schema di atto di sottomissione
- e che presenta il seguente quadro economico

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO A SEGUITO DI CONTRATTO		PERIZIA DI VARIANTE	
LAVORI A MISURA						
Lavori a misura	€ 11.557,74		11.557,74		€ 17.266,15	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 337,88		€ 337,88		€ 492,89	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 11.219,86		€ 11.219,86		€ 16.773,26	
ribasso d'asta del 1,25%			€ 140,25		€ 209,67	
importo lavori ribassato			€ 11.079,61		€ 16.563,59	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 337,88		€ 337,88		€ 492,89	
IMPORTO LAVORI	€ 11.557,74	€ 11.557,74	€ 11.417,49	€ 11.417,49	€ 17.056,48	€ 17.056,48
SOMME A DISPOSIZIONE						
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 129,45		€ 129,45		€ 129,45	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 46,23		€ 46,23		€ 46,23	
Impianto elettrico iva compresa	€ 5.200,00		€ 5.200,00		€ 4.880,00	
Opere in economia (iva compresa)	€ 1.523,88		€ 1.694,98		€ 135,41	
IVA 22% sui lavori	€ 2.542,70		€ 2.511,85		€ 3.752,43	
SOMMANO	€ 9.442,26	€ 9.442,26	€ 9.582,51	€ 9.582,51	€ 8.943,51	€ 8.943,51
TOTALE		€ 21.000,00		€ 21.000,00		€ 26.000,00

Visto l'art 106 del D.lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

CONSIDERATO che:

- la perizia di variante è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si sono resi necessari ulteriori interventi per completare la sistemazione dell'intera porzione dell'area cimiteriale ed integrarla con la sistemazione della area a verde antistante l'ingresso ed i Colombari n°15
- le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto;

Richiamato l'art. 106 comma 1 lett. C) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

Accertato pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

Preso atto che:

- l'entità della perizia di variante comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista che passa da €. 21.000,00 a €. 26.000,00, con un aumento dell'importo contrattuale netto dell'appalto di Euro 5.638,99 pari al 49,39% del valore iniziale;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione del 22/05/2021 con cui la ditta MECELLA S.r.l. con sede legale in Via Merloni, 33 – 62024 – Matelica (MC), P.IVA 01777270438 appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezione e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al Foglio patti e condizioni del 09/04/2021, prevedendo un ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 60 giorni;

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

Codice Unico di Progetto (CUP): **E97H15001350004** il quale deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;

- codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: **Z23312A50C**

Dato atto che l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale rideterminato a favore della Ditta MECELLA s.r.l. con sede legale in Via Merloni, 33 – 62024 – Matelica (MC), P.IVA 01777270438 appaltatrice dell'opera di Euro 5.638,99 oltre IVA e che pertanto l'importo complessivo di Euro 26.000,00 (iva inclusa) trova copertura al cap. 2735/0;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- l'art. 106, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, pubblicano un avviso al riguardo contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato in ambito nazionale;
- l'art. 106, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Accertata dal Responsabile del procedimento, Ing. Roberto Ronci, la veridicità di quanto affermato dal Direttore lavori nella perizia di variazione;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante per l'esecuzione di lavori supplementari proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate ai sensi dell'art.106, comma 1 lett.c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il d.P.R 207/10;

PROPONE

- 1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE per le motivazioni sopra espresse,
 - la perizia di variante redatta dal Direttore Lavori, in data Maggio 2021, composta dagli elaborati richiamati in premessa agli atti dell'ufficio, dell'importo complessivo di progetto di Euro 26.000,00, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa MECELLA s.r.l. con sede legale in Via Merloni, 33 – 62024 – Matelica (MC), P.IVA 01777270438 passa da Euro 11.417,49 ad Euro 17.056,48 (iva esclusa);
 - lo schema di atto di sottomissione del 22/05/2021 con cui la ditta MECELLA s.r.l. con sede legale in Via Merloni, 33 – 62024 – Matelica (MC), P.IVA 01777270438 appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezione e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al Foglio patti e condizioni del 09/04/2021, prevedendo un'ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 60 giorni;
- 3) DARE ATTO che la variante comporta un aumento della spesa di €. 5.000 del valore iniziale del progetto che verrà finanziato tramite le somme a disposizione previste nel progetto "REALIZZAZIONE COLOMBARIO N°15 - 2° STRALCIO" al cap. 2735/0;
- 4) DI AFFIDARE all'impresa MECELLA s.r.l. con sede legale in Via Merloni, 33 – 62024 – Matelica (MC), P.IVA 01777270438 appaltatrice dell'opera l'esecuzione dei lavori di variante e supplementari per l'importo di € 5.638,99 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale prevedendo un'ulteriore proroga dei termini

contrattuali pari a 60 giorni;

5) DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 26.000,00 al cap.2735/0

6) DI DARE ATTO che:

- il Rup è l'Ing. Roberto Ronci;
- il Direttore dei lavori è l'Ing. Enrico Burzacca

7) DI INOLTARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

8) DI DARE ATTO altresì che l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

9) DI DARE ATTO che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune;

10) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Matelica, li 23.5.2021
Tecnici

Ronci

Il Responsabile del Settore Servizi

f.to Ing. Roberto

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Affari Servizi

Finanziari

Matelica, li 24.5.2021
Pelucchini

f.to dott.ssa Antonella

Matelica, li 23.5.2021
Servizi Tecnici

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Roberto Ronci

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano e chiamata nominale;

DELIBERA

- di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre stante l'urgenza, sopra motivata, con separata e palese votazione per alzata di mano e chiamata nominale, ad unanimità di voti favorevoli;

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to BALDINI MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 1035, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2021 al 30-06-2021 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 01-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO