



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.192 DEL 13-02-2021**

Registro Generale 221

Matelica, li 22-02-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: RECUPERO OO.UU. - SELCIATO CENTRO STORICO - 2018 -
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE STATO FINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 234 del 1/10/2018 con la quale si approva il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data settembre 2018 relativo ai lavori di "RECUPERO OO.UU. SELCIATI CENTRO STORICO - 2018", dell'importo complessivo di €. 40.000,00;

Vista la Determina n°1779 del 26.11.2018 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di "RECUPERO OO.UU. SELCIATI CENTRO STORICO - 2018" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data novembre 2018 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che prevedeva un importo complessivo di euro 40.000,00;

Richiamata la Determina n°768 del 20.05.2019 con cui si approva il verbale di gara, espletata in data 25.01.2019, in cui è stata dichiarata aggiudicataria la ditta "Duca Marco snc" di Cupramontana (MC) con il ribasso del 10,00% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta;

Visto che con medesimo atto si determina l'importo dei lavori in € 27.702,83 di cui € 27.032,13 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 670,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la determinazione del responsabile del settore dei SS.TT. n°1656/1733 del 25/10/2019 con la quale si approvava la variazione di quadro economico secondo il seguente schema:

QUADRO DI PROGETTO

VARIAZIONE QUADRO

LAVORI A MISURA

Importo lavori soggetti a ribasso € 30.035,70
ribasso d'asta del 10,00%

€ 30.035,70
- € 3.003,57



Città di Matelica

Provincia di Macerata

importo lavori ribassato			€ 27.032,13	
oneri per la sicurezza	€ 670,70		<u>€ 670,70</u>	
IMPORTO LAVORI	€ 30.706,40	€ 30.706,40	€ 27.702,83	€ 27.702,83
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 343,91		€ 343,91	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 122,83		€ 122,83	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 571,45		€ 4.235,81	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
IVA 22% sui lavori	<u>€ 6.755,41</u>		<u>€ 6.094,62</u>	
SOMMANO	€ 9.293,60	<u>€ 9.293,60</u>	<u>€ 12.702,83</u>	<u>€ 12.702,83</u>
TOTALE		€ 40.000,00	<u>€ 40.000,00</u>	<u>€ 40.000,00</u>

Vista la determina n. 1009 gen, 1036 del 30/07/2020 con la quale si approvava una perizia di variante e suppletiva che presentava il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	VARIAZIONE QUADRO	PERIZIA DI VARIANTE		
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 30.035,70	€ 33.658,06		
ribasso d'asta del 10,00%	<u>-€ 3.003,57</u>	<u>-€ 3.365,81</u>		
importo lavori ribassato	€ 27.032,13	€ 30.292,25		
oneri per la sicurezza	<u>€ 670,70</u>	<u>€ 762,95</u>		
IMPORTO LAVORI	<u>€ 27.702,83</u>	<u>€ 27.702,83</u>	<u>€ 31.055,20</u>	<u>€ 31.055,20</u>
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 343,91	€ 343,91		
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 122,83	€ 122,83		
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 4.235,81	€ 145,91		
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
IVA 22% sui lavori	<u>€ 6.094,62</u>	<u>€ 6.832,14</u>		
SOMMANO	<u>€ 12.702,83</u>	<u>€ 12.702,83</u>	<u>€ 8.944,79</u>	<u>€ 8.944,79</u>



Città di Matelica

Provincia di Macerata

TOTALE

€ 40.000,00

€ 40.000,00

Visto il relativo atto di sottomissione in data 03/09/2020 che prevedeva un ulteriore termine di 20 giorni per l'esecuzione dei lavori;

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 23/09/2019 come da verbale in pari data e sono conclusi in data 15/10/2020 entro il tempo utile contrattuale;

Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 17/11/2020 che riporta l'importo totale dei lavori eseguiti pari ad euro 30.453,41;

Preso atto che con decorrenza dal 1° Gennaio 2021 la ragione sociale della impresa appaltante varia da "DUCA MARCO & C SNC" alla nuova "COSTRUZIONI DUCA Srl". Sede, codice fiscale e partita Iva, codice univoco, numeri telefonici, indirizzi e-mail rimangono invariati;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 08/02/2021, dal quale risulta un credito a saldo della ditta "COSTRUZIONI DUCA Srl" con sede in Cupramontana (AN), via Eremo della Romita 28, c.f. e p.iva 02346720424 pari ad €.153,41 oltre IVA 22% per un totale di € 187,16;

Vista la fattura FATTPA_1_21 del 08/02/2021 dell'importo complessivo di € 187,16 IVA compresa emessa dalla Ditta "COSTRUZIONI DUCA Srl" con sede in Cupramontana (AN), via Eremo della Romita 28, c.f. e p.iva 02346720424 relativamente al certificato di regolare esecuzione a saldo del lavoro in oggetto;

Visto il DURC On Line protocollo INPS_23880304 in corso di validità, che certifica la regolarità degli adempimenti previdenziali della ditta in questione;;

DICHIARANDO DI:

non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; ne in prima persona, ne di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n.15 gen.577 del 29/04/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto:

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità

D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione per i lavori di "RECUPERO OO.UU. SELCIATI CENTRO STORICO - 2018", emesso dal Direttore dei Lavori in data 08/02/2021, dal quale risulta un credito della ditta "COSTRUZIONI DUCA Srl" con sede in Cupramontana (AN), via Eremo della Romita 28, c.f. e p.iva 02346720424 pari ad €.153,41 oltre IVA 22% per un totale di € 187,16;

- liquidare la fattura FATTPA_1_21 del 08/02/2021 dell'importo complessivo di € 187,16 IVA compresa emessa dalla Ditta "COSTRUZIONI DUCA Srl" con sede in Cupramontana (AN), via Eremo della Romita 28, c.f. e p.iva 02346720424 relativamente al certificato di regolare esecuzione a saldo del lavoro in oggetto;

- imputare la somma complessiva pari ad € 187,16 al cap. 2890 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione" al cap.2530 art.2 "recupero oo.uu. selciati centro storico " ;

- di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione del lavoro in argomento, è il seguente Z6B21777BE;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all' art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell' art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- viene pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell' azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Bartocci Giovanni



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della
spesa.**

Matelica, li 18-02-2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====