



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO UFF. SISMA

N. 123 del Reg. Gen 123 Data 15-06-19

Oggetto:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI SEPPIO DA
REALIZZARSI AI SENSI DEI COMMI 107-112 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE
30.12.2018 N. 145 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di giugno nel proprio ufficio.

PREMESSO che:

- il territorio del comune di Pioraco è stato fortemente danneggiato dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, a seguito dei quali si è riscontrato un forte incremento di transito dei mezzi pesanti, che ha comportato il deterioramento delle pavimentazioni di diverse vie;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107-114 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è stato concesso un contributo statale di € 40.0000,00 a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale;
- con note del Ministero dell'interno, assunte al protocollo del comune al n. 153 del 12.01.2019 e al n. 317 del 23.01.2019, è stato comunicato all'amministrazione comunale l'assegnazione del contributo di € 40.000,00 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale;

RICHIAMATI:

- il progetto dei “*lavori per la messa in sicurezza della frazione di seppio da realizzarsi ai sensi dei commi 107-112 dell'art 1 della legge 30.12.2018 n. 145*” redatto dal RUP arch, Agnese Carducci composto dai seguenti elaborati:
 1. relazione tecnico illustrativa;
 2. inquadramento territoriale;
 3. individuazione delle vie oggetto di intervento;
 4. elenco prezzi;
 5. computo metrico estimativo;
 6. quadro tecnico economico;
 7. cronoprogramma dei lavori;
 8. capitolato specile di appalato;
 9. schema di contratto

ed avente il seguente quadro tecnico economico:

Q.T.E.			
a	Lavori a misura		
1	costo totale dei lavori		€ 35.651,10
2	di cui oneri sicurezza	3%	€ 1.069,53
3	importo soggetto ribasso		€ 34.581,57
b	somme a disposizione		
1	iva sui lavori con oneri	10%	€ 3.565,11
2	costo totale per spese tecniche		€ 0,00
3	Cassa spese tecniche	4%	€ 0,00
4	iva su spese tecniche (su voce 2+3)	22%	€ 0,00
5	Totale altre somme a disposizione dell'amministrazione compresa IVA		
5.1	impresvisti	0%	€ 0,00
5.2	iva su voce 5.1	0%	€ 0,00
5.3	acc. Art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 713,02
	TOT somme a disposizione		€ 4.278,13
	Costo Totale dell'Intervento.....		€ 39.929,23

- la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 5.04.2019 avente per oggetto: “LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI SEPPIO DA REALIZZARSI AI SENSI DEI COMMI 107-112 DELL'ART 1 DELLA LEGGE 30.12.2018 N. 145 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;
- la Determinazione tecnica n. 84 del 29.04.2019 con la quale è stato affidato l'incarico in via definitiva alla Ditta Viventi s.r.l con sede in Via Protezione Civile n. 10 – 06022 – Fossato di Vico (PG);
- Il contratto stipulato in data 03.05.2019 tra il Comune di Pioraco, nella persona del Responsabile del Servizio tecnico Dott. Matteo Cicconi e la Ditta Viventi srl di Fossato di Vico (PG) nella persona del legale rappresentante Sig.ra Viventi Moira, per l'affidamento dei lavori di cui sopra, dietro il corrispettivo di € 33.576,21 oltre Iva al 10%, al netto del ribasso d'asta offerto in sedi di gara del 6,0% e comprensivo di € 1.069,53 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

PRESO ATTO che con verbale di sospensione dei lavori redatto in data 17.05.2019, sono stati sospesi i “lavori per la messa in sicurezza della frazione di seppio da realizzarsi ai sensi dei commi 107-112 dell'art 1 della legge 30.12.2018 n. 145”, in quanto ritiene che sia necessario approvare una perizia di variante per fronteggiare le problematiche emerse durante le lavorazioni, dovute a circostanze imprevedibili al momento della stipulazione contrattuale;

DATO ATTO che detta variante non apporta variazioni né all'impostazione né alla funzionalità del progetto in questione, e determina un aumento dell'approvato costo progettuale del 5,79% ossia pari ad € 2.064,80 e quindi compatibile a quanto normato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che i costi relativi a dette “variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso;

VISTO il progetto di variante redatto dall'Arch. Agnese Carducci, composto dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico di raffronto
- Inquadramento territoriale
- Tavole di inquadramento territoriale

che presenta il seguente quadro tecnico economico:

A- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

a) Importo totale dei lavori	€ 37.843,50
b) di cui oneri per la sicurezza (3% di a))	€ 1.135,31
c) Importo soggetto a ribasso (a)-b))	€ 36.3708,20
d) Importo dei lavori ribassato (c)-5,60%(c)+b))	€ 35.641,01

B- SOMME A DISPOSIZIONE

e) Iva sui lavori	€ 3.564,10
f) Acc. art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 713,02
g) Economie	€ 11,10

TOTALE GENERALE

€ 39.929,23

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere riportate nella perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto firmato dalle parti in data 03.05.2019, sottoscrivendo relativo atto di sottomissione, depositato agli atti;

PRESO ATTO che la presente procedura è stato acquisito i seguenti codici:

- CUP: **G67H19000470001**;
- CIG: **7865863B7B**;

RITENUTO quindi di autorizzare ed approvare l'anzidetta variante di progetto in corso d'opera;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n 8 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2020;

DATO ATTO che con determinazione n. 65/2019 è stata impegnata la somma di € 39.929,23 omnicomprensiva al Cap 2782/2 del Bilancio 2019, di cui il sottoscritto ha verificato la disponibilità finanziaria;

RICHIAMATI:

- il D.lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii;
- il D.lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e deve intendersi pertanto integralmente trascritta e approvata;

DI APPROVARE il progetto di variante, composto dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico di raffronto
- Inquadramento territoriale
- Tavole di inquadramento territoriale

che presenta il seguente quadro tecnico economico:

C- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

h) Importo totale dei lavori	€ 37.843,50
i) di cui oneri per la sicurezza (3% di a))	€ 1.135,31
j) Importo soggetto a ribasso (a)-b))	€ 36.3708,20
k) Importo dei lavori ribassato (c)-5,60%(c)+b))	€ 35.641,01

D- SOMME A DISPOSIZIONE

l) Iva sui lavori	€ 3.564,10
-------------------	------------

m) Acc. art. 113 D.Lgs 50/2016	€	713,02
n) Economie	€	11,10

TOTALE GENERALE € **39.929,23**

DI DARE ATTO che l'intervento, del costo complessivo di € 39.929,23 trova copertura nel contributo statale assegnato ai Comuni italiani con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107-112 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, e comunicato al Comune di Pioraco con le note assunte al protocollo di questo Ente al n. 153 del 12.01.2019 e al n. 317 del 23.01.2019;

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
ai sensi L. 241/90
f.to Carducci Agnese

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Pioraco, lì 15-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CICONI MATTEO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Pioraco, lì 15-06-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Marsili Chiara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CICONI MATTEO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determina è stata pubblicata in elenco sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi:
dal 27-06-2019 al 12-07-2019

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Servizio
CICONI MATTEO
