



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 48 del Reg. Gen 48 Data 20-03-19

Oggetto:

**LAVORI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI
STRADA COMUNALI - approvazione stato finale**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo nel proprio ufficio.

PREMESSO che

- il 24 Agosto ed il 26 e 30 Ottobre si sono verificate delle forti scosse telluriche, seguite da numerosi eventi minori, che hanno generato copiosi danni agli edifici sia pubblici che privati;
- l'intensificarsi del traffico dei mezzi pesanti a causa dei lavori di messa in sicurezza, di demolizione e del trasporto in discarica delle macerie degli edifici danneggiati dal sisma, che sono stati attuati in tutto il territorio comunale, ha generato dissesti alle strade comunali;
- il manto stradale dissestato e la presenza di buche costituiscono pericolo per la viabilità sia pedonale che carrabile;
- con la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19.07.2018 è stata rilevata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa, incrementando il capitolo di spesa relativo alla sistemazione delle strade comunali danneggiate a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 di € 50.000,00

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 93 del 31.08.2018 con la quale è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Carlo Dolce avente ad oggetto: " *Lavori di asfaltatura e sistemazione di alcuni tratti di strada comunali*", con il seguente quadro economico

A- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

a) Importo totale dei lavori	€ 38.707,05
b) di cui oneri per la sicurezza (5% di a))	€ 1.161,21
c) Importo soggetto a ribasso (a)-b))	€ 37.545,84

B- SOMME A DISPOSIZIONE

d) Imprevisti (5% di a))	€ 1.935,35
e) Compenso RUP e Fondo Innovazione art 113 D.Lgs 50 /2016	€ 774,14
f) Iva sui lavori (10 % a))	€ 3.870,71
Totale somme a disposizione	€ 6.580,20

TOTALE € **45.287,25**

- la Determinazione tecnica n. 169 del 12.09.2018 sono stati affidati i lavori alla Ditta Ferretti srl, con sede in via Tagliamento n. 18 – 62022 – Castelraimondo che ha offerto il ribasso percentuale più alto, pari al 20,0% (venti,0%), sull'importo lavori al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 37.545,84, da cui deriva il seguente Quadro Tecnico Economico:

A- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

a) Importo totale dei lavori	€ 38.707,05
b) di cui oneri per la sicurezza (5% di a))	€ 1.161,21
c) Importo soggetto a ribasso (a)-b))	€ 37.545,84
d) Importo dei lavori ribassato	€ 31.197,88

B- SOMME A DISPOSIZIONE

e) Imprevisti (5% di a))	€ 1.935,35
f) Compenso RUP e Fondo Innovazione art 113 D.Lgs 50 /2016	€ 774,14
g) Iva sui lavori (10 % a))	€ 3.119,79
h) economie	€ 8.260,09
Totale somme a disposizione	€ 14.089,17

TOTALE	€ 45.287,25
---------------	--------------------

RICHIAMATO il verbale di sospensione dei lavori, sottoscritto il giorno 23.11.2018, con il quale sono stati sospesi i lavori di cui sopra per avverse condizioni metereologiche e per la verificata necessità di apportare una variante al progetto iniziale, a causa delle condizioni estremamente peggiorate della strada di San Sommeo, il cui transito risulta pericoloso per la viabilità sia carrabile che pedonale;

VISTO il progetto di variante in corso d'opera redatto dal Responsabile Unico del presente procedimento: Geom. Carlo Dolce, avente ad oggetto "*Lavori di asfaltatura e sistemazione di alcuni tratti di strada comunale - VARIANTE.*", composto dalla Relazione tecnica illustrativa di variante e dal Computo metrico estimativo in variante;

VISTO il Quadro Tecnico Economico del progetto di variante che si riporta di seguito:

A- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

a) Importo totale dei lavori	€ 50.200,00
b) di cui oneri per la sicurezza (5% di a))	€ 1,506,00
c) Importo soggetto a ribasso (a)-b))	€ 48.694,00
d) Importo dei lavori ribassato	€ 40.461,20

B- SOMME A DISPOSIZIONE

e) Imprevisti (5% di a))	€ -
f) Compenso RUP e Fondo Innovazione art 113 D.Lgs 50 /2016	€ 774,14
g) Iva sui lavori (10 % a))	€ 4.046,12
h) economie	€ 5,79
Totale somme a disposizione	€ 4.826,05

TOTALE € 45.287,25

VISTI

- l'Atto di Sottomissione redatto in data 04.03.2019 con il quale la Ditta Ferretti srl Unipersonale ha accettato le variazioni apportate al progetto originale, impegnandosi ad eseguire i lavori variativi agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto di appalto, sottoscritto in data 10.11.2018, entro il giorno 14.03.2019;
- il Certificato di fine lavori del 14.03.2019 con il quale si certifica che i *"Lavori di asfaltatura e sistemazione di alcuni tratti di strada comunali"* sono stati ultimati in giorno 13.03.2019 e pertanto in tempo utile;
- Il Certificato di regolare esecuzione con il quale si certifica che i *"lavori di asfaltatura e sistemazione di alcuni tratti di strada comunali"* sono stati eseguiti regolarmente ed in modo conforme a quanto previsto negli elaborati di progetto;

VISTO il quadro tecnico economico di fine lavori sotto riportato:

A- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

a) Importo totale dei lavori	€ 50.200,00
b) di cui oneri per la sicurezza (5% di a))	€ 1,506,00
c) Importo soggetto a ribasso (a)-b))	€ 48.694,00
d) Importo dei lavori ribassato	€ 40.461,20

B- SOMME A DISPOSIZIONE

e) Imprevisti (5% di a))	€ -
f) Compenso RUP e Fondo Innovazione art 113 D.Lgs 50 /2016	€ 774,14
g) Iva sui lavori (10 % a))	€ 4.046,12
h) economie	€ 5,79
Totale somme a disposizione	€ 4.826,05

TOTALE € **45.287,25**

PRESO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

- **CIG: ZE024C4C7D**
- **CUP: G66G18000270004**

RICHIAMATA la Determinazione tecnica n. 157 del 01.09.2018 con la quale la somma di € **45.287,25** è stata impegnata al **Cap.2783** del Bilancio 2018, in cui il sottoscritto ha verificato la disponibilità finanziaria.

VISTI:

- il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n.50 – codice dei contratti pubblici
- il Decreto legislativo n. 267/2000

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE tutti gli atti di contabilità finale e il quadro tecnico economico di fine lavori dei *“Lavori di asfaltatura e sistemazione di alcuni tratti di strada comunali”* come di seguito riportato:

A- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

a) Importo totale dei lavori	€ 50.200,00
b) di cui oneri per la sicurezza (5% di a))	€ 1,506,00
c) Importo soggetto a ribasso (a)-b))	€ 48.694,00
d) Importo dei lavori ribassato	€ 40.461,20

B- SOMME A DISPOSIZIONE

e) Imprevisti (5% di a))	€ -
f) Compenso RUP e Fondo Innovazione art 113 D.Lgs 50 /2016	€ 774,14
g) Iva sui lavori (10 % a))	€ 4.046,12
h) economie	€ 5,79
Totale somme a disposizione	€ 4.826,05

TOTALE € **45.287,25**

DI PROCEDERE con successivo atto alla liquidazione delle fatture relative al pagamento della Ditta Ferretti snc Unipersonale e delle quote di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative al pagamento del Geom. Carlo Dolce in qualità di RUP e del Fondo per l'Innovazione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
ai sensi L. 241/90
f.to DOLCE CARLO

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Pioraco, lì 20-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CICCONE MATTEO

=====

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Pioraco, lì 20-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Marsili Chiara

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CICCONE MATTEO

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determina è stata pubblicata in elenco sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi:
dal 09-04-2019 al 24-04-2019

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Servizio
CICCONE MATTEO

=====