

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 130

| OGGETTO:
N. 67 | EVENTI METEOREOLOGICI AVVERSI DEL NOVEMBRE 2005 -
-----| OPCM 3609/'07 - OCDPC 64/'07 - OCDPC 89/'13 - DGR
DEL | 1341/'16 - TERZO PIANO DI INTERVENTO "FRANE/DISSE=
07-03-19 | STI" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATE STRA=
7431175F97

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 del 21/11/2016, avente ad oggetto: "Eventi metereologici avversi del novembre 2005 - OPCM 3609/2007 - Ordinanza Commissario Delegato 64/2007 - OCDPC n. 89/2013 - Approvazione terzo Piano di intervento "Frane/Dissesti" di € 2.491.405,67"

CONSIDERATO che nel Piano approvato con la citata D.G.R. n. 1433/'16 il Comune di Preci risulta assegnatario di un contributo complessivo di € 270.000,00 a fronte di una richiesta di contributo pari ad € 300.000,00;

CHE in particolare il contributo è stato richiesto e concesso per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza delle scarpate di monte e di valle mediante realizzazione di opere di sostegno e posa in opera di reti metalliche e geostuoie sulla strada comunale di collegamento Preci - Villa Campanara;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 92 del 17/05/2017 riportata al n. 177 del Reg. Gen., con la quale si affidava allo Studio Tecnico dell'Ing. Natale D'Ottavio, con sede in via F. Tagliolini, 3 - 06043 Cascia (Pg) la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di che trattasi;

CONSIDERATO che il Geom. Michele Spinelli in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Opere Pubbliche è individuato come RUP;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 9560 del 25/09/2017, con la quale, in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 del 21 novembre 2016, è stato concesso al Comune di Preci il contributo definitivo di Euro 270.000,00 per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza delle scarpate della strada comunale Preci - Villa Campanara;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 12/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il

progetto definitivo dei lavori di che trattasi per una spesa complessiva di € 270.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 16/11/2017 con la quale viene approvato il Piano Triennale 2018/2020 e l'elenco dei lavori annuali 2018 nel quale è ricompreso l'intervento in questione;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 54 del 19/03/2018 riportata al n. 112 del Reg. Gen., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori suddetti per il complessivo importo di € 270.000,00

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 132 del 14/06/2018 riportata al n. 259 del Reg. Gen., con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i suddetti lavori alla ditta PASCALE PREFABBRICATI S.R.L. con sede legale in Contrada Isca, 20 - SATRIANO DI LUCANIA (PZ) - P. IVA 01771030762;

VISTO il relativo contratto di appalto Rep. n. 79 del 19/07/2018 stipulato per i suddetti lavori con la ditta PASCALE PREFABBRICATI S.R.L. con sede legale in Contrada Isca, 20 - SATRIANO DI LUCANIA (PZ) - P. IVA 01771030762, registrato a Spoleto il 25/07/2018 al n. 17;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 24/12/2018 redatto in data 24/12/2018 dal Dott. Ing. Natale D'Ottavio in qualità di Direttore dei Lavori ed ammontante a netti Euro 137.004,61 al lordo degli Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed al netto del ribasso d'asta del - 27,216%;

VISTO il DURC on line Prot. INPS 13965079 con data richiesta 29/01/2019 e scadenza validità 29/05/2019 registrato al Prot. Com.le n. 858 in data 31/01/2019, dal quale risulta che la Ditta PASCALE PREFABBRICATI S.R.L. con sede legale in Contrada Isca, 20 - SATRIANO DI LUCANIA (PZ) - P. IVA 01771030762, è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTO il Certificato di Congruità della Cassa Edile della Provincia di Perugia Prot. 016202/DN del 05/03/2019 registrato al Prot. Com.le n. 2115 in data 07/03/2019, con il quale si attesta la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per la congruità della manodopera della ditta PASCALE PREFABBRICATI S.R.L.;

VISTO il relativo certificato datato 31/01/2019 per il pagamento della 1° rata dei lavori di Euro 136.319,59 oltre IVA 10%, redatto dal sottoscritto Geom. Michele Spinelli, Responsabile del Procedimento del Comune di Preci, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO in particolare l'art. 183, comma 8, del suddetto Testo Unico;

DATO ATTO la Regione Umbria ha provveduto alla liquidazione:
- Del 30% del contributo concesso, determinato in complessivi Euro 81.000,00, nell'anno 2017;
- Del 50% del contributo concesso, determinato in complessivi Euro 135.000,00, nell'anno 2018;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la
DETERMINAZIONI TECNICO n. 67 del 07-03-2019 - pag. 2 - COMUNE DI PRECI

correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 Gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019 con il quale è stato differito dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali.

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) **DI APPROVARE** il 1° stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza delle scarpate e la realizzazione delle opere di sostegno e posa in opera di reti lungo la strada comunale Preci - Villa Campanara a seguito degli eventi meteorologici avversi del novembre 2005, di cui all'OPCM 3609/2007 - OCDPC 64/2017 - OCDPC 89/2013 - D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 - "Terzo Piano di Intervento Frane/Dissesti", redatto dal Dott. Ing. Natale D'Ottavio in qualità di Direttore dei Lavori, per lavori a tutto il 24/12/2018 ed avente il complessivo importo di netti Euro 137.004,61 al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed al netto del ribasso d'asta del - 27,216%;

2) **DI APPROVARE** il relativo certificato per il pagamento della 1ª rata, con il quale il sottoscritto Geom. Michele Spinelli, Responsabile del Procedimento del Comune di Preci, certifica che ai sensi dell'Art. 27, del Capitolato Speciale d'Appalto, può pagarsi all'Impresa PASCALE PREFABBRICATI S.R.L. con sede legale in Contrada Isca, 20 - SATRIANO DI LUCANIA (PZ) - P. IVA 01771030762, la somma di Euro 136.319,59 oltre IVA 10%;

3) **DI LIQUIDARE** pertanto all'Impresa PASCALE PREFABBRICATI S.R.L. con sede legale in Contrada Isca, 20 - SATRIANO DI LUCANIA (PZ) - P. IVA 01771030762, la Fattura Elettronica n. 1/02 del 31 Gennaio 2019 rimessa in data 24/02/2019 al Prot. Com.le n. 983, di netti Euro 136.319,59 oltre IVA 10% per Euro 13.631,96 e così complessivi Euro 149.951,55;

4) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di Euro 149.951,55 al Capitolo 2674/0 avente ad oggetto: "OCDPC 89/2013 D.G.R. 1341 del 21/01/2016 - Terzo Piano di Intervento Frane e Dissesti" - Residui 2018 - Sub Imp. 1 - del Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di approvazione;

5) **DI ATTESTARE** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - RP/rp -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 07-03-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 18-03-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 18-03-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====