

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 128

| **OGGETTO:**
N. 64 | **L.R. 46/1997 - PIANO INTERVENTI ANNO 2014 - LAVORI**
-----| **DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO INTERSEZIONE S.P.**
DEL | **476 DI NORCIA E STRADA COM.LE GUAITA S. EUTIZIO IN**
23-03-18 | **PIEDIVALLE DI PRECI - APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE**
|

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

PREMESSO che la Regione Umbria con D.G.R. n. 429 del 15.4.2014 approvava il Bando per il finanziamento regionale del Piano di settore degli interventi sulle infrastrutture regionali ai sensi della Legge Regionale 16.12.1997 n. 46 per l'anno 2014;

CHE le risorse economiche messe a disposizione della Regione erano destinate ad interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale in grado di favorire la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico e di migliorare l'accessibilità dei sistemi urbani;

CHE più in particolare, la Regione concorreva a finanziare gli interventi destinati, tra l'altro, "all'aumento della visibilità nelle intersezioni e la risoluzione degli attraversamenti a raso (art. 5 lett. f) del Bando "altri interventi su infrastrutture per la mobilità" (art. 5 lett. m) del Bando), "al miglioramento dell'accessibilità ai Centri Urbani, ecc." (art. 5 lett. h) del Bando);

CHE in località Piedivalle è esistente un incrocio tra la S.P. 476 e la Strada Comunale Guaita-S.Eutizio, che presenta criticità notevoli per la viabilità, in particolare per il transito di bus turistici che si recano all'Abbazia di S. Eutizio, in quanto la visibilità è notevolmente compromessa in particolare in direzione Norcia - S. Eutizio;

CHE per migliorare la visibilità e consentire in condizioni di sicurezza stradale, l'imbocco della Strada Comunale è stato necessario provvedere ad occupare e demolire un piccolo fabbricato posto all'incrocio e rimuovere la recinzione dell'area su cui insiste lo stesso;

CHE necessitava altresì migliorare l'accessibilità all'Abbazia di S. Eutizio che, in particolare nei mesi estivi, è meta di visitatori italiani e stranieri con notevole afflusso di bus turistici;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha inteso accedere al contributo previsto in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile direttamente sostenuta dal Comune e quindi partecipare al suddetto Bando Regionale per i lavori di adeguamento e miglioramento intersezione S.P. 476 e Strada Comunale Guaita - S. Eutizio in loc.tà Piedivalle;

CHE l'Amministrazione partecipava al suddetto Bando Regionale, presentando domanda corredata della documentazione progettuale, tecnica e amministrativa di cui all'art. 8 del Bando;

VISTA la nota del 7.4.2015 prot. Com.le n. 1977/'15 con la quale la Regione Umbria comunicava al Comune l'Ammissione al finanziamento del progetto in questione, assegnando un contributo di Euro 78.618,52;

RICHIAMATA a tal proposito la D.G.R. n. 447 del 27.3.2015;

CONSIDERATO che quanto sopra comportava la necessità di produrre la progettazione e documentazione tecnico-amministrativa come sopra citata con ogni consentita urgenza, al fine di rispettare i tempi stabiliti dal Bando in parola;

CONSIDERATO che per la redazione del progetto esecutivo veniva dato incarico all'Ufficio Tecnico Comunale;

DATO ATTO CHE il Geom Spinelli Michele in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Opere Pubbliche è stato individuato come RUP;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 108 del 24/06/2017 riportata al n. 246 del Reg. Gen., con la quale:

- a) si procedeva all'affidamento dei lavori, mediante procedura di gara espletata dalla Provincia di Perugia;
- b) si provvedeva, pertanto, ai fini dell'individuazione del contraente, mediante il ricorso a procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, 36 e 71 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4° lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- c) si trasmetteva alla Provincia di Perugia formale richiesta di espletamento della procedura in oggetto unitamente al progetto esecutivo approvato con propria D.D. n. 106-244/2016, al fine della predisposizione del bando di gara, del disciplinare e dei relativi allegati, sulla base dei requisiti stabiliti con il provvedimento a contrattare;
- d) si autorizzava la Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, all'espletamento della procedura aperta suddetta, nonché all'approvazione degli ulteriori atti necessari per il perfezionamento della medesima procedura e per il relativo affidamento in via provvisoria, ai sensi degli artt. 38 e 39 del citato D. Lgs. n. 50/2016;
- e) si delegava ed autorizzava la Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ad eseguire la verifica delle autocertificazioni dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara con accesso diretto alle Amministrazioni ed Enti Certificanti, con le modalità previste dall'art. 2 della Convenzione sottoscritta con il Comune di Preci;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24/03/2017 r.g. n. 94 con il quale si aggiudicavano i lavori alla ditta CO.STR.E.M. di Meschini Geom. Michele con sede in via Pieve n. 9/B - 62027 San Severino Marche (MC) e si rideterminava il Quadro Economico di spesa in complessivi di Euro 79.309,98 così ripartiti:

-Importo Lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera	€ 58.872,33
-Importo della manodopera	€ 9.019,58

-Importo degli oneri della sicurezza	€ 2.353,38
-Importo Lavori al netto del Ribasso d'Asta 26,629%	€ 47.499,37
-Importo della manodopera	€ 9.019,58
-Importo degli oneri della sicurezza	€ 2.353,38
-Importo costi per la sicurezza	€ 691,29
Importo totale dei lavori	€ 59.563,62
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
-I.V.A. sui lavori (10%)	€ 5.956,36
-Spese Tecniche 2% art. 93 D.Lgs. 163/06	€ 1.536,06
-Spese Tecniche Relazione Geologica	€ 950,00
-Cassa previdenziale 2%	€ 19,00
-IVA Spese Tecniche Relazione Geologica	€ 213,18
-Spese Tecniche Studio di Incidenza Ambientale	€ 549,00
-Cassa previdenziale 4%	€ 21,96
-IVA Spese Tecniche Studio di Incidenza Ambientale	€ 125,61
-Oneri d'esproprio, frazionamenti ecc.	€ 2.388,50
-Oneri polizza assicurativa progettista art. 24, comma 4), D.Lgs. n. 50/2016	€ 900,00
-Imprevisti art. 42, comma 3°, D.P.R. 207/2010 5%	€ 2.478,51
-Fondo accordo bonario 3%	€ 2.304,09
-Accantonamento per adeguamento prezzi art. 13 L.R. 3/2010	€ 2.304,09
Totale somme a disposizione	€ 19.746,36
Totale Complessivo	€ 79.309,98

DATO ATTO CHE in corso d'opera si è manifestata la necessità di introdurre alcune varianti riguardanti degli interventi non prevedibili nel progetto originale e i relativi prezzi unitari, come meglio indicato nella relazione di variante e consistenti essenzialmente in:

-ricostruzione parziale del muro adiacente la scala di nuova realizzazione;
 -livellamento della sede stradale con utilizzo di conglomerato bituminoso tipo Binder pesante su autocarro in quantità superiore rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale;

VISTA la perizia di variata distribuzione e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 21/12/2017 che aumenta l'importo contrattuale da € 59.563,62 (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 69.836,02 (IVA esclusa al netto del ribasso) con una maggiore spesa per i lavori di Euro 10.272,40 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Stima degli oneri della sicurezza;
- Stima incidenza manodopera;
- Atto di Sottomissione;

STABILITO CHE:

- l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo dell'appaltatore di garantire le stesse condizioni contrattuali qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del Quinto d'Obbligo contrattuale;
- le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma c lettera 1 e successivo comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Direzione Lavori, ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante in data dicembre 2017, per l'importo di € 85.478,68, composta da relazione tecnica, perizia di variata distribuzione, quadro economico di raffronto, atto aggiuntivo di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, dai quali risulta che per effetto delle variazioni l'importo contrattuale netto originario passa da Euro 59.563,62 ad Euro 69.836,02 e quindi con una maggiore spesa pari ad Euro 10.272,40 (pari al +17,25%);

- in riferimento alle suddette varianti, al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle facoltà della Direzione Lavori ha provveduto, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla determinazione di n. 1 (uno) nuovo prezzo ai sensi dell'ex art. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante relativa:

- alla modifica determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la nota del 22.12.2017 prot. Com.le n. 14364 con la quale si trasmetteva la variante di cui sopra alla Regione Umbria per la necessaria autorizzazione;

VISTA la nota del Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico della Regione Umbria prot. 29104 del 12/02/2018, rimessa al prot. Com.le al n. 2014 in data 15/02/2018 con la quale è stata autorizzata la variante di che trattasi;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Michele Spinelli, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione del 21/03/2018 di ammissibilità agli atti;
- l'entità complessiva della perizia pari ad Euro 85.478,68 non è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 98.273,15 già previsto e finanziato;

VISTO il predetto schema di atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa CO.STR.E.M. di Meschini Geom. Michele si è impegnato ad eseguire le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento di n. 1 Nuovi Prezzi;

VISTO il nuovo quadro economico assestato della spesa pari ad Euro 85.478,68 e così suddiviso:

-Importo Lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera	€ 87.937,78
-Importo della manodopera	€ 9.959,12
-Importo degli oneri della sicurezza	€ 2.778,52
-Importo Lavori a base d'asta	€ 75.200,14
-Importo Lavori al netto del Ribasso d'Asta 26,629%	€ 55.175,09
-Importo della manodopera	€ 9.959,12
-Importo degli oneri della sicurezza	€ 2.778,52
-Importo costi per la sicurezza	€ 1.923,29
Importo totale dei lavori	€ 69.836,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
-I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6.983,60
-Spese Tecniche 2% art. 93 D.Lgs. 163/06	€ 1.396,72
-Spese Tecniche Relazione Geologica	€ 950,00
-Cassa previdenziale 2%	€ 19,00
-IVA Spese Tecniche Relazione Geologica	€ 213,18
-Spese Tecniche Studio di Incidenza Ambientale	€ 549,00
-Cassa previdenziale 4%	€ 21,96
-IVA Spese Tecniche Studio di Incidenza Ambientale	€ 125,61
-Oneri d'esproprio, frazionamenti ecc.	€ 2.388,50
-Oneri polizza assicurativa progettista art. 24, comma 4), D.Lgs. n. 50/2016	€ 900,00
-Fondo accordo bonario 3% art. 12	€ 2.095,08
Totale somme a disposizione	€ 15.642,65
Totale Complessivo	€ 85.478,68

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 come derogato dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 388/'16 e s.m.i.;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 01/03/2018 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 e dei relativi allegati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

VISTO il Decreto del MEF del 9.2.2018 (G.U. del 15.02.2018) che ha ulteriormente differito dal 28.2.2018 al 31.3.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE:

- la perizia di variata distribuzione e suppletiva relativa ai lavori di adeguamento e miglioramento intersezione S.P. 476 e strada comunale Guaita S. Eutizio in Loc. Piedivalle, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Patrizia Curto in data dicembre 2017, composta dagli elaborati richiamati in premessa dell'importo globale di € 85.478,68, ripartita come indicato nella parte espositiva del presente provvedimento;
- l'atto aggiuntivo di sottomissione relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall'Impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

2) DI RIDETERMINARE il quadro economico dei lavori di che trattasi a seguito della variante redatta come sopra, come segue:

-Importo Lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera	€ 87.937,78
-Importo della manodopera	€ 9.959,12
-Importo degli oneri della sicurezza	€ 2.778,52
-Importo Lavori a base d'asta	€ 75.200,14
-Importo Lavori al netto del Ribasso d'Asta 26,629%	€ 55.175,09
-Importo della manodopera	€ 9.959,12
-Importo degli oneri della sicurezza	€ 2.778,52
-Importo costi per la sicurezza	€ 1.923,29
Importo totale dei lavori	€ 69.836,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
-I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6.983,60
-Spese Tecniche 2% art. 93 D.Lgs. 163/06	€ 1.396,72
-Spese Tecniche Relazione Geologica	€ 950,00
-Cassa previdenziale 2%	€ 19,00
-IVA Spese Tecniche Relazione Geologica	€ 213,18
-Spese Tecniche Studio di Incidenza Ambientale	€ 549,00
-Cassa previdenziale 4%	€ 21,96
-IVA Spese Tecniche Studio di Incidenza Ambientale	€ 125,61
-Oneri d'esproprio, frazionamenti ecc.	€ 2.388,50

-Oneri polizza assicurativa progettista art. 24, comma 4), D.Lgs. n. 50/2016	€ 900,00
-Fondo accordo bonario 3% art. 12	€ 2.095,08
Totale somme a disposizione	€ 15.642,65
Totale Complessivo	€ 85.478,68

3) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Opere Pubbliche, Geom. Michele Spinelli a sottoscrivere con l'impresa apposito atto di sottomissione secondo lo schema allegato alla presente Determinazione sotto la lett.A).

4) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 76.819,62, comprensiva di Euro 69.836,02 per lavori, oltre IVA 10% pari ad Euro 6.983,60, da corrispondere alla Ditta CO.STR.E.M. di Meschini Geom. Michele con sede in via Pieve n. 9/B - 62027 San Severino Marche (MC), aggiudicataria dei lavori di che trattasi, trova copertura:

- per Euro 65.519,98 così ripartiti:
- € 13.103,99 di cui al Cap. 2849 RR 2008 per € 10.000,00 e al Cap. 2643 RR 2015 per € 3.103,99 del Bilancio di previsione 2018-2020 in corso di approvazione;
- 52.415,98 al Cap. 2644 RR 2015 del Bilancio di previsione 2018-2020 in corso di approvazione;

- per Euro 11.299,64 somma ulteriore con nuovo impegno, da imputare nel seguente modo:

- € 2.259,93 al Cap. 2905 RR 1988 del Bilancio di previsione 2018-2020 in corso di approvazione;
- 9.039,71 al Cap. 2644 RR 2017 del Bilancio di previsione 2018-2020 in corso di approvazione;

5) DI IMPEGNARE la somma ulteriore di Euro 11.299,64 comprensiva di Euro 10.272,40 per lavori, oltre IVA 10% pari ad Euro 1.027,24, come segue:

- € 2.259,93 al Cap. 2905 RR 1988 del Bilancio di previsione 2018-2020 in corso di approvazione;
- 9.039,71 al Cap. 2644 RR 2017 del Bilancio di previsione 2018-2020 in corso di approvazione;

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 23-03-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 29-03-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 29-03-18

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====