

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

COPIA

N. Reg. Gen. 420

-----  
| **OGGETTO:**  
N. 201 | **REVOCA D.D.T. N. 161 DEL 18/06/2021 - R.G. 326 A=**  
-----| **VENTE AD OGGETTO: "SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI -**  
DEL | **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN**  
30-07-21 | **BARTOLOMEO IN TODIANO INDIVIDUATA AL FOG. 60 PART.**  
**7678458FFA**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 01/07/2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rende necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisorie della Chiesa San Bartolomeo in Todiano individuata al Fog. 60 Part. Lett. "A", al fine di garantire la transitabilità e fruibilità dell'abitato di Todiano, nonché al fine di garantire la pubblica incolumità:

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 10/01/2019 riportata al n. 16 del Reg. Gen., con la quale sono stati aggiudicati alla ditta BRC S.p.A. con sede in Corso Europa, 893 - 16148 Genova (GE), al prezzo contrattuale complessivo di Euro 171.118,64 di cui:

- Euro 148.760,82 per lavori al netto del ribasso offerto del -27,00 % pari ad Euro 55.021,13

- Euro 22.357,82 per costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta; oltre I.V.A. 10%;

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 84 stipulato in data 16/05/2019, fra il Comune di Preci e la Ditta BRC S.p.A.;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 08/07/2019;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 27/01/2020 pervenuto al prot. Com.le al n. 647 del 29/01/2020;

VISTA la nota del 19/01/2020 pervenuta al prot. Com.le al n. 301 del 19/01/2020 di richiesta da parte del D.L. di presentazione di una variante in corso d'opera;

RICHIAMATA la nota del 24/02/2020 Prot. Com.le n. 1380/2020 con la quale il RUP autorizzava la presentazione della variante;

CONSIDERATO che con nota del 15/10/2020 Prot. Com.le n.7146 veniva rimessa da parte del D.L. la variante in questione;

VISTO il nulla osta della Regione Umbria relativo alla variante presentata pervenuto in data 15/03/2021 prot. Com.le n. 2456/21;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione della variante da parte del Comune, l'Impresa BRC S.p.A. con nota del 27/04/2021 Prot. Com.le n. 3569 del 27.4.2021 chiedeva la risoluzione del contratto a norma di quanto previsto dall'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 161 del 18/06/2021 riportata al n. 326 del Reg. Gen., con la quale:

- Si dava atto che sussistevano le condizioni per la risoluzione del contratto stipulato in data 16/05/2019 Rep. n. 84 tra il Comune di Preci e la Ditta BRC S.P.A. con sede in Corso Europa, 893 - 16148 Genova (GE) (P.I. e C.F. 03164460101);
- Si stabiliva che la Direzione Lavori doveva provvedere agli adempimenti di cui all'Art. 108, Comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
- Si rimandava a successivo atto, a seguito della acquisizione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera, la relativa presa in consegna del cantiere, e definitiva risoluzione del contratto.
- Si rimandava a successivo atto, a seguito degli adempimenti di cui al punto precedente, la liquidazione di quanto dovuto all'Impresa BRC S.P.A. per i lavori regolarmente realizzati.

DATO ATTO che a seguito della convocazione del D.L. Ing. Francesco Colombatti in accordo con il sottoscritto RUP, si è tenuta presso la sede comunale una riunione in data 19/07/2021, con la presenza del D.L., del Sottoscritto RUP e dell'Impresa BRC S.P.A.;

VISTO il relativo verbale registrato al Prot. Com.le n. 6220 del 19/07/2021, con il quale, dopo un'attenta valutazione della precorsa corrispondenza:

- Si prende atto della volontà delle parti di completare i lavori;
- Si prende atto della volontà dell'impresa a sottoscrivere lo schema dell'atto di sottomissione relativo alla variante dei lavori finalizzato all'approvazione della variante medesima;
- Il D.L. si impegna a trasmettere al Comune di Preci, lo schema del citato atto sottoscritto tra le parti;
- Il RUP a seguito dell'acquisizione degli atti sospenderà la procedura in corso relativa alla definizione dello stato di consistenza inerente agli adempimenti relativi alla risoluzione del contratto;
- L'Impresa si impegna a riprendere i lavori non appena la variante sarà approvata.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 196 del 26/07/2021 riportata al n. 406 del Reg. Gen., con la quale è stata approvata la prima perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi;

VISTO l'Atto di Sottomissione Rep. n. 498 stipulato in data 30/07/2021 tra il Comune di Preci e l'Impresa BRC S.P.A.;

RITENUTO pertanto di dover revocare, per le motivazioni addotte, la propria Determinazione n. 161 del 18/06/2021 riportata al n. 326 del Reg. Gen., soprarichiamata;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 in particolare gli art. 107 e 108;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO in particolare l'art. 183 comma 8 del suddetto Testo Unico;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis Legge del 7 agosto 1990 n.241;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

#### D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI PRENDERE ATTO del verbale registrato al Prot. Com.le n. 6220 del 19/07/2021, con il quale, dopo un'attenta valutazione della precorsa corrispondenza:

- Si prende atto della volontà delle parti di completare i lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Bartolomeo in Todiano individuata al Foglio 60 Particella Lett. "A";

- Si prende atto della volontà dell'impresa a sottoscrivere lo schema dell'atto di sottomissione relativo alla variante dei lavori finalizzato all'approvazione della variante medesima;

- Il D.L. si impegna a trasmettere al Comune di Preci, lo schema del citato atto sottoscritto tra le parti;

- Il RUP a seguito dell'acquisizione degli atti sospenderà la procedura in corso relativa alla definizione dello stato di consistenza inerente agli adempimenti relativi alla risoluzione del contratto;

- L'Impresa si impegna a riprendere i lavori non appena la variante sarà approvata.

2) DI DARE ATTO che con la propria Determinazione n. 196 del 26/07/2021 riportata al n. 406 del Reg. Gen., è stata approvata la prima perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi;

3) DI DARE ATTO inoltre che in data 30/07/2021 è stato stipulato l'Atto di Sottomissione Rep. n. 498, tra il Comune di Preci e l'Impresa BRC S.P.A.;

4) DI REVOCARE pertanto la propria Determinazione n. 161 del 18/06/2021 riportata al n. 326 del Reg. Gen., con la quale:

- Si dava atto che sussistevano le condizioni per la risoluzione del contratto relativo ai lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Bartolomeo in Todiano individuata al Foglio 60 Particella Lett. "A", stipulato in data 16/05/2019 Rep. n. 84 tra il Comune di Preci e la Ditta BRC S.P.A. con sede in Corso Europa, 893 - 16148 Genova (GE) (P.I. e C.F. 03164460101);

- Si stabiliva che la Direzione Lavori doveva provvedere agli adempimenti di cui all'Art. 108, Comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

- Si rimandava a successivo atto, a seguito della acquisizione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali,

macchine e mezzi d'opera, la relativa presa in consegna del cantiere, e definitiva risoluzione del contratto.

- Si rimandava a successivo atto, a seguito degli adempimenti di cui al punto precedente, la liquidazione di quanto dovuto all'Impresa BRC S.P.A. per i lavori regolarmente realizzati.

5) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to Spinelli Michele

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:       FAVOREVOLE                       SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

-----  
-----

Preci, lì 30-07-21

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi \_\_\_\_\_ il presente atto.

Preci, lì 02-08-21

IL MESSO COMUNALE  
F.to Ferracin Roberta

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 02-08-21

IL RESPONSABILE  
Spinelli Michele

=====