

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 504

| **OGGETTO:**
N. 280 | **Legge 145/2018 contributo ai comuni Art.1 commi**
-----| **107 e 114, Messa in Sicurezza Pavimentazione in**
DEL | **Preci Borgo e Circonvallazione Fr. Castelvecchio.**
13-11-19 | **LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**
78700380D0

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 02/07/2019 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

- l'art. 113-bis dello stesso e la LEGGE DI BILANCIO 2018 CHE proroga al 31/12/2019 dello stato d'emergenza per il Terremoto Umbria 2016 e seguenti, per il quale vista la carenza di personale ed il continuo impegno in attività straordinarie, si rende necessario estendere a 60 giorni il termine massimo per il pagamento delle fatture da liquidare.

VISTO il l'art. n.1, comma n.912 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, che introduce una deroga alla disciplina vigente in materia di affidamenti di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia europea;

VISTA la nota dell'ANCI (p. 5/vsg/sd/md-19) pervenuta al prot. comunale n.543 del 23/01/2019, con la quale si chiarisce ulteriormente che "per importi fino a 40.000 euro con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la DGC n.36 del 28/03/2019, con la quale si è preso atto che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 10 gennaio 2019, in attuazione dell'art. 1 comma 107, della legge del 30 dicembre 2018, n.145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ha concesso un contributo di € 40.000/00 (Euro Quarantamila/00), che l'amministrazione comunale ha destinato all'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE SITO IN DEL CIRCONVALLAZIONE FRAZIONE DI CASTELVECCHIO ED UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN PRECI BORGO".

DATO ATTO che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per i suddetti lavori ha assegnato il **CODICE CIG: 78700380D0 (SIMOG)**,

DATO ATTO che per i Lavori in oggetto è stato richiesto ed assegnato Il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica un progetto d'investimento pubblico per il funzionamento del Sistema di

Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) presso la procedura attiva nel portale del CIPE, **CODICE CUP: G47H19000460001**;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145 in quanto applicabile;

Visti, l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo dell'appaltatore di garantire le stesse condizioni contrattuali qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del Quinto d'Obbligo contrattuale;

- le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera b) e successivo comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'ufficio tecnico comunale, ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante in data 13 giugno 2019, composta da: Relazione tecnica illustrativa, Computo metrico estimativo, Quadro economico riepilogativo, Quadro economico di variante, Tav.01 E 02, Schema Atto di sottomissione, dai quali risulta che per effetto delle variazioni l'importo dei lavori in € 30.380,12 l'importo contrattuale netto originario è di 5.98, oltre a iva 22%;

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale n. 120 del 19/04/2019 Reg. Gen. n.228, con la quale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con la quale ha AFFIDATO all'IMPRESA TECNO SCAVI snc Di Sabbatini Franco e Spalletti Aurelio Frez.ne Pontechiusita, 22 CAP 062039 VISSO (MC), (C.F. e P.IVA 01098440439) i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE SITO IN CIRCONVALLAZIONE FRAZIONE DI CASTELVECCHIO ED UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN PRECI BORGO", per un importo di aggiudicazione al netto del -5.20% di ribasso, pari a €30.386,10 oltre iva al 22% per €6.684,94;

VISTO il Foglio Patti e Condizioni regolamentante i rapporti con la ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, Rep.n.463 del 09/05/2019.

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale n. 154 del 21/06/2019 Reg. Gen. n.286, con la quale si è approvata la prima perizia di variante, redatta dal Direttore Dei Lavori avente il seguente QUADRO ECONOMICO:

- Importo dei lavori in variante con Sicurezza	€ 31.992,3
- di cui costi per la sicurezza	€ 988,40
- Importo Lav. con Sic. al netto del rib. -5.20% (a)	€ 30.380,12

Somme a disposizione:

- Iva 22%	(b) € 6.683,63
TOTALE LAVORI CON IVA (a+b)	€ 37.063,75

VISTO l'atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, inerente la perizia di variante summenzionata, regolamentante i rapporti con la ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, Rep. Comunale n.465 del 26/06/2019.

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 09/08/2019 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dal Geom. Michele Spinelli, in qualità di Direttore dei Lavori, redatto in data 09/08/2019 ed ammontante a netti Euro 30.380,12 al lordo dei lavori per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed al netto del ribasso d'asta del -5.20%;

VISTO l'esito della pubblicazione dell'Avviso ai Creditori n. 29 del 26/08/2019 relativo ai lavori medesimi, redatto dal sottoscritto Responsabile del Servizio in data 27/09/2019 con il quale si attesta che nei termini stabiliti non sono pervenute al Comune di Preci

richieste da parte di eventuali creditori e che non sono pervenute in merito comunicazioni da parte della Prefettura di Perugia di opposizioni o reclami;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/10/2019 dal D.L., dal quale si evince un credito a saldo dell'Impresa TECNO SCAVI S.N.C. pari ad Euro 30.380,12 per lavori oltre ad iva al 22%;

VISTI il DURC on line Prot. INAIL 17634636 con data richiesta 31/07/2019 e scadenza validità 28/11/2019 registrato al Prot. Com.le n. 6821 in data 08/08/2019, dal quale risulta che l'impresa TECNO SCAVI snc Di Sabbatini Franco e Spalletti Aurelio Frez.ne Pontechiussita, 22 CAP 062039 VISSO (MC), (C.F. e P.IVA 01098440439), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INAIL;

- il DURC on line Prot. INPS 16758180 con data richiesta 07/08/2019 e scadenza validità 05/12/2019 registrato al Prot. Com.le n. 6822 in data 08/08/2019, dal quale risulta che il socio lavoratore della TECNO SCAVI snc, Sabbatini Franco con sede legale in Via Ponte Lato, 15 CAP 062039 VISSO (MC), (C.F. SBBFNC59B04B474T), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS;

- il DURC on line Prot. INPS 16757980 con data richiesta 07/08/2019 e scadenza validità 05/12/2019 registrato al Prot. Com.le n. 6823 in data 08/08/2019, dal quale risulta che il socio lavoratore della TECNO SCAVI snc, Spalletti Aurelio con sede lagale in Via Ponte Lato, 15 CAP 062039 VISSO (MC), (C.F. SPLRLA58T29H015C), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS;

VISTA la polizza della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103, comma 6, del d.lgs. n.50/2016, per la rata di saldo N.00060891000440 del 15/10/2019 emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop, trasmessa dalla TECNO SCAVI snc, e rimessa al Prot. Com.le n. 8893 in data 16/10/2019;

VISTA la Fattura Elettronica n. 17/PA del 10/10/2019 dell'Impresa TECNO SCAVI s.n.c., rimessa in data 10/10/2019 al Prot. Com.le n. 8725, di netti Euro 30.380,12 oltre IVA 22% per Euro 6.683,63 e così per complessivi Euro 37.063,75;

Dato atto che a tal fine è stato assunto apposito **impegno di spesa N.93**, trovanti imputazione su apposito **Capitolo di bilancio al N.2647** individuato con D.G. n.47 del 16/05/2019 in variazione al bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145 in quanto applicabile;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 183 comma 8 al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis Legge del 7 agosto 1990 n.241;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE, relativamente ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE SITO IN DEL CIRCONVALLAZIONE FRAZIONE DI CASTELVECCHIO ED UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN PRECI BORGO":

A) Lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Michele Spinelli, per un importo totale dei lavori eseguiti pari ad Euro 30.380,12 oltre IVA 22% per Euro 6.683,63 e così per complessivi Euro 37.063,75, al netto del ribasso del -5.20%;

B) La Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/10/2019, dal Direttore dei Lavori Geom. Michele Spinelli dal quale, a fronte dell'importo totale dei lavori eseguiti dall'IMPRESA TECNO SCAVI s.n.c. Di Sabbatini Franco e Spalletti Aurelio Frez.ne Pontechiussita, 22 CAP 062039 VISSO (MC), (C.F. e P.IVA 01098440439), pari ad Euro 102.213,71, dedotti gli acconti corrisposti per complessivi netti Euro 37.063,75 IVA compresa;

2) DI LIQUIDARE all'IMPRESA TECNO SCAVI snc Di Sabbatini Franco e Spalletti Aurelio Frez.ne Pontechiussita, 22 CAP 062039 VISSO (MC), (C.F. e P.IVA 01098440439, la Fattura Elettronica n. 17/PA del 10/10/2019, rimessa in data 10/10/2019 al Prot. Com.le n. 8725, relativa al saldo dei lavori, comportante netti Euro 30.380,12 oltre IVA 22% per Euro 6.683,63 e così per complessivi Euro 37.063,75;

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 37.063,75 al **Capitolo 2647** "LAVORI MANUT. STRAORD. SU CONTR. ART. 1, COMMA 107, LEGGE DI BILANCIO 2019 LEGGE 30/12/2018, N.145" - **Impegno n. 93**, del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 approvato e disponibile;

4) DI SVINCOLARE di conseguenza la seguente Polizza prestata dall'Impresa TECNO SCAVI s.n.c. a garanzia dei lavori in oggetto:
- N. 00060891000434 del 08/12/2018 dalla Societa' Cattolica Di Assicurazione Soc. Coop. per la Cauzione Definitiva di cui all'art. 103, comma 1 del d.lgs n.50/2016;

5) DI DARE ATTO che la somma di Euro 2.936,25 iva compresa, sarà oggetto di ulteriore utilizzo ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D.M.Int. del 10/01/2019 Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

7) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Preci, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

8) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR UMBRIA nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 13-11-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 21-11-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 21-11-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE