

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 232

| **OGGETTO:**
N. 122 | **SISMA 24/08/2016 E SEG.- LAVORI DI MESSA IN SICU=**
-----| **REZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA' IN**
DEL | **PRECI CAPOLUOGO. - RIDETERMINAZIONE QTE A CONSUN=**
29-04-19 | **TIVO, APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE.**
|

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito al Geom. Michele Spinelli tra l'altro l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e seguenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 6.09.2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 393 del 13.09.2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 394 del 19.9.2016, in particolare l'art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Legge del 3 agosto 2017 n. 123, art. 16-sexies, comma 2, recante disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile, che proroga al 28 febbraio 2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato al 27 agosto 2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies, comma 2, della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, "disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile";

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, comma 988, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quale stabilisce l'inserimento del comma 4-ter, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24.8.2016, si rendeva necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria della Pietà in Preci Capoluogo di proprietà dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie adiacenti alla Chiesa medesima che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato e al fine di garantire la pubblica incolumità;

DATO ATTO che i Vigili del Fuoco hanno comunicato l'impossibilità ad eseguire i suddetti lavori per questioni tecniche;

VISTA altresì l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 09.02.2017 con la quale il Sindaco:

1) Ordinava di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza mediante la realizzazione di opere provvisorie della Chiesa di Santa Maria, di proprietà della Arcidiocesi di Spoleto - Norcia, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie adiacenti alla chiesa medesima che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato e al fine di garantire la pubblica incolumità;

2) Disponeva all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22/12/2016, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

a) Affidava a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione del fatto che l'intervento non può

essere realizzato da parte dei Vigili del Fuoco, come dagli stessi attestati nel verbale del 13/12/2016;

RICHIAMATA Determinazione Dirigenziale n. 125 del 07/07/2017 riportata al n. 249 del Reg. Gen., con la quale si affidava allo Studio Tecnico AREA PROGETTO - ASSOCIATI Dott. Marco Balducci - Dott. Ing. Roberto Regni, con sede legale in Via della Gabbia n.7, 06123, Perugia, l'incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la nota Prot. 4661 del 03/03/2017, pervenuta al Prot. Com.le n. 4970 del 10/05/2017, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, per quanto di propria competenza, autorizza gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a culto denominato, Chiesa di Santa Maria della Pietà, sulla base del progetto allegato alla richiesta di autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 0098685-2017 del 04/05/2017, pervenuta al Prot. Com.le n. 4752 del 05/05/2017 con la quale la Regione Umbria C.R.P.C. con sede in Via Romana Vecchia - 06034 FOLIGNO (PG), trasmette il Nulla-Osta n. 11 del 03/05/2017 con il quale questo Comune può intendersi autorizzato ad intervenire così come disposto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (derogato dalle ordinanze del CDPC) per lavori oltre gli Euro 40.000,00 e nel limite massimo di lavori - nel caso di Beni Culturali - stabilito in Euro 300.000,00, così come previsto dall'art. 148, comma 7, del D. Lgs. stesso, con le modalità prescritte nel Nulla-Osta medesimo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo di complessivi Euro 185.662,76;

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n. 107 del 08/06/2017 riportata al n. 208 del Reg. Gen., per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 125 del 07/07/2017 riportata al n. 249 del Reg. Gen., con la quale, tra l'altro, a seguito del buon esito della verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché dalla documentazione prodotta, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in questione all'Impresa Tecnostrade SRL, Via dei Filosofi n. 47, 06126 Perugia, con il ribasso del -29,87% ed è stata impegnata la spesa di complessivi Euro 121.794,58 relativa all'importo totale dei lavori IVA 10% compresa
;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 56 del 19/03/2018 riportata al n. 115 del Reg. Gen., con la quale è stata approvata nell'ammontare di complessivi 176.902,65, la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;

VISTA la propria Determinazione n. 143 del 20/06/2018 riportata al n. 273 del Reg. Gen., con la quale è stato approvato e liquidato all'Impresa Tecnostrade Srl il 1° stato di avanzamento dei lavori nell'ammontare di Euro 108.492,95 oltre IVA 10%, relativo ai lavori in questione;

PRESO ATTO della propria Determinazione n. 297 del 19/12/2018 riportata al n. 558 del Reg. Gen., con la quale è stato approvato lo Stato Finale oltre alla Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto ed è stata liquidata all'Impresa Tecnostrade SRL la rata di saldo nell'ammontare di Euro 23.147,60 oltre IVA 10%;

PRESO ATTO della propria Determinazione n. 33 del 05/02/2019 riportata al n. 72 del Reg. Gen., con la quale è stato liquidato allo Studio Area Progetto Associati, Dott. Ing. Marco Balducci - Dott. Ing. Roberto Regni, con sede legale in Via della Gabbia n.7, 06123, Perugia

- (C.F. 01808770547), il saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, di netti Euro 19.912,66, oltre 4% della Cassa Previdenziale per euro 796,51 ed IVA 22% per Euro 4.556,02 e così per complessivi Euro 25.265,19
;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, redatta in data 29/04/2019 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP. e relativa alla rendicontazione del contributo concesso per i lavori di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere in merito;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Municipale n. 8 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e i relativi allegati;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE quale rendicontazione nei confronti della Regione Umbria per i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria della Pietà in Preci Capoluogo di proprietà dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, la Relazione Acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria redatta in data 29/04/2019 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP. Geom. Michele Spinelli;

2) DI DISPORRE affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile;

3) DI DARE ATTO pertanto che il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola è il seguente:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA E AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA -29,87%	92.603,62 €
COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA	66.697,63 €
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	131.640,55 €
IVA SUI LAVORI (10%)	13.164,05 €
SPESE TECNICHE	19.912,66 €
IVA E CASSA SPESE TECNICHE (4% E 22%)	5.352,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	38.429,23 €
TOTALE GENERALE	170.069,78 €

4) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 29-04-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 30-04-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 30-04-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====