

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 286

| **OGGETTO:**
N. 154 | **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA**
-----| **MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE SITO IN**
DEL | **FR. CASTELVECCHIO ED UN TRATTO DI PAVIMENTA=**
21-06-19 | **ZIONE IN PRECI BORGO. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA**
|

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche, Manutenzioni e Ricostruzione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- L'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre.

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il l'art. n.1, comma n.912 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, che introduce una deroga alla disciplina vigente in materia di affidamenti di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia europea;

VISTA la nota dell'ANCI (p. 5/vsg/sd/md-19) pervenuta al prot. comunale n.543 del 23/01/2019, con la quale si chiarisce ulteriormente che"per importi fino a 40.000 euro con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;"

VISTA la DGC n.36 del 28/03/2019, con la quale si è preso atto che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 10 gennaio 2019, in attuazione dell'art. 1 comma 107, della legge del 30 dicembre 2018, n.145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ha concesso un contributo di € 40.000/00 (Euro Quarantamila/00), che l'amministrazione comunale ha destinato all'esecuzione dei lavori del Progetto Definitivo Esecutivo inerente:

-Intervento n.1 - Messa in sicurezza del percorso pedonale, sito in Loc. Preci Borgo, parallelamente al corso del fiume Campiano dal ponte di Via Acilde De Gasperi all'incrocio con la SP476, "via della Madonna", mediante manutenzione della pavimentazione in pietra ammalorata, l'intervento consiste nella rappezzatura con sostituzione degli elementi lapidei disgregati per circa il 12% della superficie totale, di circa 516mq ed il rifacimento totale della pavimentazione per l'ultimo tratto di circa 90 metri quadrati, nel rispetto della tipologia del materiale e dell'impaginazione delle pietre costituenti l'ultimo tratto d'incrocio, come visibile nella documentazione fotografica.

-Intervento n.2 - Messa in sicurezza del tratto stradale sito in frazione Castelvecchio, zona circonvallazione esterna, che ha subito notevoli dissesti, mediante rifacimento/manutenzione della sede stradale, per una lunghezza di circa 65mt (rifacimento per metri 40 + manutenzione per metri 25).

-Intervento n.3 - Messa in sicurezza del parapetto in ferro, della circonvallazione esterna di Fraz. Castelvecchio, notevolmente ammalorato, mediante manutenzione/adequamento dello stesso e del cordolo di posa, per tutta la sua lunghezza di circa 64mt; - ha approvato il Progetto Definitivo Esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale allegato, composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica Illustrativa; Progetto Definitivo Esecutivo del rifacimento della pavimentazione in pietra, Loc. Preci Borgo, via della Madonna; Progetto Definitivo Esecutivo del rifacimento pavimentazione stradale e parapetto, in Loc. Castelvecchio, circonvallazione; Computo Metrico; Quadro economico; Cronoprogramma;

RICHIAMATA la propria Determina a Contrarre n. 111 del 12/04/2019 Reg. Gen. n.211, con la quale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si sono individuanti gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici.

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145 in quanto applicabile;

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale n. 120 del 19/04/2019 Reg. Gen. n.228, con la quale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con la quale ha AFFIDATO all'IMPRESA TECNO SCAVI snc Di Sabbatini Franco e Spalletti Aurelio Frez.ne Pontechiussita, 22 CAP 062039 VISSO (MC), (C.F. e P.IVA 01098440439) i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE SITO IN CIRCONVALLAZIONE FRAZIONE DI CASTELVECCHIO ED UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN PRECI BORGO", per un importo di aggiudicazione al netto del -5.20% di ribasso, pari a €30.386,10 oltre iva al 22% per €6.684,94, comportante una rimodulazione del quadro economico di progetto come di seguito riportato:

- Importo dei lavori con Sicurezza al netto del -5.20% di rib.	
	(a) € 30.386,10
- di cui costi per la sicurezza	€ 235,60
Somme a disposizione:	
- Spese Assicurazione per progettazione interna:	€ 300,00
- Acc. art.113 c.2 D.lgs n.50/2016	€ 610,00
- Iva 22%	€ <u>6.684,94</u>
- Sommano euro	(b) € 7.594,94

- Somme di cui all'Art.6 c.2, D.M.Int. del 10/01/2019 ed arr.

(c) € 2.018,96

Totale generale (A+B+C)

€ 40.000,00

LA STESSA DETERMINA HA STABILITO:

- di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo di Euro 37.071,04 IVA 22% compresa;
- che i rapporti con la ditta appaltatrice saranno regolati come da Foglio Patti e Condizioni, (Scrittura Privata rep. n.463 del 09/05/2019)
- che la liquidazione della spesa avverrà in una unica soluzione, dietro presentazione di regolare fatturazione, ad ultimazione dei lavori, previo riscontro della regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'art. 1 della legge 145 del 2018 e verifica della regolarità contributiva da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- una penalità giornaliera di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno e/o la risoluzione del contratto;

Dato atto che a tal fine è stato assunto apposito impegno di spesa in complessivi Euro 37.071,04 IVA 22% compresa, trovanti imputazione su apposito capitolo di bilancio (CAP.2647) individuato con D.G. n.47 del 16/05/2019 in variazione al bilancio di previsione 2019-2021;

DATO ATTO CHE il Geom Spinelli Michele in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Opere Pubbliche è individuato come RUP e come Direttore dei Lavori;

DATO ATTO CHE in corso d'opera si è manifestata la necessità di introdurre alcune varianti e apportare alcune modifiche alle lavorazioni già previste, al fine di migliorare l'opera di messa in sicurezza:

VISTA la perizia di variante redatta dal Direttore Dei Lavori ha un importo di € 31.992,10 (IVA 22% esclusa) senza una maggiore spesa per i lavori inerenti costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico di variante;
- Quadro Comparativo;
- Tav. 01 Variante a Progetto Esecutivo M.S. parapetto e sede stradale (Castelvecchio);
- Tav. 02 Variante a Progetto Esecutivo M.S. Pavimentazione (PreciBorgo);
- Schema Atto di sottomissione;

STABILITO CHE:

- l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo dell'appaltatore di garantire le stesse condizioni contrattuali qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del Quinto d'Obbligo contrattuale;
- le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera b) e successivo comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'ufficio tecnico comunale, ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante in data 13 giugno 2019, composta da: Relazione tecnica illustrativa, Computo metrico estimativo, Quadro economico riepilogativo, Quadro economico di variante, Tav.01 E 02, Schema Atto di sottomissione, dai quali risulta che per effetto delle variazioni l'importo dei lavori in € 30.380,12 l'importo contrattuale netto originario è DIMINUITO DI Euro 5.98, oltre a iva 22%;
- in riferimento alla suddetta variante al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle facoltà della Direzione Lavori ha provveduto, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla realizzazione degli interventi con gli stessi prezzi fissati nel contratto, trattandosi di sole lavorazioni aggiuntive, ai sensi dell'ex art. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

- la modifica è determinata da lavori che si sono resi necessari e non sono inclusi nell'appalto iniziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Michele Spinelli, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione del 18/06/2019 di ammissibilità agli atti;
- l'entità complessiva della perizia pari ad Euro 30.380,12 PER UN MINORE IMPORTO DI EURO 5.98 oltre a iva al 22% non è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo già previsto e finanziato;

VISTO lo schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 21/06/2019 dal Rappresentante Legale dell'Impresa TECNO SCAVI S.n.c. e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

VISTO il nuovo quadro economico assestato della spesa per i lavori in variante pari ad Euro [37.063,74] iva al 22% compresa e così suddiviso:

- Importo dei lavori in variante con Sicurezza

€ 31.992,32

- Importo dei lavori con Sicurezza al netto del -5.20% di rib.

(a) € 30.380,12

- di cui costi per la sicurezza € 988,40

Somme a disposizione:

- Spese Assicurazione per progettazione interna:

€ 300,00

- Acc. art.113 c.2 D.lgs n.50/2016 € 640,80

- Iva 22% € 6.683,63

- Sommano euro (b) € [7.624,43]

- Somme di cui all'Art.6 c.2, D.M.Int. del 10/01/2019 ed arr.

(c) € 1.995,45

Totale generale (A+B+C) € 40.000,00

DATO ATTO che a seguito della variante in parola l'importo dell'incentivo è pari ad € 640,80 e sarà liquidato a seguito dell'approvazione del Regolamento dell'Ente;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il D.Lgs. 50/2016

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n.47 del 16/05/2019 di approvazione della variazione di Bilancio di Previsione 2019/2021 e dei relativi allegati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE:

- la relazione tecnica perizia di variante relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE SITO IN DEL CIRCONVALLAZIONE FRAZIONE DI CASTELVECCHIO ED UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN PRECI BORGO" ripartita come indicato nella parte espositiva del presente provvedimento;
- l'atto aggiuntivo di sottomissione relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall'Impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

2) DI AGGIORNARE il quadro economico dei lavori di che trattasi a seguito della variante redatta come sopra, come segue:

- Importo dei lavori con Sicurezza al netto del -5.20% di rib.

(a) € 30.380,12

- di cui costi per la sicurezza € 988,40

Somme a disposizione:

- Spese Assicurazione per progettazione interna:

€ 300,00

- Acc. art.113 c.2 D.lgs n.50/2016 € 640,80

- Iva 22% € 6.683,63

- Sommano euro (b) € 7.624,43

- Somme di cui all'Art.6 c.2, D.M.Int. del 10/01/2019 ed arr.

(c) € 1.995,45

Totale generale (A+B+C) € 40.000,00

3) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Opere Pubbliche, Geom. Michele Spinelli a sottoscrivere con l'impresa apposito atto di sottomissione secondo lo schema allegato alla presente Determinazione sotto la lett.A).

4) DI DARE ATTO CHE la spesa per i lavori di Euro 30.380,12 oltre IVA 22% pari ad Euro 6.683,63; trova imputazione al Capitolo 2647 - Competenza del Bilancio 2019/2021 approvato e disponibile., dando atto che il soggetto beneficiario è la Ditta TECNO SCAVI S.N.C. Di

Sabbatini Franco e Spalletti Aurelio con sede in Frez.ne Pontechiussita, 22 CAP 062039 VISSO (MC), (C.F. e P.IVA 01098440439), affidataria dei lavori di che trattasi.

5) L'impegno della spesa per i lavori in complessivi Euro 37.063,74 IVA 22% compresa al Capitolo di cui al punto precedente.

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 21-06-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 25-06-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 25-06-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====