

COMUNE DI PRECI
(Provincia di Perugia)

OGGETTO: Emergenza sisma 24.08.2016 e successivi – Esecuzione lavori per l'installazione di moduli prefabbricati di emergenza nell'area di protezione civile di Roccanolfi fg.48 part.1011 e Collazzoni fg.55 part.627-629 – Perizia di variante.

IMPRESA: MORETTI ALDO SRL con sede in via Antonio da Sangallo n. 23 – 06034 Foligno (PG)

ATTO DI AFFIDAMENTO: Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 198 del 15/11/2017 riportata al n. 427 del Reg. Gen.

SCRITTURA PRIVATA: Rep. n. 409/17 del 01/12/2017 ;

PROGETTISTA: Ufficio Tecnico Comunale

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Michele Spinelli

Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno _____ (__) del mese di _____ (__) in Preci:

1) Il Geom. Michele Spinelli nato a Preci il 08.02.1959, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Preci, con sede in piazza G. Marconi, 1 (C.F. 840027830541) che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ricostruzione Pubblica e Manutenzioni, nominato tale con apposito Decreto Sindacale n. 2 del 2.1.2018, nel presente atto denominato semplicemente il Comune;

2) Il Sig. Moretti Edo nato a Thionville (Francia) il 28/07/1960, residente in Foligno, via Ballestracci n. 3 (PG), (C.F. MRTDEO60L28Z110M) in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, il quale interviene e stipula in nome e per conto dell'Impresa Moretti Aldo Srl con sede in via Antonio da Sangallo, 23 – 06034 Foligno (PG), (C.F. e P.IVA 02916650548);

PREMESSO

CHE con scrittura privata Rep. 409 del 01/12/2017 da registrarsi in caso d'uso, l'Impresa "MORETTI ALDO SRL" con sede in via Antonio da Sangallo, 23 – 06034 Foligno (PG) (C.F. e P.IVA 02916650548), ha assunto l'esecuzione dei lavori di installazione di moduli prefabbricati di emergenza in loc. Roccanolfi (fg. 48 part. 1011) e in loc. Collazzoni (fg. 55 part. 627-629);

CHE per la migliore esecuzione dei lavori di cui in oggetto è stata riscontrata la necessità di apportare alcune varianti alle previsioni del progetto principale;

CHE per la realizzazione di tali opere, il Direttore dei Lavori Geom. Michele Spinelli, ha redatto un'apposita perizia di variante che comprende lavori per un importo complessivo al lordo degli oneri e costi per la sicurezza di € 40.286,99 (Euro quarantamila duecentoottantaseimila/99) al netto del ribasso d'asta del -31,297%, in parte valutato con prezzi già previsti dal contratto principale ed in parte con nuovi prezzi determinati a norma di Regolamento;

CHE la suddetta perizia di variante è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. __ del __/__/2018, r.g. n. __, immediatamente esecutiva;

CHE ricorrono i presupposti di cui all'ex art. 161, del D.P.R. n. 207/'10;

TUTTO CIO' PREMESSO le parti come sopra costituite e rappresentante, **convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1) Il Sig. Moretti Edo nato a Thionville (Francia) il 28/07/1960, residente in Foligno, via Ballestracci n. 3 (PG), (C.F. MRTDEO60L28Z110M) in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, dell'Impresa Moretti Aldo Srl con sede in via Antonio da Sangallo, 23 – 06034 Foligno (PG), (C.F. e P.IVA 02916650548) assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, secondo quanto previsto dagli elaborati tecnici allegati alla perizia approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. __ del __/__/2018 e alle stesse condizioni contenute nel contratto Rep. n. 409 del 01/12/2017 ed agli stessi prezzi unitari dello stesso contratto, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono anch'essi soggetti al ribasso di cui sopra pari al – 31,297% (trentuno/297 per cento).

ART. 2) L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro 40.286,99 ripartiti come segue:

Euro 38.999,99 per lavori al netto del ribasso anzidetto;

Euro 1.287,00 per costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

da cui Euro 5.386,12 (Euro cinquemilatrecentoottantasei/12) per maggiori lavori rispetto al contratto principale;

Riepilogo importi di contratto

			Aggiudicazione	Variante	
(A)	a	Importo Lavori a misura Totali (Computo Metrico Estimativo)	€ 50.213,35	€ 58.053,06	LAVORI
	b	Costi per la Sicurezza	€ 1.287,00	€ 1.287,00	
	d	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 48.926,35	€ 56.766,06	
	e	Ribasso 31,297%	€ 15.312,48	€ 17.766,07	
		Lavori a misura - importo contrattuale	€ 34.900,87	€ 40.286,99	

ART. 3) Non risultando l'importo dei maggiori lavori di cui sopra superiore al quinto d'obbligo non si rende necessaria l'integrazione della cauzione definitiva prestata con polizza fideiussoria n. 2017/50/2448397 del 17/11/2017 rilasciata da Reale Mutua, agenzia di Foligno.

ART. 4) Nella stesura della perizia di variante è stato necessario concordare i seguenti nuovi prezzi:

ELENCO NUOVI PREZZI

(la numerazione fa seguito a quella della lista delle categorie di lavoro e delle forniture allegata al contratto sopraccitato)

Lavori:

A10055.a - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato da 6/10.
€/m 15,78

A10061 - Copertine, converse e simili, in alluminio, spessore 8/10, con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a m secondo lo sviluppo.
€/m 144,42

NP03 - Nolo a caldo di autocarro con gru. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A corpo € 2.186,42

ART. 5) Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine di ultimazione dei lavori, fissato dall'art. n. 4 della Scrittura privata in giorni 60 (sessanta) consecutivi, è prorogato di giorni 15 (quindici);

ART. 6) Agli effetti della liquidazione dell'imposta di registro, le parti dichiarano che il corrispettivo oggetto del presente contratto è soggetto all'I.V.A..

ART. 7) Tutte le spese del presente atto e conseguenti restano a carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del .DL. 22 febbraio 2007, come da distinta di versamento F23 del _____ prodotta in copia agli atti.

Il presente atto, essendo stipulato in forma privata, sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso.

ART. 8) – Legalità e Trasparenza – Qualora avvenga la cancellazione dall'Anagrafe di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i. dell'aggiudicatario Impresa MORETTI ALDO SRL, il contratto rep. n. 409 del 01/12/2017, si intende automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 11 del D.L. 189/2016 e s.m.i.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto:

Il rappresentante del Comune di Preci
(Geom. Michele Spinelli) f.to digitalmente

Il rappresentante dell'Appaltatore
(Sig. Moretti Edo) f.to digitalmente