



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 222

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 96 del 04-06-2018

OGGETTO: LAVORI DI "RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO". DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 2 del 11-01-2014 IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA. MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI AL COMMA 1, LETT. D), PUNTO 2) DELL'ART. 106 (MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA) DEL D.LGS 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con Determinazione n. 1 del 08.01.2014 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere è stato riconosciuto, in via programmatica, un finanziamento di € 400.000,00 per i Lavori di "Ripristino danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 al Cimitero ed alla chiesa Madonna di Loreto";
- che con Determinazione n. 2 dell'11.01.2014 è stato aggiudicato, tra le altre cose, "ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D. L.vo n° 163/2006, l'incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilizzazione, Piano di Sicurezza, Coordinamento per la Sicurezza, eventuali Varianti e quant'altro necessario fino alla chiusura dei lavori i Lavori di "Ripristino danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 al Cimitero ed alla chiesa Madonna di Loreto", all'A.T.P. ARCH. MAURIZIO SBAFFO - GEOM. SEBASTIANI CROCE AMERICO con il ribasso 22,50% sulla tariffa professionale";
- che con propria deliberazione n. 25 del 03.07.2015 la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in questione redatto dall'A.T.P. anzidetta "modificato a seguito dell'esame da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere" che presentava il seguente quadro economico di spesa:

a	SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI		
a1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€	131.139,02
A1.1	INCIDENZA MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta)	€	135.057,74
	SOMMANO (A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	266.196,76
a2	ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI (non soggetti a ribasso di gara)	€	10.617,95
A	SOMMANO IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA	€	276.814,71
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
b1	I.V.A. sui Lavori - 10%	€	27.681,47

b2	Incentivo art. 92 D. Lvo 163/06 (2% di A)	€	5.536,29
b3	Spese Tecniche (Rilievi, Progettazione, D.L., Contabilità, Sicurezza, Certificazioni)	€	56.075,14
b4	Contributo Casse Previdenziali 4% di b3	€	2.243,01
b5	IVA sulle Spese Tecniche e Casse (22% di b3 + b4)	€	12.829,99
b6	Indagini preliminari degrado e conservazione apparato decorativo (OS2)	€	4.000,00
b7	IVA Indagini preliminari (22% x b6)	€	880,00
b8	Imprevisti (5% di A)	€	13.939,39
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	123.185,29
	TOTALE PROGETTO	€	400.000,00

- che dal predetto quadro economico approvato con la menzionata deliberazione di Giunta Comunale si evince che la totalità delle spese tecniche derivanti dall' affidamento di cui alla determinazione n. 2 dell' 11.01.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico ammontava ad € 56.075,14, oltre CNPAIA e IVA al 22%, alle quali andavano aggiunte le spese per le "Indagini preliminari degrado e conservazione apparato decorativo" per € 4.000,00;
- che in data 18.10.2016 è pervenuta al n. 3567 del protocollo comunale la fattura n. 000001-2016-1PA del 17.10.2016 dell'Arch. Maurizio Sbafo, non ancora liquidata alla data odierna, di complessive € 26.595,60 relativa ad un "acconto progettazione DL CSE RLE Contabilità SAL n. 1";
- che in data 11.07.2017 è pervenuta al n. 2940 del protocollo comunale la richiesta di integrazione da parte della Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile di L'Aquila con prot. 0183307/17;
- che dal medesimo Servizio della Regione Abruzzo perveniva il "Diniego Autorizzazione Sismica" prot. 311710/17 del 6.12.2017 acquisito al protocollo comunale al n. 5180 del 06.12.2017;
- che si rende necessaria, al fine dell'ottenimento del rilascio di una nuova autorizzazione sismica, una rivisitazione pressoché totale degli elaborati progettuali/strutturali in precedenza prodotti a questo Ufficio e sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione comunale;
- che l'Arch. Maurizio Sbafo è, purtroppo, deceduto e si necessita, pertanto, della costituzione di una nuova ATP ai fini del completamento dell'incarico affidato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano n. 2 dell'11.01.2014 che contempla anche il rilascio di una nuova autorizzazione sismica;
- che in data 17.01.2018 è pervenuta al n. 219 del protocollo comunale una nota sottoscritta, tra gli altri, dal Geom. Americo Sebastiani Croce dalla quale si evince che quest'ultimo professionista intende costituire una nuova A.T.P. con l'Arch. Giuseppe Tempesta insieme all'Arch. Iunior Simone Lattanzi per la revisione degli elaborati progettuali/strutturali e per il completamento dell'incarico affidato con determinazione n. 2 del 11.01.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico;
- che, sempre dalla menzionata nota acquisita al protocollo comunale al n. 219 del 17.01.2018 si evince che per il

completamento dell'intervento si necessita "di una ri-progettazione in toto dell'esecutivo con, probabilmente, una nuova interpretazione degli interventi" che richiede una "prestazione aggiuntiva relativa alle integrazioni del Genio Civile pari ad € 8.000,00 (+ IVA ed INARCASSA)";

- che detto importo di € 8.000,00 (+ IVA ed INARCASSA) riguardante la "prestazione aggiuntiva relativa alle integrazioni del Genio Civile" può ritenersi decurtabile dall'onorario della fattura n. 000001-2016-1PA del 17.10.2016 dell'Arch. Maurizio Sbafo, non ancora liquidata alla data odierna, in quanto l'onorario stesso non può ritenersi riconoscibile per intero;
- che gli Eredi legittimi dell'Arch. Maurizio Sbafo non hanno manifestato, per mancato riscontro, la propria intenzione nel proseguimento dell'incarico affidato con determinazione n. 2 del 11.01.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico;
- che in data 29.05.2017 è stato acquisito al protocollo comunale n.2400 l'atto costitutivo dell'A.T.P. sottoscritto dal Geom. Sebastiani Croce Americo, dall'Arch. Giuseppe Tempesta e dall'Arch. Iunior Simone Lattanzi e repertoriato con il n. 28977 presso lo studio della Dott.ssa Antonella Del Grosso Notaio in L'Aquila;
- che nell'atto costitutivo di cui al precedente periodo i sottoscrittori dello stesso dichiarano:

"di costituirsi "raggruppamento temporaneo", ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e relativo D.M. 263/2016 di attuazione, denominato SC.T.L. (SEBASTIANI CROCE - TEMPESTA - LATTANZI)" con sede presso lo studio del GEOM. AMERICO SEBASTIANI CROCE (mandatario) Via Picente Km 14 - 67015 Marana di Montereale (AQ).

Visto il comma 1 dell'Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 50/2016 che testualmente recita:

"Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

[...]

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o ((...)) a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; [...]

Evidenziato:

- che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui al comma 1, lett. d), punto 2) dell'Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 50/2016;
- che, ai fini del completamento dell'interevento, occorre autorizzare la "modifica contrattuale" necessaria per il prosieguo dell'incarico affidato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano n. 2 dell'11.01.2014.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

- 1. La premessa è parte integrante del dispositivo.**
- 2. Di dare atto** che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui al comma 1, lett. d), punto 2) dell'Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017.
- 3. Di autorizzare** la "modifica contrattuale" relativa all'affidamento di cui alla Determinazione n. 2 dell'11.01.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano con la quale "è stato aggiudicato, tra le altre cose, "ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D. L.vo n° 163/2006, l'incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilizzazione, Piano di Sicurezza, Coordinamento per la Sicurezza, eventuali Varianti e quant'altro necessario fino alla chiusura dei lavori i Lavori di "Ripristino danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 al Cimitero ed alla chiesa Madonna di Loreto", all'A.T.P. ARCH. MAURIZIO SBAFFO - GEOM. SEBASTIANI CROCE AMERICO con il ribasso 22,50% sulla tariffa professionale" in quanto il nuovo "raggruppamento temporaneo", costituito ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e relativo D.M. 263/2016 di attuazione, denominato SC.T.L. (SEBASTIANI CROCE - TEMPESTA - LATTANZI), con sede presso lo studio del GEOM. AMERICO SEBASTIANI CROCE (mandatario) Via Picente Km 14 - 67015 Marana di Montereale (AQ), soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, non implica altre modifiche sostanziali al contratto e non è finalizzato ad eludere l'applicazione del codice degli appalti.
- 4. Di dare atto** che l'importo di € 8.000,00 (+ IVA ed INARCASSA) riguardante la "prestazione aggiuntiva relativa alle integrazioni del Genio Civile" può ritenersi decurtabile dall'onorario della fattura n. 000001-2016-1PA del 17.10.2016 dell'Arch. Maurizio Sbaffo, non ancora liquidata alla data odierna, in quanto l'onorario stesso non può ritenersi riconoscibile per intero.
- 5. Di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione

Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 04-06-2018
pubblicazione n. 367
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-06-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 04-06-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
