



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 80 del 08-10-2018

Oggetto: Lavori di "Realizzazione di un marciapiede su un tratto della S.P. Delle Capannelle fino al Cimitero Comunale 2° Lotto" - Approvazione elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori in ordine alla "modifica contrattuale", da inquadrarsi ai sensi del comma 2 del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 15:10, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PELOSI MAURIZIO	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
FULVIMARI DANIELE	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BUEMI Maria Elena;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 01-10-18

Il Responsabile del servizio
F.to Mastrangelo Costantino

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che si è ravvisata la necessità di realizzare un marciapiede che dall'abitato di Capitignano arrivi al Cimitero Comunale, in quanto coloro che intendono recarsi a piedi al Cimitero debbono obbligatoriamente passare lungo la strada provinciale "Delle Capannelle", costantemente transitata da veicoli a forte velocità e quindi con rischio per la propria incolumità;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 111 del 29.12.2015, è stato incaricato l'Ing. Elvezio Tavani, con sede in Via dei Cappuccini, Montereale (AQ), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al n° 2391, della realizzazione del relativo progetto;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 77 del 14.12.2016 è stato approvato il "Progetto dei Lavori di Realizzazione di un marciapiede su un tratto della S.P. Delle Capannelle fino al Cimitero Comunale – 2° Lotto", redatto dall'Ing. Elvezio Tavani dell'importo totale di € 60.000,00, dell'importo per Lavori di € 44.078,30 e dal seguente quadro economico:

1	LAVORI			
1/1	IMPORTO LAVORI	€	43.425,99	
2/1	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA	€	661,31	
3/1	TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA			44.087,30
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/2	IVA SUI LAVORI 10%	€	4.408,73	
2/2	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA, CONTABILITA' (13% dei Lavori)	€	5.290,48	
3/2	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	€	1.163,91	
	SPESE TECNICHE DI COLLAUDO	€	1.500,00	
	IVA COLLAUDATORE (22)%	€	330,00	
	INDAGINI GEOLOGICHE	€	1.500,00	
	IVA SU INDAGINI GEOLOGICHE (22%)	€	330,00	
4/2	Art. 92 D. Lvo 163/2006 – 2%	€	881,75	
5/2	IMPREVISTI	€	507,83	
6/2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€		15.912,70
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€		60.000,00

- che con determinazione n. 124 del 30.12.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico si è stabilito:

“ 1)- Di aggiudicare definitivamente i Lavori di “Realizzazione di un marciapiede su un tratto della S.P. delle Capannelle fino al Cimitero Comunale – 2° lotto” all’Impresa MARZI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Monte Brancastello n° 6 – L’AQUILA, con il ribasso del 27,111% e quindi per il seguente importo: € 43.425,99 – 27,111% € 11.773,22 = € 31.652,77 + € 661,31 (oneri sicurezza) = Totale € 32.314,08;

2)- Di impegnare l'importo del progetto di € 60.000,00 sul bilancio comunale, al Cap. 3462.1, gestione competenza, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012”.

- che con “Comunicazione contenenti i patti contrattuali [...]” prot. comunale n. 2730 del 23.06.2018 l'Impresa Marzi Costruzioni Srl ha assunto l'onere per l'esecuzione dei lavori in parola per un

importo di “€ 31.652,77, a cui vanno aggiunti € 661,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (costi di sicurezza), per un importo totale pari a € 32.314,08 oltre IVA di legge”;

- che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di procedere alla redazione di una modifica contrattuale, da inquadrarsi ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, finalizzata al miglioramento della qualità e fruibilità dell’opera e nello spirito dell’iniziale impostazione progettuale;
- che la predetta modifica contrattuale non altera la natura complessiva del contratto.

VISTI i seguenti elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori in ordine alla “*modifica contrattuale*”, da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di che trattasi, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Elvezio Tavani ed acquisiti al protocollo comunale al n. 4437 del 29.09.2018:

- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Quadro economico della modifica contrattuale;
- Quadro comparativo;
- Modifica contrattuale;
- Analisi Prezzi;

PRESO ATTO che gli elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori in ordine alla “*modifica contrattuale*” presentano il seguente quadro economico:

A	LAVORI			
A1	Importo lavori al lordo	€	50.695,76	
A2	A dedurre oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	661,31	
A3	Restano i lavori soggetti a ribasso	€	50.034,45	
A5	A dedurre il ribasso di gara del 27,111 %	€	13.564,84	
A6	Restano	€	36.469,61	
A7	A sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	661,31	
A8	Sommano i lavori netti	€	37.130,92	37.130,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Iva sui lavori (10%)	€	3.713,09	
B2	Spese Tecniche (12% lavori lordi) – CNPAIA compresa	€	6.083,49	
B3	Iva su Spese Tecniche (22%)	€	1.338,37	
B4	Spese Tecniche di collaudo – Contributo previdenziale compreso	€	517,96	
B5	Iva su Spese Tecniche di collaudo (22%)	€	0,00	
B6	Indagini – Geologo – Oneri previdenziali compresi	€	1.500,00	
B7	Iva su Spese Tecniche Geologo (22%)	€	330,00	
B8	Art. 92 D.Lgs 163/2006 (2% lavori lordi)	€	1.013,91	
		€		
B9	Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	14.496,82	14.496,82
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE	€	51.627,74	51.627,74

	Totale quadro economico approvato con deliberazione di G.M. n. 77 del 14.12.2016	€		60.000,00
	Totale modifica contrattuale	€		51.627,74
	Economie da quadro economico	€		8.372,26

VISTO il comma 2 dell'art. 106 (*“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”*) del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, che testualmente recita:

“ I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”.

VISTO il comma 12 dell'art. 106 (*“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”*) del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, che testualmente recita:

“ La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.

PRESO ATTO che il valore della modifica pari ad € 4.816,84 (al netto del ribasso del 27,111%) corrisponde al 14,906 % rispetto al valore iniziale del contratto che risultava essere pari ad € 32.314,08, come riportato anche dalla Direzione Lavori nello *“Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi”* costituente la *“modifica contrattuale”*;

VERIFICATA, quindi, la correttezza degli elaborati costituenti la *“modifica contrattuale”* rispetto alla fattispecie normativa di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, anche in merito al valore percentuale da rispettare pari al 15% del valore iniziale del contratto.

ACCLARATO, inoltre, che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e non deriva da errori od omissioni del progetto esecutivo.

ACCERTATO il rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e che, quindi, il Comune di Capitignano può imporre all'appaltatore l'esecuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

RITENUTA la *“modifica contrattuale”* in parola rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e ritenuto dover procedere alla relativa approvazione.

VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.

EVIDENZIATO che non si necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto la *“modifica contrattuale”* non comporta un aumento del costo complessivo dell'intervento.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del d.Lgs. n.267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime espressa nei termini di legge

DELIBERA

- 1) **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato.**
- 2) Di **APPROVARE** i seguenti elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori in ordine alla “**modifica contrattuale**”, da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di “**Realizzazione di un marciapiede su un tratto della S.P. delle Capannelle fino al Cimitero Comunale – 2° lotto**”, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Elvezio Tavani, ed acquisiti al protocollo comunale al n. 4437 del 29.09.2018:

- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Quadro economico della modifica contrattuale;
- Quadro comparativo;
- Modifica contrattuale;
- Analisi Prezzi;

che presentano il seguente quadro economico:

A	LAVORI			
A1	Importo lavori al lordo	€	50.695,76	
A2	A dedurre oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	661,31	
A3	Restano i lavori soggetti a ribasso	€	50.034,45	
A5	A dedurre il ribasso di gara del 27,111 %	€	13.564,84	
A6	Restano	€	36.469,61	
A7	A sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	661,31	
A8	Sommano i lavori netti	€	37.130,92	37.130,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Iva sui lavori (10%)	€	3.713,09	
B2	Spese Tecniche (12% lavori lordi) – CNPAIA compresa	€	6.083,49	
B3	Iva su Spese Tecniche (22%)	€	1.338,37	
B4	Spese Tecniche di collaudo – Contributo previdenziale compreso	€	517,96	
B5	Iva su Spese Tecniche di collaudo (22%)	€	0,00	
B6	Indagini – Geologo – Oneri previdenziali compresi	€	1.500,00	
B7	Iva su Spese Tecniche Geologo (22%)	€	330,00	
B8	Art. 92 D.Lgs 163/2006 (2% lavori lordi)	€	1.013,91	
		€		
B9	Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	14.496,82	14.496,82
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE	€	51.627,74	51.627,74

- 3) Di **PRENDERE ATTO:**
- che, in funzione dell’aumento delle prestazioni previste nella variante, ricorrono i presupposti di cui ai comma 2 e 12 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017;
 - che relativamente all’intervento in questione a seguito di procedura di gara e di “modifica contrattuale” residuano € 8.372,26 quali economie da quadro economico.

- 4) Di **DARE ATTO** che i lavori sono finanziati integralmente con fondi del bilancio comunale e che la spesa è preventivamente impegnata sul codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012** – ex cap **3462** art. **1** (impegno n. **179** del **31.12.2016**).
- 5) Di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla Ditta Marzi Costruzioni S.r.l. e al Direttore dei Lavori, Ing. Elvezio Tavani.

DELIBERA

di **dichiarare**, stante l'urgenza, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BUEMI Maria Elena

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 27-10-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Laurenzi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 27-10-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Laurenzi