



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 43 del 09-05-2018

Oggetto: Lavori di "realizzazione di un loculario nel cimitero del Comune di Capitignano (AQ)". Presa d'atto degli elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori in ordine alla "modifica contrattuale", da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di maggio, alle ore 10:00, nella casa comunale.
Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PELOSI MAURIZIO	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
FULVIMARI DANIELE	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BUEMI Maria Elena;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 07-05-18

Il Responsabile del servizio
F.to Mastrangelo Costantino

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 07-05-18

Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il progetto esecutivo dei Lavori di "Loculario da realizzarsi nel cimitero comunale", redatto dall'Ing. Roberto Arduini, di L'Aquila, per un importo complessivo di € 143.000,00 ed un importo per Lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di € 99.893,35.

VISTA la deliberazione di G.M. n° 38 del 16.09.2015 con la quale, tra le altre cose:

- veniva approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo di un Loculario da realizzarsi nel Cimitero di Capitignano(AQ), redatto all'Ing. Roberto Arduini, per un importo totale di € 143.000,00 e dal seguente quadro economico:

1	IMPORTO LAVORI	€		99.893,35
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3.001,68	
	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA	€	39.482,55	
	SOMME A BASE D'ASTA	€	57.409,12	
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA SUI LAVORI 10%	€	9.989,34	
	SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI CASSA PREVIDENZIALE (4%):			
	PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA	€	18.654,35	
	COLLAUDO STATICO COMPRENSIVO DI CASSA PREVIDENZIALE (4%):	€	4.186,15	
	IVA SU SPESE TECNICHE (22%)	€	5.024,91	
B2	ART. 92 D.LGS 163/2006	€	1.997,87	
B3	IMPREVISTI	€	3.254,03	
B4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€		43.106,65
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€		143.000,00

- veniva dato atto che i lavori sarebbero stati finanziati come previsto nel bilancio di previsione 2015, nel modo seguente:

- per € 61.703,12 tramite avanzo di amministrazione;
- per € 81.296,88 tramite concessioni cimiteriali.

VISTE:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 15 del 22-02-2016 con la quale, tra le altre cose:

-venivano aggiudicati "definitivamente i Lavori di "Loculario da realizzarsi nel cimitero comunale" all'Impresa EDILFULVI, con sede in Via Roma n° 45, CAPITIGNANO(AQ), con il ribasso 29,748% e quindi per il seguente importo: € 57.409,12 - 29,798% € 17.078,06 = € 40.331,06 + € 3.001,68 (oneri sicurezza) + 39.482,55 (mano d'opera) = Totale € 82.815,29".

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 124 del 31.12.2015 con la quale, tra le altre cose:

- si impegnava "l'importo complessivo di € 143.000,00, da finanziare:

- per € 61.703,12 con avanzo di amministrazione;
- per € 81.296,88 con proventi delle concessioni dei loculi e dei siti cimiteriali;

per la realizzazione dei Lavori di "Loculario da realizzarsi nel Cimitero di Capitignano", da parte dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l., con sede in Via Roma 45, Capitignano(AQ), P.I.

01386620668, con imputazione all'intervento n° 2100501 - Cap. 3305 - del bilancio comunale, gest. Competenza".

VISTO il contratto Rep. N° 260 del 20.04.2016, con il quale, a seguito di gara, i lavori sono stati appaltati all'Impresa Edil Fulvi S.r.l., di Capitignano.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 96 del 25.10.2016 con la quale, tra le altre cose:

- veniva approvato il 1° S.A.L. relativo ai lavori in parola ed il relativo Certificato di Pagamento n° 1, dell'importo di € 37.558,21 (€ 34.143,83 + IVA 10% € 3.414,38) redatti dal Progettista e D.L. Ing. Roberto Arduini;
- veniva liquidata la fattura n° 011/PA del 19.10.2016, dell'importo di € 37.558,21 (€ 34.143,83 + IVA 10% € 3.414,38), dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l., relativa al suddetto 1° S.A.L.;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 112 del 17.12.2016 con la quale, tra le altre cose:

- veniva approvato il 2° S.A.L. relativo ai lavori in questione ed il relativo Certificato di Pagamento n° 2, dell'importo di € 40.123,29 (€ 36.475,72 + IVA 10% € 3.647,57) redatti dal Progettista e D.L. Ing. Roberto Arduini;
- veniva liquidata la fattura n° 013/PA del 16.12.2016, dell'importo di € 40.123,29 (€ 36.475,72 + IVA 10% € 3.647,57), dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l., relativa al suddetto 2° S.A.L..

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 55 del 13.06.2016, con la quale veniva incaricato della redazione delle Relazione Geologica il Dott. Geol. Giuseppe Ricci, per l'importo di 1.400,00 + cassa 2% su € 700,00 = € 14,00 + IVA 22% SU € 1.414,00 = € 311,08 - TOTALE € 1.725,08.

VISTA la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 36 del 05.05.2017 con la quale, tra le altre cose:

- veniva approvato il 3° S.A.L. dei lavori in parola ed il relativo Certificato di Pagamento n° 3, dell'importo di € 10.440,58 (€ 9.491,44 + IVA 10% € 949,14), redatti dal Progettista e D.L. Ing. Roberto Arduini.
- veniva liquidata la fattura n° 008/PA del 02.05.2017, dell'importo di € 10.440,58 (€ 9.491,44 + IVA 10% € 949,14), dell'Impresa Edil Fulvi S.r.l., relativa al suddetto 3° S.A.L.;
- veniva liquidata la fattura n° 1E/16 del 13.09.2016, del Dott. Geol. Giuseppe Ricci, relativa alla redazione delle Relazione Geologica inerente i Lavori di che trattasi, dell'importo di 1.400,00 + cassa 2% su € 700,00 = € 14,00 + IVA 22% su € 1.414,00 = € 311,08 - TOTALE € 1.725,08.

VISTI i seguenti elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Arduini, in ordine alla "modifica contrattuale", da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di che trattasi, acquisiti al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018:

- R1 - Relazione;
- R2 - Quadro economico;
- R3 - Computo metrico a consuntivo;
- R4 - Quadro di raffronto con progetto a base di gara;
- Relazione al conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Processo verbale di fine lavori;
- Notifica preliminare;
- Documentazione relativa allo Stato finale dei lavori costituita dai seguenti elaborati:
 - Stato finale dei lavori;
 - Libretto delle misure;

- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 4;
- Computo metrico fornitura.

PRESO ATTO che la procedura di gara era stata esperita secondo il disposto del D.Lgs n. 163/2006.

EVIDENZIATO che, nel caso di specie, poteva ritenersi applicabile il disposto del D.Lgs 50/2016 in quanto la "modifica contrattuale" prevedeva l'esecuzione di lavorazioni integrative che, se fossero state appaltate separatamente, avrebbero richiesto l'applicazione del nuovo codice degli appalti.

VISTO il comma 2 dell'art. 106 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, che testualmente recita:

"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni."

VISTO il comma 12 dell'art. 106 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, che testualmente recita:

" La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

PRESO ATTO che il comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 già prima delle modifiche apportate dal D.Lgs 56/2017 prevedeva lo strumento della modifica contrattuale e, nello specifico, testualmente recitava:

"Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori : a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche"

PRESO ATTO che sulla Relazione costituente la documentazione acquisita al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018 sono riportati i seguenti quadri economici di spesa:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI GARA

1. LAVORI	99.893,35
di cui non soggetti a ribasso:	
- Oneri per la sicurezza	3.001,68
- Incidenza della manodopera	39.482,55
Somme a base d'asta	57.409,12
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
2.1 I.V.A. sui lavori (10%)	9.989,34
2.2 Spese Tecniche comprensive di Cassa Previdenziale (4%)	
- progettazione; D.L.; contabilità; sicurezza	18.654,35
- collaudo statico	4.186,15
2.3 I.V.A. su spese tecniche	5.024,91
2.4 2% - Art. 82 D.Lgs 163/2006	1.997,87
2.5 Imprevisti	3.254,03
TOTALE GENERALE	143.000,00

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI GARA CON RIBASSO

1. LAVORI	99.893,35
di cui non soggetti a ribasso:	
- Oneri per la sicurezza	3.001,68
- Incidenza della manodopera	39.482,55
Somme a base d'asta	57.409,12
-Ribasso in fase di gara	17.106,77
-Importo lavori ribassati	40.302,35
- Importo lavori ribassati comprensivi di sicurezza e manodopera	82.786,58
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
2.1 I.V.A. sui lavori (10%)	8.278,66
2.2 Spese Tecniche comprensive di Cassa Previdenziale (4%)	
- progettazione; D.L.; contabilità; sicurezza	18.654,35
- collaudo statico	4.186,15
2.3 I.V.A. su spese tecniche	5.024,91
2.4 2% - Art. 82 D.Lgs 163/2006	1.997,87
TOTALE GENERALE	120.928,52

QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTUALE

1. LAVORI	114.422,10
di cui non soggetti a ribasso:	
- Oneri per la sicurezza	3.438,25
- Incidenza della manodopera	45.225,00
Importo lavori soggetto a ribasso	65.758,85
Ribasso in fase di gara (29,748%)	19.561,94
Importo lavori ribassati	46.196,91
Importo lavori ribassati comprensivi di sicurezza e manodopera	94.860,16
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

2.1	I.V.A. sui lavori (10%)	9.486,02
2.2	Spese Tecniche comprensive di Cassa Previdenziale (4%)	
	- progettazione; D.L.; contabilità; sicurezza	18.654,35
	- collaudo statico	4.186,15
2.3	I.V.A. su spese tecniche	5.024,91
2.4	2% - Art. 82 D.Lgs 163/2006	2.288,44
2.5	Imprevisti	0,00
TOTALE GENERALE		134.500,02

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha prodotto ulteriore documentazione acquisita al protocollo comunale al n. 2078 del 07.05.2018, che deve intendersi sostitutiva della menzionata documentazione denominata "R1 - Relazione", che riporta il seguente quadro economico di spesa definitivo della modifica contrattuale:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO MODIFICA CONTRATTUALE

1. LAVORI		114.422,10
di cui non soggetti a ribasso:		
- Oneri per la sicurezza		3.438,25
- Incidenza della manodopera		45.225,00
Importo lavori soggetto a ribasso		65.758,85
Ribasso in fase di gara (29,748%)		19.561,94
Importo lavori ribassati		46.196,91
Importo lavori ribassati comprensivi di sicurezza e manodopera		94.860,16
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2.1	I.V.A. sui lavori (10%)	9.486,02
2.2	Spese Tecniche comprensive di Cassa Previdenziale (4%)	
	- progettazione; D.L.; contabilità; sicurezza	17.240,35
	- collaudo statico	4.186,15
	- Relazione Geologica (Det. Gen. Comune di Capitignano N. 134/2016)	1.414,00
2.3	I.V.A. su spese tecniche	5.024,91
2.4	2% - Art. 82 D.Lgs 163/2006	2.288,44
2.5	Imprevisti	0,00
TOTALE GENERALE		134.500,02

PRESO ATTO che sia nella Relazione costituente la documentazione acquisita al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018 che in quella acquisita al protocollo comunale al n. 2078 del 07.05.2018 è testualmente riportato "Si fa presente che l'importo lavori della modifica non supera il 15% dell'importo dei lavori contrattuale".

VERIFICATA la correttezza degli elaborati costituenti la "modifica contrattuale" rispetto alla fattispecie normativa di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, anche in merito al valore percentuale da rispettare pari al 15% del valore iniziale del contratto.

ACCLARATO, inoltre, che tale modifica contrattuale non altera la natura complessiva del contratto e non deriva da errori od omissioni del progetto esecutivo.

PRESO ATTO che la "modifica contrattuale", già disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 prima delle modifiche apportate dal D.Lgs 56/2017, come

predisposta dal Direttore dei Lavori poteva ritenersi, seppur non approvata in precedenza da questo organo deliberante, rispondente, già all'epoca, alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

PRESO ATTO che in aggiunta alla "modifica contrattuale" si sono rese necessarie delle "forniture extra lavori di contratto" contabilizzate dal Direttore dei Lavori in € 8.164,73, oltre IVA, come da documentazione denominata "Computo metrico fornitura" costituente gli elaborati acquisiti al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018, che verranno pagate "a fattura".

PRESO ATTO che a seguito delle "forniture extra lavori di contratto" riportate nella documentazione denominata "Computo metrico fornitura" di cui al precedente periodo il quadro economico deve intendersi riformulato come di seguito:

1. LAVORI	114.422,10
di cui non soggetti a ribasso:	
- Oneri per la sicurezza	3.438,25
- Incidenza della manodopera	45.225,00
Importo lavori soggetto a ribasso	65.758,85
Ribasso in fase di gara (29,748%)	19.561,94
Importo lavori ribassati	46.196,91
Importo lavori ribassati comprensivi di sicurezza e manodopera	94.860,16
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
2.1 I.V.A. sui lavori (10%)	9.486,02
2.2 Spese Tecniche comprensive di Cassa Previdenziale (4%)	
- progettazione; D.L.; contabilità; sicurezza	17.240,35
- collaudo statico	4.186,15
- Relazione Geologica (Det. Gen. Comune di Capitignano N. 134/2016)	1.414,00
2.3 I.V.A. su spese tecniche	5.024,91
2.4 2% - Art. 82 D.Lgs 163/2006	2.288,44
2.5 Imprevisti	0,00
TOTALE GENERALE	134.500,02

TOTALE GENERALE PROGETTO ORIGINARIO	143.000,00
ECONOMIE DA QUADRO ECONOMICO	8.499,98

Forniture extra lavoro di contratto	8.164,73
IVA 22% sulle forniture extra lavoro di contratto	1.796,24
TOTALE GENERALE	9.960,97

Spese che non trovano copertura finanziaria nelle economie derivanti dal quadro economico di progetto approvato con deliberazione di G.M. n° 38 del 16.09.2015.	1.460,99
---	----------

PRESO ATTO, quindi, che al fine di consentire la chiusura dell'intervento si rende necessario integrare le somme previste nel quadro economico del progetto approvato con deliberazione di G.M. n° 38 del 16.09.2015 e già impegnate con ulteriori € 1.460,99.

VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del d.Lgs. n.267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime espressa nei termini di legge

DELIBERA

1) **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato.**

2) **Di PRENDERE ATTO:**

- che i lavori di "realizzazione di un loculario nel cimitero del Comune di Capitignano (AQ)" sono stati ultimati in data 22/12/2016, giusto "processo verbale di fine lavori" redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Arduini;
- dei seguenti elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Arduini, in ordine alla "modifica contrattuale", da inquadrarsi, per le motivazioni ampiamente riportate nelle premesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di che trattasi, acquisiti al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018 ed allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - R2 - Quadro economico;
 - R3 - Computo metrico a consuntivo;
 - R4 - Quadro di raffronto con progetto a base di gara;
 - Relazione al conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
 - Processo verbale di fine lavori;
 - Notifica preliminare;
 - Documentazione relativa allo Stato finale dei lavori costituita dai seguenti elaborati:
 - Stato finale dei lavori;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 4;
 - Computo metrico fornitura.

e della documentazione acquisita al protocollo comunale al n. 2078 del 07.05.2018, anch'essa allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che deve intendersi sostitutiva della documentazione denominata "R1 - Relazione" in precedenza prodotta;

- che il quadro economico di spesa definitivo della modifica contrattuale risulta essere quello di seguito riportato:

1. LAVORI	114.422,10
di cui non soggetti a ribasso:	
- Oneri per la sicurezza	3.438,25
- Incidenza della manodopera	45.225,00
Importo lavori soggetto a ribasso	65.758,85
Ribasso in fase di gara (29,748%)	19.561,94
Importo lavori ribassati	46.196,91

Importo lavori ribassati comprensivi di sicurezza e manodopera	94.860,16
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
2.1 I.V.A. sui lavori (10%)	9.486,02
2.2 Spese Tecniche comprensive di Cassa Previdenziale (4%)	
- progettazione; D.L.; contabilità; sicurezza	17.240,35
- collaudo statico	4.186,15
- Relazione Geologica (Det. Gen. Comune di Capitignano N. 134/2016)	1.414,00
2.3 I.V.A. su spese tecniche	5.024,91
2.4 2% - Art. 82 D.Lgs 163/2006	2.288,44
2.5 Imprevisti	0,00
TOTALE GENERALE	134.500,02

TOTALE GENERALE PROGETTO ORIGINARIO	143.000,00
ECONOMIE DA QUADRO ECONOMICO	8.499,98

Forniture extra lavoro di contratto	8.164,73
IVA 22% sulle forniture extra lavoro di contratto	1.796,24
TOTALE GENERALE	9.960,97

Spese che non trovano copertura finanziaria nelle economie derivanti dal quadro economico di progetto approvato con deliberazione di G.M. n° 38 del 16.09.2015.	1.460,99
---	----------

- che in aggiunta alla "modifica contrattuale" si sono rese necessarie delle "forniture extra lavori di contratto" contabilizzate dal Direttore dei Lavori in € 8.164,73, oltre IVA, come da documentazione denominata "Computo metrico forniture" costituente gli elaborati acquisiti al protocollo comunale al n. 1463 del 26.03.2018, che verranno pagate "a fattura".
- 3) Di **DARE ATTO**:
- che la "modifica contrattuale", già disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 prima delle modifiche apportate dal D.Lgs 56/2017, come predisposta dal Direttore dei Lavori poteva ritenersi, seppur non approvata in precedenza da questo organo deliberante, rispondente, già all'epoca, alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
 - che, in funzione dell'aumento delle prestazioni previste nella "modifica contrattuale", ricorrevano i presupposti di cui ai comma 2 e 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
- 4) Di **RICONOSCERE**, pertanto, in quanto lavorazioni confacenti alle esigenze di questa Amministrazione ed in quanto lavorazioni effettivamente eseguite dall'Impresa Edil Fulvi S.r.l. tutte le lavorazioni riportate nella documentazione relativa alla "modifica contrattuale" in questione, ivi comprese le "forniture extra lavori di contratto" di cui al precedente punto 2).
- 5) Di **PRENDERE ATTO**, altresì, che i lavori sono finanziati per € 143.000,00 con fondi di bilancio comunale e che la spesa è stata preventivamente impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 124 del 31.12.2015 sul codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 - ex cap 3305

art. 0 (impegno n. 199 del 31.12.2015 sul quale residuano alla data odierna € 421,62 ed impegno n. 206 del 31.12.2015 sul quale residuano alla data odierna € 52.731,22).

- 6) Di **DARE ATTO** che al fine di consentire la chiusura dell'intervento si rende necessario integrare le somme previste nel quadro economico del progetto approvato con deliberazione di G.M. n° 38 del 16.09.2015 e già impegnate con ulteriori € 1.460,99 necessarie a garantire l'intera copertura finanziaria anche alle "forniture extra lavori di contratto" di cui al precedente punto 4).
- 7) Di **DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione di tutti gli atti derivanti dalla presente deliberazione ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 1.460,99 di cui al precedente punto 6).
- 8) Di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti consequenziali;

Successivamente la Giunta, con separata votazione unanime,

DELIBERA

- 9) di **DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BUEMI Maria Elena

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 14-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BUEMI Maria Elena

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 14-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BUEMI Maria Elena