



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 61 del 30-09-2020

Oggetto: "Programma del fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS 2007-2013) - Linea d'azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del servizio idrico integrato" - "Esecuzione di lavori per la realizzazione di tratti fognari a completamento di quelli esistenti da attuarsi all'interno del territorio comunale di Capitignano". Approvazione lavori aggiuntivi e sostituzione RUP.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 13:00, nella casa comunale.
Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Pelosi Maurizio	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
Fulvimari Daniele	ASSESSORE	P

Partecipa il VICE SEGRETARIO Dr. Fabio Laurenzi;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarita' tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 29-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Pelosi Maurizio

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **Regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 30-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Laurenzi Fabio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Capitignano ha necessità di completare la rete fognante in quanto esistono ancora abitazioni non servite da fognatura;
- che già dall'anno 2013 era stata avanzata richiesta per il finanziamento delle opere, a norma della Deliberazione della Giunta Regionale D'Abruzzo n° 878/2012, avente ad Oggetto "Programma del fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS 2007-20013) - Linea d'azione IV.1.1.a: Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del servizio idrico integrato", per l'importo di € 378.200,00;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 21 del 08.04.2013 è stato affidato al Geom. Durastante Sante, iscritto al Collegio dei Geometri di L'Aquila, al n° 1974, l'incarico per la redazione del progetto, direzione dei lavori, sicurezza, contabilizzazione, collaudo relativo alle opere di che trattasi;
- che con nota in data 12.01.2017 l'Ente D'Ambito Aquilano, ha comunicato la concessione del finanziamento del progetto dei Lavori di "Completamento reti fognanti nel Comune di Capitignano", con *masterplan* – D.G.R. n° 639/16, per l'importo richiesto di € 378.200,00 ed ha richiesto l'atto amministrativo di assunzione delle funzioni di Stazione Appaltante e di nomina del RUP;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 17.04.2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Completamento reti fognanti nel Comune di Capitignano" dell'importo complessivo di € 378.200,00;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 20.04.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi aggiornato dal Tecnico incaricato per risolvere alcune criticità emerse;
- che dal progetto in parola si evince che *"l'intervento in progetto parte dal centro di Capitignano ed arriva sino al Comune di Montereale dove si innesta in una fogna esistente sino al depuratore con un diametro DN 200 [...] [...] Una volta attraversato in territorio di Capitignano ed in particolare l'ultimo tratto su strada comunale si prosegue attraversando un'ulteriore strada di proprietà del Comune di Montereale meglio rappresentato negli elaborati grafici di progetto per poi arrivare al collettore del Comune di Montereale oggi gestito dalla SOCIETA' GRAN SASSO ACQUA"*.

DATO ATTO che con determina Ufficio Tecnico n. 91 del 21.10.2019, è stata, tra le altre cose, attestata, ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, e a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi

all'intervento di che trattasi disposta con propria determinazione n. 85 del 25.09.2019 in favore della ditta F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S., (P.Iva 02642760603) – Via Cotarda, 9 – Picinisco (FR) per un importo contrattuale di € 205.598,90, oltre I.V.A. come per legge.

CONSIDERATO:

- che, nel corso delle lavorazioni, si è riscontrata la necessità di eseguire, con la massima urgenza, ulteriori e maggiori interventi nella realizzazione di un collettore fognario sul tratto interessante il Comune di Montereale, comunicato a questo Ente con nota datata 16 marzo 2020, prot. n. 2916, ed acquisita al prot. comunale del Comune di Capitignano al n. 1505 del 17 marzo 2020;
- che con nota prot. 4580 del 06.08.2020, è stato richiesto al Comune di Montereale di poter effettuare il rinterro del cavo, che sarà aperto per la posa in opera del collettore fognario aggiuntivo, con lo stesso materiale proveniente dallo scavo;
- che il Comune di Montereale ha rilasciato la propria autorizzazione con nota prot. 8998 del 22.09.2020, acquisita al protocollo del Comune di Capitignano al n. 5536 del 22.09.2020.

EVIDENZIATO che per i predetti motivi, è stato predisposto dalla Direzione dei Lavori un progetto delle opere complementari alle opere principali acquisito al protocollo comunale n. 5688 del 30.09.2020, utilizzando il ribasso di gara sul 20% dell'importo dei lavori, ovvero della quota a carico del Comune di Capitignano.

CONSIDERATO che:

- risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere le opere principali in oggetto dell'appalto in corso di esecuzione con quelle aggiuntive da eseguirsi;
- per l'Amministrazione procedere diversamente comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative oltre ad una consistente maggiorazione dei costi;
- che tali lavori sono armonia con i principi del progetto originario.

VISTO e richiamato pertanto art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ritenuto applicabile nel caso di specie in quanto disciplina previgente in materia di lavori complementari ad oggetto:

“Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

[...] b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;"

RITENUTO sussistere le condizioni per affidare direttamente le opere supplementari sopra descritte alla ditta aggiudicataria dell'appalto principale e cioè alla ditta F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO E C. S.A.S., (P.Iva 02642760603) – Via Cotarda, 9 – Picinisco (FR), in quanto ricorrono i presupposti di legge.

RITENUTO pertanto, di procedere all'approvazione degli elaborati tecnici riguardanti tali lavori supplementari predisposti e depositati dal progettista geom. Sante Durastante al protocollo comunale n. 5688 del 30.09.2020, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un impegno di spesa complessivo pari a **18.094,74 €**.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 15-05-2018 con la quale è stato deliberato di nominare Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, l'Arch. Costantino Mastrangelo, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano.

CONSIDERATO che lo stesso non lavora più presso il Comune di Capitignano e che pertanto risulta necessario dover procedere alla sostituzione e nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

1. **La premessa è parte integrante del deliberato.**
2. Di **approvare** il progetto delle opere complementari, redatto dal progettista geom. Sante Durastante e acquisito al protocollo comunale n. 5688 del 30.09.2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con un quadro economico complessivo pari a **18.094,74 €**.
3. Di **stabilire** che gli interventi complementari vengano finanziati con quota parte delle risorse a carico del Comune di Capitignano, il quale aveva acceso un mutuo a tasso fisso Posizione 6048867/00 di **75.640,00 €** con la Cassa depositi e prestiti.
4. Di **dare atto** che l'intervento trova copertura economica sull'impegno n. **200** del **03.11.2018** assunto sul codice di bilancio **09.04-2.02.01.09.012** - ex Cap. **3341** art. **1**.

5. Di **nominare**, in sostituzione dell'Arch. Costantino Mastrangelo, per le motivazioni innanzi citate, l'Ing. Chiara Recchiuti, Responsabile dell'Ufficio Sisma del Comune di Capitignano, come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fabio Laurenzi

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online con n°547 in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 10-10-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fabio Laurenzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-10-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addì 21-10-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fabio Laurenzi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 10-10-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fabio Laurenzi

