

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.56
del 21-11-019

Registro generale n. 626

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA
NUOVA SEDE MUNICIPALE.1) APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE;

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 04 aprile 2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.33 del 20/03/2019;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°8 del 04 aprile 2019 è stato approvato, ai sensi dell'art.174, comma 3, del d.Lgs.n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 31 luglio 2019, è stata approvata la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 30/03/2019 e la variazione del programma biennale servizi e forniture;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°23 del 31 luglio 2019 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 - prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e al D.U.P. 2019/2021 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- Con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.17 del 13 giugno 2019 è stato disposto, tra l'altro:
 - *di assumere un impegno di spesa di euro € 41.559,09, da imputare sul cap.2631 COD.04.01-2.02.01.09.003 del bilancio finanziario 2019-2021;*
 - *di approvare il ribasso pari al 5,60% offerto con nota prot. n. 4048 del 12/06/2019, rimesso dalla ditta ATERNO COSTRUZIONI s.r.l., P.I. 01599660667 Via San Domenico n. 150, 67014 Capitignano (Aq), per i lavori di sistemazione esterna della nuova sede municipale sita in Montereale (Aq) per un importo di Euro 37.780,99 oltre IVA di legge (pari al 10%) per un totale di € 41.559,09, l'intervento di manutenzione è da eseguirsi come da cronoprogramma di progetto entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto da parte dell'aggiudicatario;*
 - *di affidare alla ditta ATERNO COSTRUZIONI s.r.l., P.I. 01599660667, con sede in Via San Domenico n. 150, 67014 Capitignano (Aq), per i lavori di sistemazione esterna della nuova sede municipale sita in Montereale (Aq) per un importo di Euro 37.780,99 oltre IVA di legge (pari al 10%) per un totale di € 41.559,09;*

Considerato che:

- con nota Prot. n. 8472 del 20 novembre 2019 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Giovannino Anastasio la documentazione riguardante la perizia di variante per i lavori in parola e che la stessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione perizia di variante;
 - Copia di computo metrico di progetto;
 - Copia di capitolato speciale d'appalto;
 - Analisi dei nuovi prezzi;
 - Computo metrico estimativo di perizia;
 - Quadro comparativo di confronto;
 - Atto di sottomissione;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- la predetta perizia di variante prevede un importo di soli lavori pari ad Euro 40.650,11 oltre IVA ed oneri della sicurezza ai quali è stato applicato un ribasso di 5,60% ottenendo un importo dei lavori di Euro 38.373,70 oltre Euro 1.571,65 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 39.945,35 oltre IVA di legge (10%) per una somma complessiva di Euro 43.939,89;

Ritenuto di dover approvare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 la perizia di variante depositata con nota Prot. n.8472 del 20 novembre 2019;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 la perizia di variante non comporta la necessità di procedere con una nuova procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016, in quanto il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 del Codice e del 15 per cento del valore iniziale del contratto;

Visti:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di regolarità contributivo rilasciato con esito favorevole con validità fino al 21/02/2020 da cui risulta che la ditta ATERNO COSTRUZIONI s.r.l., P.I. 01599660667, con sede in Via San Domenico n.3, 67014 Capitignano (Aq) è in regola con la propria posizione contributiva;

Precisato che, ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZD828D4301;

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso che:

I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Dato atto che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Visto il Provvedimento Sindacale Prot. 558 adottato in data 24 gennaio 2019 con il quale si conferisce incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C. all'Ing. Antonio Longo;

Viste le proroghe al Provvedimento Sindacale sopra riportato, emesse con Provvedimento Prot. n. 3031 del 30 aprile 2019, Provvedimento Prot. n. 3447 del 20 maggio 2019 e Provvedimento Prot. n. 5734 del 20 agosto 2019;

Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di *approvare*, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giovannino Anastasio costituita dalla presente documentazione:
 - Relazione perizia di variante;
 - Copia di computo metrico di progetto;
 - Copia di capitolato speciale d'appalto;
 - Analisi dei nuovi prezzi;
 - Computo metrico estimativo di perizia;
 - Quadro comparativo di confronto;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 2) Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 la perizia di variante depositata non comporta la necessità di procedere con una nuova procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016, in quanto il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 del Codice e del 15 per cento del valore iniziale del contratto;
- 3) Di incrementare l'impegno di spesa iniziale di €.41.559,09 - assunto con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n.17 del 13 giugno 2019 - dell'importo di €.2.380,80, per un importo complessivo di € 43.939,89, da imputare sul cap.2631 COD.04.01-2.02.01.09.003 del bilancio finanziario 2019-2021;
- 4) Di trasmettere copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
ing. Antonio Longo

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li